
 
   

 
Orientering om forsinkelse af eldrevne havnebusser 

 

Baggrund 

Arriva vandt i juni 2018 Movias udbud af kommende miljøvenlig drift af 

havnebusserne mellem Teglholmen og Refshaleøen med driftsstart pr. 

1. januar 2020.  

 

Movia har den 24. september 2019 meddelt Økonomiforvaltningen, at 

Arriva ikke kan levere driftsstart for elhavnebusserne til tiden. Det 

skyldes, at Arrivas værft er forsinket i produktion af de nye eldrevne 

både. 

  

Arriva forventer en forsinkelse af levering af bådene på op til 3,5 måned. 

Movia vurderer, at det mest realistiske scenarie for levering er, at den 

første elhavnebus kan sættes i drift medio februar, den anden primo 

marts og de tre sidste medio april. 

Levering heraf afhænger dog bl.a. af vejrforholdet i Polen, da bådene 

skal fragtes via floden Odra. Lave vandstande i floden tillagt 

fastlandstemperaturer gør, at der er risiko for, at floden lukkes grundet 

is fra medio december til marts. Yderligere forsinkelser kan derfor, efter 

Movias vurdering, ikke udelukkes.   

Ifølge kontrakten med Movia, vil Arriva modtage en bod på 50.000 kr. 

pr. uge pr. båd, der ikke leveres til tiden. Arriva har dermed et stærkt 

incitament til, at de nye både indsættes tidligst muligt. Boden tilfalder 

Københavns Kommune og vil blive indarbejdet i efterreguleringen af 

budgettet til Movia for 2020. 

 

De nuværende havnebusser har siden 1. januar 2018 sejlet på HVO, som 

er en biodiesel, der, ifølge Movia, reducerer CO2-udledningen med 80-

90% if. til almindelig diesel. 

 

Drift af havnebusserne pr. 1. januar 2020 

Movia har den 9. oktober 2019 meddelt Økonomiforvaltningen, at 

Arriva, indtil levering af de nye elhavnebusser er på plads, vil levere den 

aftalte drift (afgang hver halve time) mellem Teglholmen og 

Refshaleøen med de eksisterende havnebusser.  

Havnebusruten udvides fra Refshaleøen til Nordhavn (Orientkaj) i 2021.  
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