
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns 

Ejendomme og Økonomiforvaltningen 

NOTAT 

Analyse Rapporten 
 
Notatsamling omkring Kapacitetsanalysen 
 
Herværende notatsamling beskriver resultaterne af 
Kapacitetsanalysen, som er udarbejdet i samarbejde mellem ØKF, 
KEjd, KFF og BUF. 
 
I notatsamlingen gennemgås de fremkomne resultater, og der peges 
på, hvordan der skal arbejdes videre med de fremkomne resultater. 
 
Indstilling 
Det indstilles til styregruppen: 
 

1. at de nedennævnte fire produkter af Kapacitetsanalysen tages 
til efterretning: 

a. Konkret forslag til ny model for fremtidig udbygning af 
skoler med justerede politiske principper samt 
nøgletalsberegning af anlægsbesparelse ved dette. Til 
indstilling i BUU, ØU og BR samt høring af KFU 
medio 2014. 

b. Grundlag for udarbejdelse af et revideret 
funktionsprogram, som dels skal applikeres på en hel 
skole ved behov for ombygning modernisering og 
udbygning. Dels skal anvendes i 
kapacitetsberegningerne i fremtidige behovsprognoser. 
Til indstilling i BUU, ØU og BR medio/ultimo 2014 

c. En række analyser omkring hvert af de i budget 2014 
definerede håndtag samt nøgletalsberegning af 
anlægsbesparelse ved anvendelse af disse håndtag. Til 
konkrete indstillinger i BUU (evt. ØU og BR) omkring 
fremtidige konkrete skolestruktursager fra 
medio/ultimo 2014 

d. Rammebeskrivelse for øget anvendelse af 
skoletilknyttede fritidstilbud og mere fleksibel 
anvendelse af skolernes faglokaler. Til datagrundlag i 
Funktionsanalysen, som forelægges BUU medio 2014 
og herefter indgår i anlægsstrategien ved omlægning 
og udbygning af 6-15 års området fra 2014 på 
baggrund af Folkeskolereformen. 

2. At styregruppen tager til efterretning, at der som besluttet i 
Budget 2014 er udarbejdet forslag til nyt reduceret 
anlægsnøgletal ved udbygning med udgangspunkt i tre cases. 

3. At styregruppen tager til efterretning, at der qua det nye 
funktionsprogram og qua den igangsatte funktionsanalyse vil 
være en yderligere reduktion i det anlægsøkonomiske behov 
trods det øgede krav om skolernes funktionalitet qua 
folkeskolereformen, men at dette kun kan beregnes efter en 
individuel vurdering af de enkelte skoler og deres tilknyttede 
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fritidstilbud, som vil blive gennemført i de tilfælde, hvor der 
vurderes at være et umiddelbart behov for udbygning. 

4. At styregruppen tager til efterretning, at den besparelse, der 
opnås ved justering af politiske principper og øget og fleksibel 
anvendelse af fritidstilbud og faglokaler på skolerne, delvist vil 
blive modsvaret af, at der er stigende krav til funktionaliteter 
samt øget anvendelse af faciliteter og øget børnetilvækst. 

5. at der efter, at indstillingen har været forelagt BUU primo maj 
udarbejdes en revision af foranalyserne på 7 skoler (jf. 
nedenstående afsnit: ”status på behov og forundersøgelser”) ud 
fra de af de reviderede principper, som godkendes i Børne- og 
Ungdomsudvalget. De reviderede forundersøgelse udarbejdes i 
perioden 1. maj til 31. juni 2014. BUF lever 1. maj en 
bestillingsliste, der viser på hvilke punkter forundersøgelsen 
skal revideres, og hvad der skal revideres.  
 

6. Det skal drøftes om der er tale om en forundersøgelse eller et 
ideoplæg (ideoplæg skal defineres) 
 

 
Indledning og baggrund for Kapacitetsanalysen 
 
I forbindelse med Budget 2014 blev det besluttet at igangsætte en 
række analyser med henblik på formulering af en anlægsstrategi, der 
skulle tage højde for den stigende tilvækst i antallet af skolebørn samt 
behovet for ændrede og nye funktionaliteter på skolerne affødt af 
Folkeskolereformen. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har på denne baggrund igangsat en 
række sammenhængende analyser. 
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1

Analyser i forlængelse af Budget 2014

Fremtidens

fritidstilbud

Lærer-

tilstedeværelseVision /

Formål /

Anlægs-

strategiFunktionsanalyse

Kapacitets-/struk-

turanalyse

Produkter:

• Revideret funktionsprogram

• Anlægsplan

• Kapacitetsanalysen undersøger mulige håndtag til en ændret kapacitets-

anvendelse og billigere anlægsløsninger. Signal Arkitekter præsenterer deres 

model

• Der er stærke sammenhænge til funktionsanalysen og visionerne for fremtidens 

fritidstilbud 

 
 
Formålet med disse er, som nævnt ovenfor, formulering af en ny 
anlægsstrategi samt affødt heraf et revideret funktionsprogram for 
udbygning og nybygning af skoler. 
 

3

Vision for en fremtidig anlægsstrategi

For at forfølge visionen om skolen som samlingspunkt i lokalområdet, og at opnå 

formålet med en ændret kapacitetsanvendelse og billigere anlægsløsninger, skal 

følgende aspekter af et skolebyggeri tænkes bedre sammen i kommunens 

planlægning på tværs af forvaltninger:

Det fremtidige 

kapacitetsbehov

En optimering af 

arealanvendelsen

Den ønskede 

funktionalitet / 

serviceniveau

Det besluttede 

læringsmiljø og 

læringsmål
En sikring af 

gældende 

myndighedskrav

Nybygninger Renoveringer Om- og udbygninger

 
 
Formålet med anlægstrategien er på kort sigt at kunne indstille forslag 
til udvidelse af skole- og fritidskapaciteten til budget 2015 med 
henblik på at dække en del af det voksende behov for plads til 
eleverne i København.  
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Formålet med anlægsstrategien på længere sigt er at skabe et 
gennemsigtigt og politisk vedtaget grundlag for udarbejdelse af 
forslag til kommende budgetter efter budget 2015 på øvrige skoler 
hvor der er behov for udvidelse af kapaciteten eller behov for en 
anden struktur.  
 
Alle konkrete forslag skal tillige afspejle de politiske fastlagte krav til 
serviceniveau og funktioner i det reviderede funktionsprogram.  
 
Det langsigtede mål for området er, at skolerne og fritidstilbud kan 
blive multifunktionelle enheder på tværs af forvaltningerne, f.eks. 
skole, kultur, bibliotek og idræt. På lang sigt bør der arbejdes ud fra et 
integreret helhedssyn, hvor funktioner og opgaver, der ligger delt 
mellem flere forvaltninger, kan tilgodeses ved skolebyggerier og evt. 
ved genopretninger af skolebygninger i integrerede byggeprojekter, 
der indretter flere funktioner på skolerne. Skolebyggerier kan således 
også i kommuneplansammenhæng indtænkes, som projekter der sikrer 
øvrige services og funktioner i byen kvarterer. 
 
Visionen er skitseret ved nedenstående figur: 
 

 
 
 
København står overfor en tilvækst på skoleområdet med forventet 
tilvækst på 18 spor i skole og fritidshjem/KKFO de næstkommende 10 
år, hvilket svarer til et anlægsbeløb på omkring 2 mia. kr., eller ca. 
200 mio. kr. årligt på anlægsbudgetterne de næstkommende 10 år hvis 
gældende principper og serviceniveau for skolebyggerier opretholdes. 

Langsigtet vision 

Multifunktionelle enheder på tværs af forvaltninger. 

f.eks. skole, kultur, bibliotek, idræt. 

Ændret anlægsstrategi 

Strukturelle tiltag f.eks. 4-skolesamarbejder, rive gamle, små 
skoler ned og bygge nye, moderne, store skoler, tilpasning af 

struktur i fritidstilbud. 

Basale behov 

Effektiv udnyttelse af forvaltningens faciliteter udvidelse/ændring 
af kapaciteten til flere børn og unge:   udbygninger, sammenlægge 

små til store, nye skoler og dagtilbud i byudviklingsområdet  



 Side 5 af 22 

Samtidigt træder folkeskolereformen i kraft fra august 2014, hvilket 
stiller nye krav til indretning af skoler til mere bevægelse, nye 
undervisningsformer og lærerarbejdspladser på skolerne.  
 
Konkret affødt af den gennemførte Kapacitetsanalyse, er der fire 
produkter, hvoraf nogle er klar til politisk beslutning med 
Kapacitetsanalysen, mens andre indgår i det videre arbejde med 
skolestrukturen og Folkeskolereformen i Københavns Kommune. 
 
De fire produkter er: 
 
a. Forslag til ny model for skoleudbygning med justerede politiske 
principper og hertil knyttede nøgletalsberegning af tilknyttet 
anlægsbesparelse. Samt beskrivelse af nuværende model og en mere 
yderliggående model for justering af nuværende politiske principper. 
Derudover præsenteredes den model Signal har udarbejdet samt 
arbejdsgruppens beskrivelse af, hvorfor den ikke kan fremlægges til 
politisk beslutning. 
 
De tre modeller fremlægges til politisk beslutning allerede i maj 2014 
i Børne- og Ungdomsudvalget. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil 
foreslå den midterste model kaldet Mellemform 1. 
 
b. Beskrivelse af hvilke justerede politiske principper, der skal indgå i 
fremtidige forundersøgelser til udbygningsprojekter. Samt - frem til 
budget 15 - et revideret funktionsprogram, som dels skal applikeres på 
en hel skole ved behov for ombygning modernisering og udbygning. 
Dels skal anvendes i kapacitetsberegningerne i fremtidige 
behovsprognoser.  
 
De justerede principper anvendes til de konkrete forundersøgelser, der 
skal udarbejdes i 2014 med henblik på budget 2015. Det reviderede 
funktionsprogram fremlægges sammen med den foreslåede 
anlægsstrategi i september 2014. 
 
c. Der blev i budget14 forhandlingerne og det efterfølgende forlig 
peget på en række strukturelle håndtag, som kunne applikeres på 
skoleområdet ved fremtidige ændringer. Der er på denne baggrund 
gennemført en række analyser inklusiv anlægsnøgletal omkring hvert 
af de i budget 2014 definerede håndtag samt nøgletalsberegning af 
anlægsbesparelse ved anvendelse af disse håndtag. 
 
Nogle af disse håndtag angår konkrete muligheder for en ændret 
struktur omkring skolerne. Disse strukturelle håndtag skal anvendes 
ved fremtidige beslutninger i fagudvalget omkring skolestrukturen. 
Det vurderes ikke, at nogle af håndtagene kan eller bør anvendes på 
alle skoler eller områder, men derimod, at de skal udgøre en vifte af 
muligheder, som der skal tages højde for, når der formuleres 



 Side 6 af 22 

fremadrettede strategier. Disse analyser ses som værende afsluttet med 
den nuværende Kapacitetsanalyse og kan anvendes efter politisk 
ønske. 
 
Andre af håndtagene angår konkrete politiske beslutninger omkring 
f.eks. byggekrav, hvor det kan drøftes, om man på længere sigt ønsker 
at ændre eller videreføre nuværende politiske beslutninger. 
 
Derudover er der nogle analyser, som beskriver, hvordan man ved at 
se bredere på udbygningsplanlægningen i kommunen kan tilgodese 
flere behov og skabe en mere samlet ramme om tilbuddene til byens 
borgere. 
 
Disse analyser kan fremover indarbejdes i de politiske 
beslutningsoplæg, når der skal besluttes udbygninger og ombygninger 
på skoleområdet. 
  
d. I budget 2014 blev det også vedtaget, at der skulle gennemføres en 
tidsregistreringsanalyse af skoler og fritidstilbud med henblik på at 
afdække, om der var eksisterende kapacitet, der ikke blev anvendt i 
dag, og som fremover kunne anvendes mere hensigtsmæssigt. Som 
resultat af denne analyse fremlægges en rammebeskrivelse for øget 
anvendelse af skoletilknyttede fritidstilbud og mere fleksibel 
anvendelse af skolernes faglokaler. Den gennemførte analyse viser, at 
der er en uudnyttet kapacitet, ligesom analysen giver en beskrivelse af, 
hvordan denne kapacitet kan tages i anvendelse på en måde, så det 
reducerer behovet for fysisk udbygning, til trods for, at der er behov 
for at øge skolernes funktionaliteter med blandt andet rum til: 
 

 den øgede lærertilstedeværelse 

 den nye tilstedeværelse af pædagogiske personale 

 den længere skoledag for personale og elever 

 Øget holddeling som følger med folkeskolereformen 

 de aktiviteter, der i dag er indpasset i skolerne qua de 
nuværende politiske principper, der foreslås reduceret med den 
nye model for skoleudbygning og dimensionering (f.eks. 
modtageklasser, inklusion og administrative funktioner) 

 
I den fremlagte analyse her gives nogle overordnede nøgletal for 
potentialet de steder, hvor det er muligt, men da den ændrede 
dimensionering vil være afhængig af en række konkrete forhold og 
behov, kan der ikke gives færdige nøgletal på den forventede 
anlægsbesparelse. Der vil f.eks. være meget stor forskel på, om den 
enkelte skole samarbejder med en række fritliggende fritidstilbud, 
eller har alle børnene i en KKFO på skolen. Ligeledes vil der være 
forskel på, hvordan den enkelte skoles fysiske rammer er på 
nuværende tidspunkt. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder p.t. en Funktionsanalyse 
til udvalgets beslutning frem mod Budget 2015. I denne analyse vil 
der blive arbejdet videre med, hvordan de konkrete funktionaliteter 
kan placeres på de enkelte skoler samt, hvilket behov der er for at 
omplacere inden for den eksisterende kapacitetsramme. 
 
 
Præsentation af produkter med dertilhørende analyser: 
Nedenfor præsenteres resultaterne inden for de ovenstående produkter 
med dertilhørende analyser. De gennemførte analyser er vedlagt som 
bilag til denne rapport.  
 
I analyserne er taget udgangspunkt i, om udgifterne til at bygge nye 
spor kan reduceres ved at ændre på krav og vilkår for den nye 
tilbygning, herunder KKFO areal, ophævelse af Hjemklasseprincippet 
og indførelse af hjembaser i stedet for hjemklasser i udskolingen mm.  
 
I de 7 konkrete udbygningsskole-cases, som vil blive belyst frem mod 
budgetforhandlingerne, tages udgangspunkt i at krav og vilkår også 
kan ændres for den eksisterende del af skolen eller omkringliggende 
skoler, så fx KKFO arealet også reduceres i de eksisterende lokaler og 
den samlede udskoling får hjembaser i stedet for hjemklasser. Hermed 
øges mulighederne for at reducere udbygningsbehovet og skolerne får 
også mere lige vilkår. 
 
Det skal her præciseres, at forundersøgelserne, der her er anvendt som 
beregningsgrundlag er fra 2013, og derfor ikke har indlagt og 
prisfastsat alle funktioner, som skolerne kan få behov for når 
folkeskolereformen træder i kraft. Lærerarbejdspladser og 
lærerteamforberedelse er indlagt i forundersøgelserne, men f.eks. øget 
holddeling er kun delvist indlagt og rum til inklusion, modtageklasser, 
øget bevægelse er ikke indlagt i forundersøgelserne.  
 
Eksempelvis får Husum Skole i forundersøgelsen ’kun’ 6 af de 20 
grupperum, der ligger i funktionsprogrammet for en 4 sporet skole. 
Oehlenschlægersgades Skole får 4 af de 16 grupperum en 3 spores 
skole bør have og Skolen på Islands Brygge får 21 af de i alt 26 
grupperum en 5 sporet skole bør have jf. funktionsprogrammet.  
 
Lokaliteter til øget holddeling er således ikke helt dækket i 
forundersøgelserne fra 2013. Etablering af de resterende grupperum (5 
– 14 grupperum) ville andrage et beløb på mellem 2 og 6 mio. kr. pr 
skole i de tre cases. 
 
Ligeledes er der ikke indlagt lokaler til støtte for inklusion af elever 
med særlige behov, eller lokaler øremærket til modtagerklasser. 
Endelig er der ikke indlagt plads til øget bevægelse eller opgradering 
af skolegården til formålet i forundersøgelserne. 
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Alle disse funktioner foreslås dækket indenfor de eksisterende rammer 
på skoler og fritidstilbud. I mellemform I dækkes disse behov ved en 
mere fleksibel brug af bygningerne.  
 
Besparelsen deri, er anslået er beløbet til grupperum til brug for 
holddeling mellem 2 og 6 mio. kr. pr. skole. Disse midler skal lægges 
oven i forundersøgelsens pris, men kan her afstås ved en mere 
fleksibel brig af lokaler og fritidshjem/KKFO. Hertil kommer 
inklusion og modtageklasser, der ligeledes ikke er indeholdt i 
forundersøgelserne, men som er forudsat indpasset på skolerne 
midlertidigt, hvor der er plads. Disse funktioner ville andrage et beløb 
på ca. 4,5 mio. kr. pr skole (ved to understøttende inklusionsrum pr 
skole) og 4,5 mio. kr. pr skole (ved to modtageklasser pr. skole).   
 
Foreløbige beregninger viser, at etablering af lærertilstedeværelse til 
1/3 af lærerne koster ca. 36 mio. kr. ud over de allerede tildelte 44 
mio. kr. Skal der etableres pladser til ½ af lærerne koster det ca. 82 
mio. kr. 
 
I forundersøgelserne på netop Oehlenschlægersgades Skole, Husum 
Skole og Skolen på Islands Brygge er der indlagt rum 
lærerarbejdspladser, lærerforberedelse og lærerteams. Disse lokaler 
udgør et andragende på ca. 3 mio. kr. på Oehlenschlægersgades Skole 
og ca. 4,5 mio. kr. på Skolen på Islands Brygge og Husum Skole, i alt 
ca. 12 mio. kr. på de tre skoler.  
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Produkt a og b: Nye modeller og justeringer af principper 
Emne Økonomisk betydning 
1. Gældende principper  

- Mellemform I 
 

- Mellemform II 
 

- Signalmetoden 

Uændret anlægsudgift  

Ca. 10 % reduktion af anlægsudgiften, 
varierende fra skole til skole 

Ca. 14 % reduktion af anlægsudgiften, 
varierende fra skole til skole 

Ca. 74 % reduktion af anlægsudgiften 
varierende fra skole til skole. 

Produkt c: Strukturelle håndtag 

Emne Økonomisk betydning 
2. Brug af idrætshaller Ca. 11 mio. kr. sparet pr. gymnastiksal 

(kun muligt på Husum Skole i de 
undersøgte cases) 

3. Brug af kulturhuse og biblioteker Der foreligger ikke et økonomisk 
potentiale ved øget brug af disse 

4. Etablering af idrætshaller i stedet 
for gymnastiksale på skolerne 

Øgede anlægsudgifter på ca. 31,2 mio. kr. 
pr. idrætshal 
(I et kommuneøkonomisk perspektiv 
ligger der imidlertid en besparelse, da en 
idrætshal vil imødekomme både skolers 
og fritidsbrugeres efterspørgsel på 
idrætsfaciliteter) 

5. Skærpede bygningskrav i Kbh. Op til 13 % reduktion af 
anlægsomkostningerne ved lempelse af 
kravene.  

6. Udearealkrav  Ved halvering af kravet kan opnås mellem 
0 og 26 % reduktion i udgifter til 
grundkøb. 

7. Skolesammenlægninger Ca. 40 mio. kr. til ombygning ved 
sammenlægning på to matrikler 
(tilbagebetalingstid ca. 17 år) og 150 – 
170 mio. kr. ved samling på en matrikel 

8. Erstatte gamle små med nye 
store skoler 

Ca. 255 mio. kr. i ekstra anlægsudgifter 
pr. skole 

9. Flerskolesamarbejder Reduktion i anlægsudgift på ca. 54 mio. 
kr. pr. spor 

Produkt d: Tidsregistreringsanalyse og forslag til brug af 
kapacitet 

Emne Økonomisk betydning 
10. Overblik over tilstedeværelsen 
hen over dagen i skoler og 
fritidstilbud… 

Reduktion i anlægsudgifterne ved øget 
brug af fritidshjem/KKFO og klublokaler 
i løbet af skoledagen  
 
Model A) besparelse på funktioner  
 
- Lærerforberedelse 36 mio. kr. (82 mio. 
kr. ved plads til ½ af lærerne), eller ca. 12 
mio. kr. i alt på de tre caseskoler.  
 
kapacitet som ikke er medtaget i 
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forundersøgelserne: 
 
- Øget holddeling (3 – 6 mio. kr. pr. 
skole)  
 
- modtagekasser; 4,5 mio. kr. pr skole 
(ved to modtageklasser / caseskolerne har 
dog ikke modtageklasser)  
 
- inklusion ca. 4,5 mio. kr. pr. skole ved to 
inklusionshold 
 
- øget bevægelse m.v. (ikke prisberegnet) 
 
Disse funktioner løses ved øget brug af 
KKFO/FH på skolerne og ovenstående 
beløb spares i forundersøgelsen, 
fremsættes ikke som tillæg til 
forundersøgelsen.  
 
Model B) Alternativt potentiale / 
besparelse på udbygning af KKFO/FH 
 
Skoler der har en KKFO/FH på skolen 
kan få denne ombygget til baseområde, 
således der bliver plads til flere børn, 
hvormed der ikke længere er behov for 
udvidelse af KKFO/FH. 
 
Der vil være tale om at ombygge ca. 290 
m2 i skolens KKFO/FH til baseområde til 
112 nye børn og dermed spare en 
tilsvarende udbygning af KKFO/FH på 
ca. 8,3 mio. kr. Ombygningen koster ca. 
2,7 mio. kr. hvormed netto besparelsen er 
ca. 5,6 mio. kr. 
 
Det skal dog her gøres klart, at en 
ombygning af KKFO/FH til baseområde 
forudsætter at skolen har en sådan. I de tre 
cases er det kun Skolen på Islands Brygge 
der er KKFO/FH på skolen af denne 
størrelse. 

 
Ovenstående beregninger er foretaget med udgangspunkt i konkrete 
cases. Der tages forbehold for overslagene, idet der ikke er foretaget 
analyser på samme grundige niveau, som anvendes i forbindelse med 
skoler, der indstilles til budgetforhandlinger. Forinden budget 2015 
skal der foretages nye forundersøgelser på skolerne, hvis gældende 
principper ændres. Beløbene vil variere fra skole til skole, givet at 
skolerne har forskellige udgangspunkter og forudsætninger for 
udvidelse. 
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Produkt a og b: Nye modeller og justeringer af 
principper 
 
1 Gældende principper (2013-0264182-19) 
På baggrund af en analyse af Skolen på Islands Brygge, Husum Skole 
og Oehlenschlægersgades Skole, er der foretaget en beregning af, hvor 
meget anlægsudgifterne for udbygning af disse skoler med 1 spor og 
KKFO/FH kan reduceres.  
 
Signalmodellen lægger op til en besparelse på op til 74 % af 
anlægsudgifterne (besparelsen på de tre skoler varierer fra 71 % til 76 
%), mens mellemform I har en besparelse på op til 10 % af 
anlægsudgifterne og mellemform II har en besparelse på 14 % 
 
Signalmodellen forudsætter en ”mental ombygning” frem og, at 
skolen tænkes anderledes. Metoden er ”trykprøvet” ved en 
skemaplanlægningstest, der viser, at denne model ikke kan 
gennemføres i praksis, men modellen har været en inspiration til de 
mellemformer, som også er fremlagt her.  
 
Mellemform I indebærer, at faglokaleprogrammet reduceres hvorefter 
faglokalerne skal anvendes mere fleksibelt end de bliver anvendt i 
dag, at hjemklasseprincippet ophæves i udskolingen til fordel for et 
hjembaseområde og at KKFO/FH - basen reduceres i areal til 2,6 m2 
brutto (2,0 m2 netto)alene indeholdende basisfunktioner (se 
nedenstående tabel) ved udbygninger på skolens matrikel, mens 
mellemform II indebærer, at hjemklasseprincippet også ophæves i 
mellemtrinnet (10 – 12 årige elever). 
 
Tabellen viser at såfremt der reduceres til 2,6 m2 (netto 2,0 m2) kan 
følgende funktioner bibeholdes i de KKFO/FH der bygges på 
skolerne. Børnene har selvsagt stadig behov for arealer til 
fritidsaktiviteter som leg, bevægelse, fordybelse etc. men det antages, 
at disse arealer kan anvises i skolens øvrige lokaler udenfor skoletid.   
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Produkt c: Strukturelle håndtag 
 
2. Brug af idrætshaller (2013-0264182-23) 
Der er foretaget en analyse af mulighederne for at bruge nærliggende 
idrætshaller til gymnastikundervisningen på skolerne og dermed spare 
planlagt etablering af gymnastiksale på skolerne. Analysen er 
foretaget på 7 skoler, hvoraf der er planlagt udvidelser af 
gymnastiksalene på fire skoler. 
 
Analysen konkluderer, at der fortsat er behov for, at skoler udbygger 
deres idrætsfaciliteter i forbindelse med skoleudvidelser. Mængden af 
ledig tid i nærtliggende kommunale idrætsanlæg modsvarer ikke 
stigningen af idrætstimer, når skolen udvider antallet af klasser.  
 
En undtagelse er Husum Skole. Her viser analysen, at eksisterende og 
kommende idrætsanlæg på Voldparken Skole kan dække behovet for 
idrætskapacitet ved en skoleudvidelse. Der gøres også opmærksom på 
at, der i det videre arbejde skal gøres overvejelser om driftsmæssige 
forhold/justeringer – fx ved øget skolebrug af idrætsfaciliteter på den 
ombyggede Voldparken Skole (der i dag anvendes til 
udflytterinstitution for en række dagtilbud). Der skal dog foretages 
yderligere analyser af denne kapacitet førend der kan træffes endelig 
beslutning. Der foreligger ikke samme muligheder ved øvrige skoler, 
der skal udvides i forhold til idrætsfaciliteter.  
 
 
3. Brug af kulturhuse og biblioteker (2013-0264182-24) 
Det vurderes, at der generelt er potentiale for et udvidet samarbejde 
mellem skoler og byens kommunale kulturinstitutioner. Potentialet 
ligger særligt i brug af tilbuddene – ikke i brug af faciliteterne som 
fast ramme om undervisning i folkeskolen. 
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Herudover kan andre kommunale bygninger i skolernes nærområde 
rumme lokaler og andre faciliteter, der kan bidrage til løsning af 
behov på skolerne i forbindelse med undervisning eller andre 
aktiviteter. Det kunne eksempelvis være nærtliggende lokaler til IT-
undervisning, mødefaciliteter og lokaler, der kunne benyttes som 
projektbase og lignende tidsbegrænsede aktiviteter.  
 
 
4. Etablering af idrætshaller, biblioteker og kulturhuse på 
skolerne (2013-0264182-33) 
Der kan fortsat etableres idrætshaller på skolerne ved udbygninger og 
nybyggeri, hvor dette er muligt. Fordelen ved disse idrætshaller er, at 
de kan dække skolens behov for idrætsfaciliteter samt anvendes til 
områdets øvrige brugere. Idrætshaller andrager dog en anlægsudgift 
på ca. 31 mio. kr. mere end det koster at etablere gymnastiksalene på 
skolerne. Men etableres en idrætshal i stedet for både gymnastiksale 
på skolen og en idrætshal, ligger der altså et besparelsespotentiale.  
 
Der er ligeledes potentiale i på længere sigt at arbejde med biblioteker 
og kulturhuse på skolerne, idet sådanne funktioner kan medvirke til, at 
gøre skolerne til lokale samlingspunkter for områdets borgere.  
 
Etablering af idrætshaller og f.eks. ønsker om samlokalisering af 
folke- og skolebiblioteker kan fremover, på lige fod med andre ønsker, 
indgå i den normale budgetproces og fremlægges som en del af de 
politiske beslutningsoplæg, der udarbejdes og lægges til grund, når der 
skal besluttes udbygninger og ombygninger på skoleområdet. 
 
 
5. Skærpede bygningskrav i Kbh. (2013-0230264-5) 
Skærpede krav til byggeri i København forøger byggepriserne med ca. 
13 %. Dette omfatter både særlige energi-, miljø- og indeklimakrav til 
kommunalt byggeri og generelle krav til byggeri i Københavns 
Kommune, som er fastlagt i Kommuneplanen og andre kommunale 
planer. De generelle krav omfatter især krav om lavenergibyggeri og 
klimatilpasning samt krav til bygningers udformning og arkitektur.  
 
Det vil være muligt at mindske anlægsudgifterne ved at reducere disse 
krav.  Det skal dog bemærkes, at der kan forventes ændringer i 
national lovgivning, som i nogen grad kan udhule mulighederne for at 
reducere kravene. På nogle områder vil reducerede krav desuden 
medføre øgede driftsudgifter. Endelig kan reducerede krav til 
indeklimakrav medføre forringelser i forhold til arbejdsmiljø og 
læring i skolen. 
 
Byggepriserne undersøges nærmere i forbindelse med den kommende 
Analyse af anlæg, som udføres af KEjd i samarbejde med ØKF i 
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forlængelse af overførselssagen 2014 og Økonomiudvalgets drøftelser 
den 18. marts 2014.  
 
 
6. Friarealkrav (2013-0264182-36) 
Ved skolebyggeri i København stilles som udgangspunkt krav om 
etablering af et friareal svarende til 40 % af skolens bruttoetageareal. 
Kravet udspringer af de generelle bestemmelser vedr. friarealer i 
kommuneplan 2011.  

Friarealet skal sikre plads til bevægelse i pauserne og efter skoletiden. 
Fremadrettet skal arealerne tillige sikre plads til, at skolerne kan 
imødekomme folkeskolereformens øgede krav om bevægelse og 
”læring udenfor”. 

Analysen viser, at en f.eks. halvering af friarealkravet ved revision af 
kommuneplan vil medføre en mulighed for at spare mellem 0 % og 26 
% af beløbet til grundkøb i forbindelse med etablering af nye skoler, 
eller udvidelse af skoler.  

 

7. Skolesammenlægninger (2013-0264182-22) 

Der er foretaget en analyse af mulighederne for 
skolesammenlægninger, som viser, at der enkelte steder kan foretages 
sammenlægninger af små skoler til større skoler. Lægges to små 
skoler sammen til en større skole koster det i nøgletal ca. 40 mio. kr. 
til ombygninger, som kan tjenes ind igen på sparet drift over ca. 17 år. 
De konkrete udgifter til sammenlægninger vil dog variere alt efter 
hvilke skoler der er tale om. Ved sammenlægninger på en matrikel er 
anlægsudgiften markant højere og tilbagebetalingstiden på 60 – 70 år, 
med mindre den ene skolebygning kan sælges til en god pris. 
 
 
8. Erstatte gamle små med nye store skoler (2013-0264182-28) 
Der er foretaget en scanning af muligheder for at erstatte små skoler 
med store nye skoler og mulighederne for at udbygge små skoler.  
 
Analysen viser, at der ikke foreligger muligheder for at rive de gamle 
skoler ned og bygge nye, da disse skoler er bevaringsværdige, eller 
fredet.  
 
Der er mulighed for at udbygge enkelte små skoler, men disse skoler 
er ikke placeret i områder af byen, hvor der er behov for yderligere 
udvidelser af kapaciteten. 
 
9. Flerskolesamarbejder (2013-0264182-21) 
Der er foretaget en analyse af mulighederne for at etablere nye 
flerskolesamarbejder, som det kendes fra Amager.  
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Analysen viser, at der er kapacitetspotentiale i et fireskolesamarbejde 
på Vesterbro. I øvrige områder af byen, kan der tillige oprettes 
skolesamarbejder, men der er ikke et kapacitetspotentiale ved at gøre 
det, da dette kræver, at der er en udsivning på overbygningen, således, 
at der kan reduceres med et eller flere spor på overbygningen. 
 
Et skolesamarbejde på Vesterbro vil medføre anlægsudgifter til 
tilpasninger af skolebygningerne og tilpasning af fritidstilbud, som i 
givet fald skal fastlægges nærmere ved en forundersøgelse. 
 
 

Produkt d: Tidsregistreringsanalyse og forslag til brug 
af kapacitet 
 
Resultaterne af tidsregistreringsanalysen præsenteres i det 
nedenstående. 
 
10. Overblik over tilstedeværelsen hen over dagen i skoler og 
fritidstilbud… (2013-0264182-32) 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har analyseret belægningen på 
skolerne på baggrund af skolernes skemaplanlægning og har foretaget 
en observation af belægningen i udvalgte fritidstilbud. 
 
Analysen viser, at fag- og basislokaler ikke er fuldt belagt hele dagen, 
og at der er ledig kapacitet i fritidstilbud, når skolerne har åbent. På 
baggrund af dette er det vurderingen, at der kan arbejdes med en mere 
fleksibel anvendelse af lokaler; men en skemaplanlægning gennemført 
af Tabulex viser, at fleksibiliteten reduceres markant, når skolen skal 
kombinere flere parametre, nemlig lærernes arbejdstid, opgaver i løbet 
af skoledagen og fagkompetencer samt lokalernes anvendelighed og 
rummelighed og skoledagens længde.  
 
Det konkluderes derfor, at der er et stort potentiale i forhold til at 
lægge yderligere funktionaliteter såsom, lærer- og teamforberedelse 
ind i faglokaler og fritidshjemslokaler. 
 
I mellemform I, som der arbejdes med, forudsættes at fritidshjem, 
eller  KKFO’ere beliggende på skolen, eller umiddelbart ved skolen 
kan anvendes mere fleksibelt i løbet af skoledagen, således dækkes en 
del af de funktioner, der skal varetages i forbindelse med 
folkeskolereformen.  
 
Det skal endvidere præciseres her, at reduktionen i arealkravet alene 
gælder for tilbud placeret på skolerne. Det gælder ved udbygning og 
etablering af nye tilbud på skolerne, samt for eksisterende 
KKFO/Fritidshjem på skolerne. Arealkravet reduceres da børnene kan 
anvises plads til leg og aktiviteter på skolen, samtidigt med at børnene 
har baseområdet.  
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Fritidshjem/KKFO beliggende udenfor skolen får ikke reduceret 
arealkravet. Dette fordi at børnene ikke kan anvende skolen til leg og 
aktiviteter. Fritidshjem/KKFO beliggende udenfor skolen kan kun 
anvendes fleksibelt på de tidspunkter af dagen, hvor fritidshjems 
børnene er i skole. I modsætning hertil har fritidshjem/KKFO 
beliggende på skolerne mere potentiale for fleksibelt brug, da børnene 
også kan anvende skoleområdet til leg og andre aktiviteter.  
 
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.Figur 1 er en model, der viser 

hvordan den ledige kapacitet i fritidshjem/KKFOer tænkes udnyttet i 

institutioner beliggende udenfor skolen. Modellen baserer sig på en 

gennemsnitsbetragtning på udnyttelsesgraden i henholdsvis ”rene” og 
integrerede fritidshjem/KKFO i løbet af en dag. Tidlig indskrivning i 

fritidshjem/KKFO lægger i spidsbelastningsperioden beslag på 19 % 

af den samlede normering. Som det fremgår af figuren, foreslås den 

ledige tid på fritidshjem/KKFOerne anvendt til lærerforberedelse, 

teamforberedelse, evt. undervisning af modtageklasser samt 

bevægelse.  

Der tages forbehold for følgende punkter: 

 Nedenstående model for udnyttelse af den ledige kapacitet på 
fritidshjem/KKFO, er ikke drøftet med skolerne, de 
pågældende fritidshjem og deres faglige organisationer 

 Det gælder for en række af funktionerne, at modellen kun er 
mulig, hvor skoler og fritidshjem ligger så tæt på hinanden, så 
lokaledelingen i praksis kan lade sig gøre. 

 Det gælder for alle funktionerne, at de ikke forventes tænkt ind 
i de perioder, hvor fritidshjemmene er belagt, men alene i de 
perioder, hvor de står tomme i løbet af formiddagen. 
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Figur 1 

Ifølge Dagtilbudsloven har Kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der 
gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, 
der ikke er optaget i et dagtilbud. Hvis sprogvurderingen viser, at 
barnet har behov for sprogstimulering, skal barnet tilbydes enten et 
15- eller 30 timers tilbud. 
 
Sprogarbejdet for de børn, der modtager 15 timers tilbuddet, foregår i 
en række fritidshjem, og lægger således beslag på 2 % af den samlede 
fritidshjemskapacitet i formiddagstimerne. 
 
I øjeblikket overflyttes en andel af børnehavebørnene til fritidshjem i 
april og maj ved brug af tvungen tidlig indskrivning i fritidshjem.  
 
Dette gøres for at udnytte kapaciteten så fleksibelt som muligt. I 2014 
bliver omkring 3.000 børn af den kommende skoleårgang (0. klasse), 
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overflyttet tidligt til fritidshjem og har dermed lokalebehov i hele 
fritidshjemmets åbningstid (lokalebehovet svarer til 19 % af 
fritidshjem/KKFOens samlede normering).  
 
Såfremt lokalerne i april og maj fortsat kan bruges til andre formål end 
tidlig indskrivning af børnehavebørn skal kapaciteten udvides 
tilsvarende i børnehaverne, der i så fald mangler kapacitet i 
spidsbelastningsperioden, ved ophør af tidlig indskrivning.  
I 2014 er der tale om en estimeret besparelse på 1.170 
børnehavepladser svarende til 53 grupper. 
 
Anlægsbesparelsen er herved 53 x 4,3 mio. = 228 mio. kr. (uden 
grundkøb). Denne udvidelse af børnehaverne spares, hvis tidlig 
indskrivning opretholdes, som foreslået. 
 
I nedenstående tabel vises, hvordan behovsprognosen ville se ud, og 
hvilken kapacitet der ville være nødvendig, såfremt BUF ikke allerede 
overflyttede børn til fritidshjem i foråret, men ventede til juli og 
august. 
 

 

 
Tabel 1 
 
 
 
Nedenstående figur viser udnyttelsesgraden for faglokaler samt 

forslag til kapacitetsudnyttelse på Bellahøj Skole. Det kan 

konkluderes, at der er ledig kapacitet i skolens faglokaler. Det forslås, 

at denne kapacitet udnyttes til lærerforberedelse, teamsamarbejde og 
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ved rokeringer af øvrige funktioner til administrationsfunktioner (UU 

vejledning, socialrådgiverkontor, sundhedsplejen, etc.) i forbindelse 

med FSRs udvidede kapacitetsbehov. Det forudsættes, at skolens 

faglokaler kan indrettes til ovenstående funktionaliteter.  

 
 

 
Der er estimeret et restbehov på ca. 36 mio. kr. til indretning af 
lærerarbejdspladser ved indretning af pladser til 1/3 af lærerne og ca. 
82 mio. kr. hvis der skal indrettes pladser til ½ af lærerne (BUU 
26.2.2014). Ovenstående forslag vil reducere behovet for 
anlægsudgifter til indretning af lærerarbejdspladser på skolerne.  
 
Det vurderes ikke, at der er et stort potentiale for at lægge mere 
skemaplanlagt undervisning ind i de ledige lokaler ud over den 
yderligere undervisning der under alle omstændigheder afstedkommes 
af folkeskolereformen.  
 
Husum skole tilstedeværelsesprocent / udnyttelsesgrad, nuværende 
samt ved mellemform I og II 
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Nedenstående skema viser udnyttelsesgraden for Husum Skole.  
 
Udnyttelsesgrad: 

 Nuværende  Mellemform I Mellemform II 

Husum Skole 52 % 65 % 67 % 

 
Nuværende udnyttelsesgrad er baseret på skolens grundskema 
indsendt af skolen i forbindelse med kapacitetsanalysen. 
Udnyttelsesgraden for Mellemform I og II er baseret på de 
grundskemaer der fremkom i forbindelse med skematests for de to 
former. Således indgår minimums timetallene, som skolen skal tilbyde 
eleverne for at leve op til FSR, ønsker skolen at tilbyde flere timer end 
minimums tallet vil tilstedeværelsesprocenten / udnyttelsesgraden 
stige. I skemaerne indgår faglokaler og basislokaler. 
Udnyttelsesgraden er fremkommet inden for tidsrummet fra og med 1. 
lektion til og med 8. lektion. En stor del af den ledige kapacitet findes 
i 7. og 8. lektion, hvor indskoleningens- og til dels mellemtrinnets 
elever har fri. 
 
Det er vigtigt at pointere, at skemaerne ikke er et præcist billede af, 
hvordan en uge midt på skoleåret ser ud, da der ofte sker ændringer 
efter grundskemaet er lagt. Samtidig er der i grundskemaet ofte ikke 
taget højde for holddeling og ofte er modersmålsundervisning og 
lignende ikke skemalagt i grundskemaet. Aktiviteter, der er planlagt 
uden for skolens matrikel, vil oftest heller ikke være medregnet i 
grundskemaerne.  
 
Tilstedeværelsen (eller udnyttelsesgraden af lokalerne) vil i langt de 
fleste tilfælde være større, end det grundskemaet giver udtryk for. 
Eksempelvis er tilstedeværelsen for Bellahøj Skole ved fysisk 
registrering 12 procent point højere, end grundskemaet giver udtryk 
for. Dette skyldes at ikke alle aktiviteter er skemalagte og f.eks. 
gruppearbejde giver aktivitet i flere lokaler. 
 
 

Status på behov og forundersøgelser 
Jf. Børne- og Ungdomsudvalgets behovsprognose fra juni 2013, er der 
behov for at udvide kapaciteten på skoler og fritidstilbud i en række 
områder af byen.  
 
I budget 2014 blev der derfor afsat midler til at udvide kapaciteten 
med i alt 5 spor (3 på Amager, 1 i Indre By og 1 i Bispebjerg).  
 
Herefter er status på behovet nedenstående, som anført nedenfor. 
 
Område Behov 

Indre By – Østerbro 5 spor med KKFO/FH 
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Nørrebro – Bispebjerg Dækket 
Vesterbro – Valby 4 spor med KKFO/FH 

Vanløse - Brønshøj/Husum  5 spor med KKFO/FH 

Amager 4 spor med KKFO/FH 

København 18 spor med KKFO/FH 

 
Tabellen viser, at der er behov for at udvide kapaciteten i skoler og på 
fritidstilbud med i alt 18 spor fordelt i 4 af i alt 5 områder af byen. 
 
Der foreligger forundersøgelser på udvidelsesmulighederne på 7 
skoler.  
 
Det drejer sig om følgende skoler: 
 
Skolen på Islands Brygge er undersøgt for mulighederne for udvidelse 
med 1 – 2 spor, mens de øvrige skoler er undersøgt for 
udvidelsesmuligheder for 1 spor. Der er endvidere foretaget en 
prisfastsættelse af udvidelsen.  
 
Foranalyser 
Område Forundersøgelse Udvidelse 

Indre By – Østerbro Ingen Ingen 
Nørrebro – Bispebjerg - - 

Vesterbro – Valby Oehlenschlægersgades 
Skole 

1 spor 

Vanløse - 
Brønshøj/Husum  

Bellahøj Skole 
Husum Skole 

1 spor 
1 spor 

Amager Skolen på Islands Brygge 
Peder Lykke Skole 
Amager Fælled Skole 
Sønderbro Skole 

1 – 2 spor 
1 spor 
1 spor 
1 spor 

København 7 skoler 7 – 8 spor 

 
Det er ovennævnte 7 skoler, hvor det foreslås at gennemføre 
supplerende forundersøgelser med baggrund i de af de reviderede 
principper, der måtte blive politisk besluttet i Børne- og 
Ungdomsudvalget ultimo april (jf. at-punkt 4). 
 
I juni 2014 fremlægger Børne- og Ungdomsforvaltningen en ny 
behovsprognose for området. Prognosen vil vise hvor mange spor der 
forventes på folkeskolerne i København (baseret på 
befolkningsprognosen for København og søgningen til folkeskolerne), 
samt hvor mange spor der er plads til på skolerne. I fald ovenstående 
håndtag tages i brug, f.eks. mellemform og/eller et nyt 
fireskolesamarbejde vil kapaciteten på skolerne blive fastlagt på 
baggrund heraf. Kapaciteten på skolerne vil således blive justeret, på 
baggrund af denne kapacitetsanalyse for samtlige skoler i København. 
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Endelig skal det bemærkes, at skoledistrikterne fortsat tilpasses ved 
skolerne, således skolernes kapacitet ikke udvides hvor den 
langsigtede løsning alene er at tilpasse distrikterne. Dvs. i de områder 
af byen, hvor skolernes kapacitet er tilstrækkelig til at dække det 
samlede behov for kapacitet, kan løsningen være at tilpasse 
skoledistrikterne (Nørrebro – Bispebjerg). I de øvrige dele af byen, er 
behovet for kapacitet større end skolernes samlede kapacitet, hvorfor 
behovet ikke kan løses ved distriktstilpasninger. Endelig tilpasses 
distrikterne i forbindelse med ændringer i skolestrukturen, f.eks. 
skolesammenlægninger eller oprettelse af flerskolesamarbejder, men 
da distriktstilpasninger ikke er et håndtag til regulering af behovet og 
kapaciteten, som behandles i denne analyse, behandles dette emne 
ikke yderligere her. 


