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FO R UNDER SØGE LS E R  AF  K APAC I TETSUDVIDEL SER  PÅ  SKOL E  I  KØBENHAVNS  KOMMUNE

   I nd l edn ing

   Ove r s ig t sko r t

   Eks i s t e rende  fo rho ld

   Scena r i e r  med  b esk r i ve l se ,  r i s i koana l y se

   Op summer ing  og  økonomi



INDLEDNING

Opgaven med forundersøgelse  a f  Husum Skole  er 
s t i l le t  a f  Københavns  E jendomme (KEjd) ,  og Børne-og 
Ungdomsforva l tn ingen (BUF) ,  og er  udarbejdet  med henbl ik 
på  at  t jene som bes lutn ingsgrundlag for  eventue l  udv ide lse 
a f  Husum Skole .
 
Opgaven tager  udgangspunkt  i  en  grundig  kor t lægning af 
sko lens  nuværende t i l s tand ,  kapac i tet  og organiser ing 
baseret  på  en umidde lbar  reg is t rer ing ,  samta ler  med re levante 
nøglepersoner  på  sko len og en deta l je ret  gennemgang af 
sko lens  loka ler.
 
Der  er  udarbejdet  et  anta l  scenar ie r  baseret  på  de  af  Børne-  og 
Ungdomsforva l tn ingen (BUF) ,  udarbejdede rea l i te tsana lyser. 
Scenar ie rne  er  b levet  drøf tet  på  en række møder  med KEjd 
og BUF. 
 
Forundersøgelserne er  udarbejdet  med Børne-  og 
Ungdomsforva l tn ingens  ”Funkt ionsprogram for  sko le  og KKFO 
2013”,  som en de l  a f  grundlaget .  Der  er  i  mater ia le t  indarbejdet 
forho ld ,  der  gør  det  mul igt  for  sko len at  imødekomme kravene 
f ra  overenskomstforhandl ingerne for  lærerne 2013 med deraf 
fø lgende krav  t i l  forberede lsesfac i l i te ter. 
 
Ark i tema Arch i tects  har  i  det  fø lgende gennemgået  hver t 
scenar ie  i  tegn inger  og beskr ive lser.  T i l  s idst  e r  der  en 
opsummer ing af  scenar ie rne .

F O R UNDER SØGE LS E R  AF  K APAC I TETSUDVIDEL SER  PÅ  SKOL E  I  KØBENHAVNS  KOMMUNE



KARLSLUNDEVEJ

M
ER

LØ
SE

V
EJ

HOVEDBYGNING

SIDEBYGNING

SIDEBYGNING

BYGNINGEN ØST FOR HOVEDBYGNINGEN 

“STAFETTEN” / DEN HVIDE BYGNING

“STAFETTEN”/ DEN GULE BYGNING

FREDERIKSSUNDSVEJ

H
U

SU
M

V
EJ

KARLSLUNDEVEJ
KARLSLUNDEVEJ

HUSUM SKOLE

HUSUM S K O L E

FO R UNDER SØGE LS E R  AF  K APAC I TETSUDVIDEL SER  PÅ  SKOL E  I  KØBENHAVNS  KOMMUNE

= FRIT IDSHJEM PÅ OG UDEN FOR SKOLENS MATRIKEL

Stafetten

Trommen
Smørblomsten

Voldparken



Husum skole er en aulaskole, opført i år 1930, og 
tegnet af arkitekterne Edvard Thomsen og Frits 
Schlegel. Skolen består af en hovedbygning i 3 etager 
med høj kælder samt 2 sidebygninger i én etage

EKSISTERENDE FORHOLD
Hovedbygningen og sidebygningerne er fredede. Det betyder, 
at bygningerne kan ombygges så de kan anvendes og tilpasses 
udviklingen, men at det skal ske i tæt samarbejde med 
Kulturarvsstyrelsen. På baggrund af erfaring fra lignende sager 
med fredede ejendomme samt dialog med Center for Bydesign 
i TMF vurderes det, at Kulturarvsstyrelsen ikke vil tillade en 
tilbygning direkte til de fredede hoved- og sidebygninger.

Som følge af fredningen samt skolens eksisterende 
bygningsstruktur som aulaskole med indeliggende gang, 
hvor alle klasser vender mod facaden, er den eneste oplagte 
udvidelsesmulighed for Husum Skole derfor at bygge en 
fritliggende bygning til brug for kapacitetsudvidelsen.  

Hoved- og sidebygninger indgår i et aksialt grønt anlæg med 
3 etages boligblokke til begge sider. Syd for skolen ligger et 
stort åbent græsareal. Ingen af disse arealer indgår i skolens 
matrikel, og der er derfor begrænsede placeringsmuligheder for 
nye bygninger på matriklen. Udover hoved- og sidebygningerne 
er der yderligere 3 bygninger på grunden: En gul bygning i to 
etager fra 1930, en hvid bygning i en etage fra 1992 og en sort 
bygning placeret øst for hovedbygningen fra 1999.

Skolens hovedindgang er placeret mod nord ud mod 
Karlslundevej.

Bygningerne på skolens matrikel huser 0.-7. årgang i 3 spor 
og 8.–9. årgang i 2 spor, samt 92 fritidshjemspladser og 110 
fritidsklubpladser. 

I 2011 blev Husum Skole udnævnt til at være Københavns 
Kommunes 6. profi lskole med en matematisk-naturfaglig profi l.

I forbindelse med overførelsessagen fra budget 2012 til 
2013, “Fremgang i fællesskab”, blev der afsat 49,6 mio. kr. til 
helhedsrenovering af Husum Skole.

HOVED- OG SIDEBYGNINGER
Hovedbygningen er disponeret med lokaler rundt om aulaen, 
som ligger i stueplan. 

I stueetagen fi ndes personalerum og administration, 3 klasserum, 
læringscenter og 2 store IT-lokaler. Her fi ndes også de eneste 
3 elevtoiletter placeret i hovedbygningen. Alle rum vender ud 
mod aulagulvet. I aulaen er nyindrettet gruppenichemøbler, der 
er udført med stor respekt for den fredede bygning.

På bygningens 1. og 2. sal fi ndes klasserum samt faglokaler 
for hjemkundskab, fysik/kemi og natur/teknik. Alle lokaler er 
placeret med adgang fra balkonen, som ligger på alle fi re sider 
af aulaen. 
I kælderetagen er 3 lokaler indrettet til fritidsklub. Herudover 
fi ndes faglokaler for sløjd, billedkunst og håndarbejde samt 
et specialcenter. Under aulaen ligger et åbent område, som 
benyttes til boldspil, gymnastik mv.

I de to sidebygninger er der en gymnastiksal i hver og desuden 
et musiklokale og 10 toiletter med adgang udefra.

Hoved- og sidebygninger er udnyttet maksimalt, og der er 
ikke ledig kapacitet eller uudnyttede potentialer i bygningerne. 
Det mest iøjnefaldende ved lokaledisponeringen er, at der 
mangler grupperum/areal. De mindre rum bliver alle brugt 
til administrationskontorer, og halvdelen af læringscenteret 
fungerer som et ekstra IT-lokale.

Forundersøgelserne har vist, at skolernes klasserum er for 
små ifølge Bygningsreglementet 2010. For at imødekomme 
myndighedskravene til m³ mængden i eksisterende klasserum 
er der i forundersøgelserne indarbejdet grupperum som et 
supplement til eksisterende klasserum. 

BYGNING ØST FOR HOVEDBYGNINGEN 
Øst for hovedbygningen ligger en forholdsvis ny sort, ét etages 
bygning med 2 børnehaveklasserum og skurfaciliteter.

FRITIDSHJEM OG FRITIDSKLUB
Skolens fritidshjemspladser er delvis placeret udenfor skolens 
grund i hhv. ”Trommen”, ”Smørblomsten” og ”Voldparken” og 
delvist på skolens grund i ”Stafetten”. ”Stafetten” fordeler sig på 
3 bygninger: Hovedbygningens kælderetage, hvor fritidsklubben 
er placeret, den hvide bygning vest for hovedbygningen med 
fritidshjem og den gule bygning samt den tidligere pedelbolig, 
som huser både fritidshjem og -klub for 3. og 4. klasse.

UDEAREALER
Skolen har for nyligt fået indrettet ny legeplads syd for 
hovedbygningen ud mod det grønne areal, samt et fi nt miljø 
med arbejdsborde og miljøer til eksperimenter med vand foran 
børnehaveklassehuset øst for hovedbygningen.
Der fi ndes ingen parkering på skolens grund. 

Der er på situationsplaner vist indretning af parkeringspladser 
iht. gældende krav. At placere parkering på grunden vil reducere 
det udendørs opholds- og legeareal på matriklen væsentligt. 
Det vil derfor være hensigtsmæssigt at etablere parkering langs 
skolens grund, evt. som skråparkering langs Tjærebyvej og /
eller Kyringevej. Eleverne har dog adgang til det tilstødende 
grønne areal udenfor skolens grund
.
PLANFORHOLD
Hovedbygningen er i 3 etager med høj kælder, og de 
omkringliggende boligblokke er ligeledes i 3 etager. 
Kommuneplanen giver tilladelse til en maksimal bygningshøjde 
på 24 m, hvilket sagtens kan overholdes. Der fi ndes ingen 
lokalplan for matriklen, men der bør tages forbehold for, at 
Center for Bydesign vurderer, at en ny bygning skal holde sig 
indenfor samme højde som de omkringliggende eksisterende 
bygninger. Det kan derfor blive nødvendigt at grave den nye 
gymnastiksal delvist ned.

GENHUSNING
Nybyggeriet opføres først. Behovet for genhusning af klasser 
m.v. under ombygningen af den eksisterende skole er herved 
løst.

FAKTABOKS

Opført år 1930

Bevaringsstatus: Hoved- og 

sidebygninger er fredede

Lokalplan 402 Ørnevej/Stærevej

GRUNDOPLYSNINGER

Matrikelnr.:  2991

Matrikelareal: 10 430 m2

Bebygget areal: 3 204 m2

Etageareal: 7 546 m2

Udeareal:  7 097 m2

Bebyg.-procent: 72 %

Udvidelsesmul.: 3 927 m2

KOMMUNEPLANFORHOLD

Max. bebyg.-proc: 110 %

Max. bygn.-højde: 24 m
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EKSISTERENDE FORHOLD

SITUATIONSPLAN 1:750

HUSUM SKOLE

MATRIKELSKEL

N/T Legeplads

“Stafetten”
Den gule bygning

“Stafetten”
Den hvide bygning

Bygning øst for 
hovedbygningen

Skur

Hovedbygning

Sidebygning

Sidebygning
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EKSISTERENDE FORHOLD

PLAN 1:750

HUSUM SKOLE

HÅND

HJK.

N/T N/T fysik + kemi

sprogcenter

integrationsleder

UU-vejl.
+
psykolog

special
center

sundhedsplejerske

adm. leder

lærings
center

møde

skur

IT

IT

teknisk serviceleder

SLØJD

MUSIKGYMGYMtoiletter
omkl. omkl.

pæd.
værksted

personale-
rum

0.

8.

0.

0.

8.

BK

IT

KLUB KLUB

KÆLDER

STUEETAGE

1. SAL

2. SAL

KAPACITET

28 klasserum

1 gruppeareal/aulagulv

1 fysik/kemi

1 natur/teknik

1 Hjemkundskab

1 sløjd

1 håndarbejde

1 musik

1 billedkunst

1 læringscenter + kontor

2 IT-lokaler

1 personalerum

1 pædagogisk værksted

1 kontor integrationsleder

1 kontor UU-vejl. og psyk.

1 kontor adm. leder

1 kontor viceinspektør og afd. leder

1 kontor skoleleder

1 kontor sekretær 

1 kontor sundhedsplejeske

1 kontor teknisk serviceleder

1 kontor IT

1 eatkøkken

2 møderum

1 specialcenter

1 sprogcenter

2 gymnastiksale

82 fritidsklubpladser

Bygningen øst for hovedbygningen

2 klasserum (28 elever)

Den gule bygning

22 fritidshjemspladser

28 fritidsklubpladser

Den hvide bygning

70 fritidshjemspladser

skoleleder
sekretær
reception
10 pers. mødelokale

BASISLOKALE

FAGLOKALE

LÆRINGSCENTER

FÆLLES- OG GRUPPERUM 

KLINIK

PERSONALE/KONTOR

FRITID

AUDITORIE

3.

3.

3.

4.

4.

4. 2.

2.

2.

1.

1.

1.

5.

5. 9. 9.

5.

7.

7.

7.

6.

6.

6.
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BILLEDER

HUSUM SKOLE

Hovedbygning indgang

Hovedbygning klub i kælder

“Stafetten” /  “Den hvide bygning”

Hovedbygning aula

Bygningen øst for hovedbygningen

LegepladsHovedbygning basisområde

“Stafetten” / “Den gule bygning”

Gruppeniche i aula
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Husum Skole udvides med 1 spor inklusiv 112 fritidshjems-/
KKFO-pladser og evt. 56 fritidsklubpladser til en 4-sporet skole. 
Undersøgelserne for udvidelsen af Husum Skole har resulteret 
i 2 scenarier. 
Fælles for begge scenarier er, at de 82 eksisterende 
fritidsklubpladser i hovedbygningens kælderetage fl yttes, for 
at der i hele kælderetagen kan etableres et samlet fagområde 
for de praktisk æstetiske fag samt musik. Fritidsklubpladserne 
genhuses i sammenhæng med de øvrige fritidsklubpladser og 
evt. 56 nye fritidsklubpladser.

1.  at opføre en fritliggende bygning for indskoling inkl. en 
delvist nedgravet gymnastiksal, samt at samle fritidsklubben i 
“den gule bygning” ved at opføre en tilbygning til denne.

2.  at opføre en fritliggende bygning for indskoling, samt at 
nedrive den gule bygning og på denne grund opføre en bygning 
til gymnastiksal og samling af fritidsklub
.

Bebyggelsesprocent og krav til friareal overholdes i begge 
scenarier.

Det har været undersøgt, om det var muligt at etablere et 
kombineret folke- og skolebibliotek på Husum Skole. Hensigten 
har været at udbytte synergieffekten i form af fælles funktioner, 
fællesareal m.v. Imidlertid resterer der kun en restbyggeret på 
130 m² til folkebiblioteket, efter at skolen er udbygget. Dette 
er for lidt til en folkebiblioteksfunktion, hvorfor et kombineret 
skole- og folkebibliotek ikke har været undersøgt yderligere.

SCENARIER, INDLEDNING

HUSUM SKOLE
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SCENARIE 1

SITUATIONSPLAN 1:750

HUSUM SKOLE

TILBYGNING 213m2

Auditorium + lærerforberedelse til N/T

INDSKOLINGSHUS 
4 etager 3192m2

Gymnastiksal er delvist 
nedgravet

NY BYGNING

EKS. BYGNING NEDRIVES

MATRIKELSKEL

39 p-pladser

“Stafetten”
Den gule bygning anvendes til klub
TILBYGNING 
2 etager 357m2

“Stafetten”
Den hvide bygning

Hovedbygning

Sidebygning

Sidebygning

N/T Legeplads

Bygning øst for 
hovedbygningen
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MUSIK

HJK.

grupperum

7. 7.

7. 7.

5.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

8.

8.

8.

8.

6.

sundhedsplejerske

møderum
samtalerum

lærings
center

skoleleder
sekretær
reception
10 pers. mødelokale

souschef
3 afd.-ledere

4.

4. 4. 4. aud.

teknisk serviceleder

toiletter SLØJD

aktivitetsrum

MUSIKGYMGYM
omkl.

toiletter

omkl.

personale

TEAM
ml.-trin

TEAM
udskoling aktivitetsrum

gruppe
rum

N/T

N/T

BK

HÅND

IT

KÆLDER

STUEETAGE

1. SAL

2. SAL

SCENARIE 1

PLAN 1:750

HUSUM SKOLE

9.

9.

9.

9.

KAPACITET

Hovedbygningen og sidebygninger

24 klasserum 4-9 klasse

4 grupperum/areal

1 gruppeareal/aulagulv

2 fysik/kemi

1 hjemkundskab

1 sløjd

1 håndarbejde

1 billedkunst

2 musik

1 aktivitetsrum for det praktisk æstetiske 

område

1 aktivitetsrum, for det naturvidenskab. 

og eksperimenterende område

1 læringscenter

1 personalerum

1 team forberedelsesrum, udskoling

1 team forberedelsesrum, mellemtrin

1 kontor, skoleleder, sekr.

1 kontor, souschef og 3 x afd. Ledere

3 møderum

1 sundhedsplejeske

1 teknisk serviceleder

1 IT-kontor

2 gymnastiksale

Bygning øst for hovedbygningen

2 natur/teknik

1 auditorie

Indskolingshus

16 klasserum 0-3 klasse

134 fritidshjemspladser/KKFO

1 personalerum

1 teamforberedelse indskoling

1 ressourcecenter med møderum

1 gymnastiksal

Den gule bygning m. tilbygning

166 fritidsklubpladser

Den hvide bygning

70 fritidshjemspladser/KKFOmøderum
samtalerum

fysik/kemi/biologi fysik/kemi/biologi

lærer forberedelse
+ depot N/T

BASISLOKALE

FAGLOKALE og AKTIVITETSRUM

LÆRINGSCENTER

FÆLLES- OG GRUPPERUM 

KLINIK

PERSONALE/KONTOR

AUDITORIE

ÆNDRING

NY TILBYGNING
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SCENARIE 1

SNIT 1:1000

HUSUM SKOLE

Snit mod nord

Snit mod vest

“Stafetten” 
Den gule bygning

Hovedbygning NYT
Indskolingshus

Hovedbygning

Bygning øst for
hovedbygning

Sidebygning

TILBYGNING
Auditorie

Boligkarré

Boligkarré

NYT
Indskolingshus
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SCENARIE 1

I Scenarie 1 placeres mellemtrin og udskoling i 
hovedbygningen. Fritidsklubben, som i dag er 
placeret i kælderetagen i hovedbygningen, etableres 
i den gule bygning med en ny tilbygning. Der udvides 
med et nyt indskolingshus for 0.-3. årgang samt 
gymnastiksal på grundens sydøstlige hjørne. 

EKSISTERENDE  HOVEDBYGNING
På 2. sal placeres klasserum for 8. og 9. årgang med 2 
faglokaler for fysik/kemi/biologi. Det eksisterende fysik-/kemi-/
biologilokale anvendes, og det nuværende natur-/tekniklokale 
ombygges til et nyt fysik-/kemi-/biologilokale. Der etableres 
desuden et aktivitetsrum tilknyttet det naturvidenskabelige og 
eksperimenterende område, et grupperum samt et lokale for 
teamforberedelse for udskolingen på etagen. Der etableres et 
mødelokale for ressourcecenteret, som også kan anvendes af 
administrationen eller personaleteamet.

På 1. sal placeres klasserum for 5., 6. og 7. årgang og 
tilhørende grupperum. Herudover fi ndes det eksisterende 
hjemkundskabslokale.

I stueetagen bevares det eksisterende personalerum og 
skoleleder- og sekretærkontor med reception og mødefacilitet. 
Der etableres et fællesadministrationslokale for en souschef 
og tre afdelingsledere. I lokalet ved siden af de eksisterende 
toiletter etableres endnu et møderum for administrationen. 
Klasserum for 4. årgang og lokale for teamforberedelse 
for mellemtrinnet placeres ligeledes i stueetagen, og det 
eksisterende læringscenter udvides. Det er hensigten, at alle 
klasser kan benytte læringscenteret og aulagulvets indretning 
til gruppearbejde. 

I henhold til lovgivningen er det ikke tilladt at etablere fritidsklub 
i lokaler under terræn. Da der i kapacitetsudvidelsen indgår en 
udvidelse af fritidsklubben, og det er et ønske at bevare en 
samlet fritidsklub, fl yttes fritidsklubben til den gule bygning. En 
fl ytning af klubben ud af kælderen vil desuden muliggøre en 
samling af faglokaler. 
 
I kælderen etableres et faglokaleområde med sløjd, billedkunst, 
håndarbejde, musik og aktivitetsrum tilknyttet de praktisk 
æstetiske fag. Der etableres en ny toiletkerne. 

Sundhedsplejerskens lokale og den tekniske serviceleders 
kontor bevares.

EKS. BYGNING ØST FOR HOVEDBYGNINGEN
Natur/teknik placeres i den eksisterende tilbygning i stedet 
for børnehaveklasserne. Placeringen relaterer sig fi nt til de 
nyindrettede udearealer med udearbejdsborde til eksperimenter 
for natur/teknik. Til huset tilbygges et auditorie på 150 m². For 
at kunne gøre dette, nedrives skur under halvtaget. Skuret 
reetableres andet sted på grunden.

DEN GULE BYGNING
I dag rummer den gule bygning, som er den tidligere pedelbolig, 
både fritidshjem og fritidsklubpladser. Fritidshjemspladserne 
reetableres i det nye indskolingshus sammen med de nye 
112 fritidshjem/KKFO-pladser for at give plads til en samlet 
fritidsklub i den gule bygning. Bygningens eksisterende 
kapacitet giver plads til 90 fritidsklubpladser, og der tilbygges i 
2 etager for at give plads til de resterende 76 fritidsklubpladser.  

NYT INDSKOLINGSHUS
Der opføres et nyt indskolingshus for 0.- 3. årgang i 4 spor 
med 112 fritidshjems-/KKFO-pladser samt reetablering af 
22 fritidshjemspladser fra den gule bygning, personalerum, 
teamforberedelse for indskoling, ressourcecenter og 
gymnastiksal på grundens sydøstlige hjørne. Som der er 
illustreret i snit, er gymnastiksalen delvist nedgravet.

FORDELE
Udskoling og mellemtrin er hensigtsmæssigt placeret i 
hovedbygningen. Der etableres et samlet praktisk æstetisk 
faglokale- og musikområde i hovedbygningens kælderetage. 
Det nye indskolingshus rummer hele indskolingen fra 0.-3. 
årgang med fritidshjem/KKFO. Fritidsklubben samles i den 
gule bygning. Natur/teknik får en fi n placering i tæt kontakt til 
udearealer, som kan understøtte undervisningen.

ULEMPER
Der er kun mulighed for at placere indskolingsbygningen i det 
sydøstlige hjørne på grunden. Bygningen virker meget stor og 
kompakt. Den er i 4 etager og placeres tæt på den eksisterende 
sidebygning, da afstandsforhold til skel skal overholdes. 
Indskolingsbygningen inddrager en stor del af det nuværende 
legeareal. Det er ikke hensigtsmæssigt at placere parkering på 
grunden.

SCENARIE 1

BESKRIVELSE

HUSUM SKOLE

KAPACITET

Hovedbygningen og sidebygninger

24 klasserum 4-9 klasse

4 grupperum

1 gruppeareal/aulagulv

2 fysik/kemi

1 hjemkundskab

1 sløjd

1 håndarbejde

1 billedkunst

2 musik

1 aktivitetsrum for det praktisk æstetiske 

område

1 aktivitetsrum, for det naturvidenskab. 

og eksperimenterende område

1 læringscenter

1 personalerum

1 team forberedelsesrum, udskoling

1 team forberedelsesrum, mellemtrin

1 kontor, skoleleder, sekr.

1 kontor, souschef og 3 x afd. Ledere

3 møderum

Bebygget areal:  4 356 m2

Etageareal:  11 308 m2

Bebyg.-procent:  108 %

Friareal:   6 075 m2

Friarealprocent:  54 %

Friareal m. parkering: 5 134 m2

Friarealprocent m. parkering 45 %

+2

+1

+4

1 sundhedsplejeske

1 teknisk serviceleder

1 IT-kontor

2 gymnastiksale

Bygning øst for hovedbygningen

2 natur/teknik

1 auditorie

Indskolingshus

16 klasserum 0.-3. klasse

134 fritidshjemspladser/KKFO

1 personalerum

1 teamforberedelse indskoling

1 ressourcecenter med møderum

1 gymnastiksal

Den gule bygning med tilbygning

166 fritidsklubpladser

Den hvide bygning

70 fritidshjemspladser/KKFO
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SCENARIE 2

SITUATIONSPLAN 1:750

HUSUM SKOLE

TILBYGNING 213m2

INDSKOLINGSHUS 
4 etager 2692m2

3 etager

NYT KLUBHUS OG GYMNASTIKSAL
3 etager, 1280m2

Bygning øst for 
hovedbygningen

NY BYGNING

EKS. BYGNING NEDRIVES

MATRIKELSKEL

42 p-pladser

“Stafetten”
Det hvide hus

Hovedbygning

Sidebygning

Sidebygning

N/T Legeplads

s.  16 af 21



SCENARIE 2

PLAN 1:750

HUSUM SKOLE

MUSIK

HJK.

grupperum

7. 7.

7. 7.

5.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

8.

8.

8.

8.

6.

sundhedsplejerske

møderum
samtalerum

lærings
center

skoleleder
sekretær
reception
10 pers. mødelokale

souschef
3 afd.-ledere

4.

4. 4. 4. aud.

teknisk serviceleder

toiletter SLØJD

aktivitetsrum

MUSIKGYMGYM
omkl.

toiletter

omkl.

personale

TEAM
ml.-trin

TEAM
udskoling aktivitetsrum

gruppe
rum

N/T

N/T

BK

HÅND

IT

KÆLDER
(som scenarie 1)

STUEETAGE
(som scenarie 1)

1. SAL
(som scenarie 1)

2. SAL
(som scenarie 1)

9.

9.

9.

9.

KAPACITET

Hovedbygningen og sidebygninger

24 klasserum 4-9 klasse

4 grupperum

1 gruppeareal/aulagulv

2 fysik/kemi

1 hjemkundskab

1 sløjd

1 håndarbejde

1 billedkunst

2 musik

1 aktivitetsrum for det praktisk æstetiske 

område

1 aktivitetsrum, for det naturvidenskab. 

og eksperimenterende område

1 læringscenter

1 personalerum

1 team forberedelsesrum, udskoling

1 team forberedelsesrum, mellemtrin

1 kontor, skoleleder, sekr.

1 kontor, souschef og 3 x afd. Ledere

3 møderum

1 sundhedsplejeske

1 teknisk serviceleder

1 IT-kontor

2 gymnastiksale

Bygning øst for hovedbygningen

2 natur/teknik

1 auditorie

Indskolingshus

16 klasserum 0.-3. klasse

134 fritidshjemspladser/KKFO

1 personalerum

1 teamforberedelse indskoling

1 ressourcecenter med møderum

Ny bygning for fritidsklub og gymnastiksal

166 fritidsklubpladser

1 gymnastiksal

møderum
samtalerum

lærer forberedelse
+ depot N/T

BASISLOKALE

FAGLOKALE og AKTIVITETSRUM

LÆRINGSCENTER

FÆLLES- OG GRUPPERUM 

KLINIK

PERSONALE/KONTOR

AUDITORIE

ÆNDRING

NY TILBYGNING

Den gule bygning

Nedrives

Den hvide bygning

70 fritidshjemspladser/KKFO

fysik/kemi/biologi fysik/kemi/biologi
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SCENARIE 2

SNIT 1:1000

HUSUM SKOLE

Snit mod nord

Snit mod vest

HovedbygningNYT
 klubhus og 

gymnastiksal

NYT
Indskolingshus

Hovedbygning

Bygning øst for
hovedbygning

Sidebygning

TILBYGNING
Auditorie

Boligkarré

Boligkarré

NYT
Indskolingshus
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SCENARIE 2 – DEN GULE BYGNING NEDRIVES

I Scenarie 2 er disponeringen som Scenarie 1, dog rives 
den gule bygning ned, og der opføres 2 nye bygninger 
med henblik på at opnå bedre dagslysforhold i den 
enkelte bygning, samt at opnå bedre symmetri, i 
forhold til den eksisterende fredede bygning og 
de reelle pladsforhold på grunden. Fritidsklubben 
placeres sammen med gymnastiksalen på grundens 
sydvestlige hjørne, og indskolingshuset med 0.-3. 
årgang placeres på grundes sydøstlige hjørne.

EKSISTERENDE HOVEDBYGNING
Som scenarie 1

EKSISTERENDE BYGNING ØST FOR HOVEDBYGNINGEN
Som scenarie 1

DEN GULE BYGNING
Den gule bygning nedrives. Den gule bygning er af ældre dato, 
og der kan være vedligeholdelsesmæssige fordele ved at rive 
huset ned og bygge en mere tidssvarende og optimeret bygning.

NY BYGNING FOR FRITIDSKLUB OG GYMNASTIKSAL
Der opføres en ny bygning til fritidsklubben og en gymnastiksal, 
hvor den gule bygning var placeret.

NYT INDSKOLINGSHUS
Der opføres et nyt indskolingshus med 0.-3. klasse i 4 spor, 
med 112 fritidshjems-/KKFO-pladser samt reetablering af 22 
fritidshjemspladser fra den gule bygning samt personalerum, 
teamforberedelse for indskoling og ressourcecenter.

FORDELE
Udskoling og mellemtrin er hensigtsmæssigt placeret i 
hovedbygningen. Der etableres et samlet praktisk æstetisk 
faglokale- og musikområde i hovedbygningens kælderetage. 
Det nye indskolingshus rummer hele indskolingen fra 0.-3. 
årgang med fritidshjem/KKFO. Natur/teknik får en fi n placering  

i tæt kontakt til udearealer, som kan understøtte undervisningen, 
samtidigt med at fritidsklubben samles i ny bygning.
Der opnås ved denne løsning en mere naturlig symmetri på 
grunden, som understøtter de fredede bygningers hovedgreb. 
Bygningerne får plads på grunden. Bygningsmassen optimeres, 
da den ældre gule bygning nedrives, og fritidsklubben samles 
i et nyt hus. Bygningshøjden i den nye indskolingsbygning 
tilpasses hovedbygningens højde.

ULEMPER 
I dette forslag indeholder indskolingsbygningen ingen 
faglokaler eller gymnastiksal, der må placeres under terræn. 
Det vil derfor være hensigtsmæssigt at opføre en 4 etagers 
indskolingsbygning, hvor alle etager ligger over terræn, evt. 
med en årgang på hver etage. 

Kommuneplanen giver tilladelse til en maksimal bygningshøjde 
på 24 m, hvilket sagtens kan overholdes. Der fi ndes ingen 
lokalplan for matriklen, men der bør tages forbehold for, at 
Center for Bydesign vurderer, at en ny bygning skal holde sig 
indenfor samme højde som de omkringliggende eksisterende 
bygninger. 

Selvom eksisterende hovedbygning er i 3 etager med høj 
kælder, vurderes det, at en 4 etagers indskolingsbygning kan 
holde sig indenfor højden på den eksisterende hovedbygning.

Der er udgifter ved at nedrive den gule bygning og erstatte m² 
i et nyt hus. Dertil er der genhusning af fritidsordningen ved 
nedrivning af den gule bygning. Hvis indskolingshuset opføres 
først, kan bygningen anvendes til genhusning.

Det er ikke hensigtsmæssigt at placere parkering på grunden.

Bebygget areal:  4 278 m2

Etageareal:  11 308 m2

Bebyg.-procent:  108 %

Friareal:   5 771 m2

Friarealprocent:  51 %

Friareal m. parkering: 4 772 m2

Friarealprocent m. parkering 42 %

+1

+4
+3

SCENARIE 2

BESKRIVELSE

HUSUM SKOLE

KAPACITET

Hovedbygningen og sidebygninger

24 klasserum 4-9 klasse

4 grupperum

1 gruppeareal/aulagulv

2 fysik/kemi

1 hjemkundskab

1 sløjd

1 håndarbejde

1 billedkunst

2 musik

1 aktivitetsrum for det praktisk æstetiske 

område

1 aktivitetsrum, for det naturvidenskab. 

og eksperimenterende område

1 læringscenter

1 personalerum

1 team forberedelsesrum, udskoling

1 team forberedelsesrum, mellemtrin

1 kontor, skoleleder, sekr.

1 kontor, souschef og 3 x afd. Ledere

3 møderum

1 sundhedsplejeske

1 teknisk serviceleder

1 IT-kontor

2 gymnastiksale

Bygning øst for hovedbygningen

2 natur/teknik

1 auditorie

Indskolingshus

16 klasserum 0.-3. klasse

134 fritidshjemspladser/KKFO

1 personalerum

1 teamforberedelse indskoling

1 ressourcecenter med møderum

Ny bygning for fritidsklub og gymnastiksal

166 fritidsklubpladser

1 gymnastiksal

Den gule bygning

Nedrives

Den hvide bygning

70 fritidshjemspladser/KKFO
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SCENARIE 1

I scenarie 1 placeres mellemtrin og udskoling i 
hovedbygningen og kælderetagen indrettes med faglokaler. 
Der bygges et nyt indskolingshus for 0.-3. årgang, 
fritidshjem/KKFO-pladser og gymnastiksal på grundens 
sydøstlige hjørne. Gymnastiksal er delvist nedgravet. I den 
eksisterende ét etages bygning øst for hovedbygningen 
indrettes natur/ teknik og et auditorie tilbygges bygningen. 
Fritidsklubben samles i den gule bygning med en tilbygning.

NYBYG:    3 192 m2

TILBYG:    570 m2

OMBYG:    1 010 m2

BEBYG.-%:    108 %
FRIAREAL-%:    54 %
FRIAREAL-% m. PARKERING  45 %

BEVILLINGSBEHOV inkl. nye FK-pladser    157.132.039 KR

BEVILLINGSBEHOV ekskl. nye FK-pladser  147.247.719 KR

+2

+1

+4

OPSUMMERING

HUSUM SKOLE

SCENARIE 2

I Scenarie 2 er disponeringen som Scenarie 1, dog rives den 
gule bygning ned og der opføres 2 nye bygninger med henblik 
på at opnå bedre dagslysforhold i den enkelte bygning, samt 
at opnå bedre symmetri i forhold til den eksisterende fredede 
bygning og de reelle pladsforhold på grunden. Fritidsklubben 
placeres sammen med gymnastiksalen på grundens 
sydvestlige hjørne, og indskolingshuset med 0.-3. årgang 
placeres på grundes sydøstlige hjørne.

NYBYG:    3 972 m2

TILBYG:    213 m2

OMBYG:    810 m2

 
BEBYG.-%:    108 %
FRIAREAL-%:    51 %
FRIAREAL-% m. PARKERING  42 %

BEVILLINGSBEHOV inkl. nye FK-pladser       168.630.385 KR

BEVILLINGSBEHOV ekskl. nye FK-pladser    160.544.064 KR
  

+1

+4
+3

EKSISTERENDE BYGNING

OMBYGNING

NYBYGNING

RISIKOVURDERING FOR ALLE SCENARIER

 
Eventuelle krav om opgradering af 
eksisterende bygning til BR10.
 
Tekniske forhold – konstruktionernes 
tilstand.
 
Tekniske forhold – tilstand og kapacitet for 
vand, varme, el mv.
 
Myndighedsgodkendelse af nybygninger 
og ombygninger.
 
Brandvejsforhold.
 
Omfang af forurenet jord, asbest, PCB, bly i 
fuger, maling mv.
 
Omfang af genhusning.
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