
INVESTERINGSFORSLAG
Forslagets titel: Vandsparecase 3 - lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer

Kort resumé: Erfaring fra vand-case 2 viser, at en investering på 12 mio. kr. i lavskylstoiletter og 

vandbesparende armaturer vil give en varig årlig besparelse på budgettet på 2,73 mio. 

kr. 

Der søges om
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Investeringspuljen
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forvaltning:

Børne- og Ungdomsforvaltningen
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Økonomiforvaltningen Socialforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og 

IntegrationsforvaltningenSundheds- og Omsorgsforvaltningen

Angiv p/l:
2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l Styringso
mråde

2019 2020 2021 2022 2023

Varige ændringer
Reduceret vandforbrug Service -2.730 -2.730 -2.730 -2.730

Samlet varig ændring -2.730 -2.730 -2.730 -2.730

Implementeringsomkostninger
Udskiftning af armaturer og 

lavskylstoiletter
Anlæg 12000

Samlede implementeringsomkostninger 12000

Samlet økonomisk påvirkning 12.000 -2.730 -2.730 -2.730 12.000

Tilbagebetalingstid baseret på 

serviceeffektivisering
6

Tilbagebetalingstid baseret på 

totaløkonomi
6

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn. 

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

På en stor del af Københavns institutioner er der monteret utidssvarende toiletter og 

vandarmaturer, der har et væsentligt større vandforbrug end nye toiletter og armaturer med 

vandbesparende løsninger. Det foreslås derfor at investere i lav-skyls indsatse i toiletterne samt 

vandbesparende armaturer for derved at reducere omkostningerne til vandforbrug. 

Udskiftning af utidssvarende toiletter/indsatse og armaturer vil forbedre toiletforholdende og 

dermed muligvis have en indflydelse på børnenes trivsel og sundhed, samtidig med at 
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omkostningerne reduceres. Det skal dog bemærkes, at rengøringsstandarden forventeligt er en 

lige så vigtig faktor som nye toiletter.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

På institutioner udskiftes 1.500 utidssvarende toiletter/toiletindsatse og 3.000 utidssvarende 

armaturer med nye udgaver, der har mindre vandforbrug. Det samlede behov er bestemt på 

baggrund af en lignende case fra Københavnske institutioner, som er i færd med at blive udført i 

indeværende år/2018 som har opgjort hvor mange toiletter og armaturer, der er brug for at blive 

udskiftet. De monterede institutioner i 2018 har haft en gennemsnitlig besparelse på 36 %. 

Buf energiteam forventer at kunne håndtere 100 institutioner om året da projektet skal udføres 

som et byggeherre indkøb af materialer og Buf energi vil da selv være rådgivere/projektledere på 

casen. Dette for at optimerer kvalitetssikring af det udførte arbejde.

1.4 ØKONOMI

Det er ikke muligt at opgøre nøjagtigt, hvor meget vand de københavnske skoler og institutioner 

bruger i dag. Dette skyldes, at vandforbruget indgår som en del af deres samlede driftsbevilling. 

I 2015 udarbejdede Hofor imidlertid en analyse af Københavnske daginstitutioners vandforbrug. 

Rapporten gennemgik 220 institutioner for vandforbrug, som viste et gennemsnitligt forbrug på 37 

liter pr. barn pr. døgn inkl. personale. Der findes ingen lignende opgørelse på skoleområdet, men 

forvaltningens energimedarbejdere vurderer, at forbruget i gennemsnit er nogenlunde ens med 

daginstitutionerne. I Københavns kommune har vi ca. 100.000 brugere af skoler og institutioner

(elever og medarbejdere), hvilket giver et estimeret forbrug på 740.000 m3, som med en vandpris 

på 30,92 kr./m3 giver et årligt forbrug på kr.22.880.800,00 i BUF. 

Ved at bruge 12 mio. kr. til anlægsinvesteringer i vandbesparende løsninger i 2019 opnås en 

reduktion i de årlige omkostninger på 2,73 mio. kr. fra 2020, jf. tabel 1 og 2. Dette betyder, at 

investeringen er tilbagebetalt efter 6 år. 

Beregningerne baserer sig særligt på erfaring fra institutioner som har fået udskiftet armaturer 

samt toiletter udført i 2017/2018 med en besparelse til følge på 36 %. Derudover understøttes 

beregningerne af en case udført på 35 skoler i Københavns kommune med en gennemsnitlig 

besparelse på 20-30 % af det samlede vandforbrug. I beregningerne er der taget højde for 

uforudsete udgifter og administrationsbidrag.  

Tabel 1. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2019 p/l
2019 2020 2021 2022 2023

Reduktion i vandforbrug -2.730 -2.730 -2.730 -2730

Varige ændringer totalt, service -2.730 -2.730 -2.730 -2730

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2019 p/l Innovations-
pulje (sæt X)

2019 2020 2021 2022 2023
Udskiftning af toiletter og armaturer 12.000
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Investeringer totalt, anlæg 12.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Økonomien og opgavevaretagelsen skal ligge i BUF som tidligere i vand-case 1 og 2, idet BUF 

udfører og har ansvar for arbejde vedr. vedligehold af toiletter og håndvaske, jf. 

snitfladedokumentet mellem fagforvaltningerne og KEID. Dette er KEID enige i.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes at være implementeret i 2019 med effekt på det årlige budget fra 2020. Der 

lægges op til at vælge en model, hvor man centralt varetager økonomi og sender opgaven i udbud. 

Sammen med de enkelte institutioner vil behovet blive bestemt. 

En forudsætning for en varig effektivisering er, at toiletterne og armaturerne vedligeholdes, så 

man undgår løbende toiletter og armaturer. Det er således en væsentlig del af opfølgningen at 

sørge for, at vedligeholdelsen finder sted. Dette kan gøres ved at understrege overfor de 

ansvarlige medarbejdere, at opgaven er en vigtig del af det løbende vedligehold. I den forbindelse 

kan der udarbejdes en vejledning, som har til hensigt at sikre tilstrækkelig vedligehold.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget er blevet udarbejdet gennem inddragelse af en række samarbejdspartnere, herunder:

Hofor A/S, som har afdækket vandforbruget i hele kommunen samt foretaget en analyse af vandforbruget 

specifikt i Børne og Ungdomsforvaltningen. 

Keid, som har bidraget med deres erfaringer omkring vandbesparelse i offentlige ejendomme.

Blikas A/S og Håndværkerringen, som har kvalificeret prissætningen ved at afgive tilbud på montage af nye 

vandhaner og toiletter på skoler og institutioner. 

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil forbedre det årlige budget med 2,73 mio. kr.
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1.9 OPFØLGNING

Hvordan måles 
succeskriteriet?

Hvem er ansvarlig for 
opfølgning?

Hvornår gennemføres 
opfølgningen?

Reduktion i vandforbrug 

svarende til 

investeringscasens 

grundlag

Besparelsen på den enkelte 

institution registreres på 

Hofor forsynometer, som 

fjernaflæser vandforbrug i 

forvaltningen, og derved 

bliver besparelsen 

udmøntet på den enkelte 

institution efterfølgende. 

BUF (ARC, Faciliteter og 

mad) 

2020 

Tilstrækkeligt vedligehold Vurdering ifm. løbende 

tilsyn med vedligehold 

BUF (ARC, Faciliteter og 

mad) 

Løbende

1.10 RISIKOVURDERING

Der er en risiko for, at der vil opstå uforudsete udgifter i forbindelse med anlægsinvesteringen. Der er dog 

taget højde for dette ved at afsætte 10 pct. af investeringen til netop dette.

1.11 HVEM ER HØRT?

Ja/Nej Dato for godkendelse

Center for Økonomi, 

Økonomiforvaltningen

Ja 23. juli 2018

Ja/Nej/Ikke relevant Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden 
udvalgsgodkendelse.

Ejendomsfaglig vurdering Nej

Koncern IT Nej

HR-kredsen Nej

Velfærdsanalytisk 

vurdering

Nej


