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BELLAHØJBADET

1.01 Generelt

Arkitema og Kultur- og Fritidsforvaltningen har arbejdet sammen om at 

finde reduktioner i vinderforslaget til Bellahøj svømmehal.

Herunder gør Arkitema rede for, på hvilke punkter vinderforslaget/ 

konkurrenceprojektet er tilpasset det afsatte budget på i alt 128 mio. 

kr. ekskl. moms (p/l 2004).

1.02 Økonomi

Med udgangspunkt i den af Kultur- og Fritidsforvaltningen bestilte 

”Successiv kalkulation af okt. 2005” er følgende 3 scenarier opstillet i 

”Økonomi scenarium” dateret 27. april 2006 (se bilag):

A.) Konkurrenceprojekt okt. 2005

B.) Reguleret dec. 2005

C.) Reguleret april 2006

Scenariet belyser overordnet reduktioner på arealet. Dette i et omfang 

som tydeliggør, at omplaceringer og udeladelser af funktioner er nød-

vendigt for at opnå et realistisk match til rammebudgettet på 128 mio. 

kr. (p/l 2004).

Følgende punkter er ændret i konkurrenceprojektet:

1. Hele atelier-forløbet med fitness, cafe mv. øst for bassinet re-

duceres/flyttes til den nye hovedindgang mod nord samt til 

eksisterende klub/omklædningsarealer nord for hallen. Fitness 

omdefineres til motionslokaler

2. Børne-, baby- og terapibassin under hovedindgang mod nord 

udelades. Udgifterne til et mindre børnebassin øst for af-

svømningsbassinet søges indarbejdet i budgettet

3. Teknikrum forudsættes flyttet til eksisterende kælder under 
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den nuværende håndboldhal

4. Omklædningsrum reduceres i areal

5. Klublokaler reduceres/omplaceres

6. Hovedindgang/foyer reduceres

7. Broen over bassinerne udelades

Der er i overslaget ikke medregnet udgifter til ombygning og renove-

ring af de eksisterende bygninger og installationer i området.

1.03 Fokuspunkter

For at sikre intentionerne i konkurrenceprojektet anser Arkitema og 

bygherren (Københavns Ejendomme) følgende uprioriterede liste for 

at være de væsentligste fokuspunkter i arbejdet fremover:

- Optimale forhold for elitesvømmere og - udspringeres 

træning og konkurrencer

- Det store svævende tag er vartegn/landmark

- Bastionen og parkanlægget

- Sammenhængen mellem ude- og indearealer

- Udsynet over byen

- Hovedindgang fra nord

- Perfekt indeklima: lugt, fugt- og dugstyring, ventilati-

on, temperatur, akustik, dagslys/solafskærmning

- Kunstlyssætning ude og inde

- Tøjle det aggressive miljø i forhold til materialer

- Logisk og optimal funktion for alle brugere

- Anlægget skal fremstå smukt, oplevelsesrigt og ro-

bust

- Et energi- og ressourcebevidst anlæg

1.04 Bilag

Til dette notat hører følgende bilag:

- Plan- og funktionsdiagrammer af 27.4.2006.

- Økonomi scenarium af 27.4.2006

Bjarne Bach

bbp@arkitema.dk


