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Anlægsregnskab – Guldberg Skole 

 
 

Ibrugtagning :  2010 

Projektbeskrivelse :  Sammenlægning af Stevnsgades Skole og Sjællandsgades Skole på 
Nørrebro til den nye Guldberg Skole. 
 

Regnskab 

Priser er angivet i 2018 prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling. Bevilling   Forbrug Afvigelse 
Bevilling BUF (BR 153/07 og BR 
580/07) 

3.232 -5.523 -2.291 

Bevilling ByK (Kejd) BUF (BR 
153/07 og 580/07) 

19.760 -19.760 0 

I alt 22.992 -25.283 -2.291 

 
Forklaring af regnskabsresultatet 

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings 
årlige samlede anlægsramme. 
 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling. 

 X  

Omkostningsændring  

X  
Merforbruget skyldes bl.a., at der blev indrettet 
flere EAT-køkkener end budgetteret samt en 
spiselounge. 

Tidsforskydninger  X  

 



Registrering i anlægskartoteket 

 

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket. 
 
Indregnede udgifter 

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik 
rådgivning.  
 
Ikke indregnede udgifter 

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns 
Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser 
f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug. 
 
 
 

Tobias Børner Stax  /  Sti Andreas Garde 

 
 
 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk 
 
 
 


