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Anlægsregnskab –Udvidelse af fritidshjemmet Lykkebo 
 

Ibrugtagning :  2015 

Projektbeskrivelse :  Udvidelse af fritidshjemmet Lykkebo med fritidshjemspladser  
 

Regnskab 

Priser er angivet i 2018 prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling. Bevilling   Forbrug Afvigelse 
Bevilling BUF til udvidelse af 
Rødkilde Skoles KKFO og 
fristidshjemmet Lykkebo (BR 8/5 
2014) 

821 -1.586 -765 

Bevilling ByK til udvidelse af 
Rødkilde skoles KKFO og 
fritidshjemmet Lykkebo (BR 8/5 
2014) 

6.669 -6.669 0 

I alt 7.490 -8.255 -765 

 
Forklaring af regnskabsresultatet 

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings 
årlige samlede anlægsramme. 
 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling. 

 X  

Omkostningsændring  
X  

Merforbruget skyldes større udgifter til 
udearealer end budgetteret. 

Tidsforskydninger  X  

 



Registrering i anlægskartoteket 

 

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket. 
 
Indregnede udgifter 

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik 
rådgivning.  
 
Ikke indregnede udgifter 

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns 
Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser 
f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug. 
 
 
 

Tobias Børner Stax  /  Sti Andreas Garde 

 
 
 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk 
 
 
 


