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Anlægsregnskab – Daginstitution Saxtorphsvej 

 
Ibrugtagning :  2014 

Projektbeskrivelse :  BUF`s udgifter til opførelse af ny daginstitution på Saxtorphsvej  
. 

 
Regnskab 

Priser er angivet i 2018 prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling. Bevilling   Forbrug Afvigelse 

Bevilling BUF (BR 20/6 2012) 2.585 -2.224 361 

Bevilling ByK (BR 20/6 2012) 39.293 -39.293 0 
I alt 41.879 -41.517 361 

 
Forklaring af regnskabsresultatet 

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings 
årlige samlede anlægsramme. 
 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling. 

 X  

Omkostningsændring  

X  

Mindre forbruget skyldes bla. at der var 
budgetteret med montering til 10 grupper. 4 
grupper blev genhuset i institutionen, hvorved det 
udmeldte monteringsbudget til tilpasset dette.   

Tidsforskydninger  X  

 



Registrering i anlægskartoteket 

 

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket. 
 
Indregnede udgifter 

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik 
rådgivning.  
 
Ikke indregnede udgifter 

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns 
Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser 
f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug. 
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Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk 
 
 
 


