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Projektorganisering  

Projektet organiseres med et Byggeudvalg, et Bedømmelsesudvalg og en 
Arbejdsgruppe.  

Byggeudvalget godkender program, valg af rådgiver, udbudsmateriale og 
valg af entreprenør og indstiller i fornødent omfang til politisk beslutning. 
Byggeudvalget nedsætter et Bedømmelsesudvalg som vurderer 
rådgiverforslag og entreprenørbud og indstiller til Byggeudvalget. 
Bedømmelsesudvalget kan indkalde faglig ekspertise som støtte i deres 
arbejde.  

Arbejdsgruppen udvikler programmet for rådgiveropgaven og udvikler 
efterfølgende projektet i samarbejde med det udvalgte rådgiverfirma og 
øvrige interessenter. 

Byggeudvalget har repræsentanter fra Vej & Park (formand og sekretær), 
Kay Wilhelmsen Gruppen, Kvarterløft Nord-Vest, Det centrale 
kvarterløftsekretariat,  Uddannelses- og ungdomsforvaltningen og 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 

Arbejdsgruppen består af Vej & Park - Projektkontoret (formand og 
sekretær), Vej & Park - Byrumskontoret, Vej & Park - Driftskontoret, 
Plan & Arkitektur, Kvarterløft Nord-Vest. Derudover inddrages relevante 
forvaltninger efter behov 

 
 

Kvarterløft Nord-Vest: Organisering og rollefordeling 
 
Den lokale Styregruppe har den endelige lokale beslutningskompetence i 
lokalområdet. 
 

HT-Gruppen er den lokale arbejdsgruppe. Gruppen udarbejder materiale og 
forslag til beslutning i Styregruppen. 
Gruppen består af repræsentanter fra Skole, Legeplads, Styregruppe og 
beboerrepræsentanter fra det omgivende kvarter.  

 
Sekretariatet bistår lokalområdet ved alle møder med min 1 person.  

  
 


