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Projekttitel:  Nørrebroparken - flytning af materialeplads 

Bevilling:  3400 – Ordinær anlæg   

IM-konto:  0.28.20.3 

Ibrugtagning:  2017 

 

Projektbeskrivelse 

Formålet med projektet var at etablere en grillplads i Nørrebroparken og at erstatte 
grenpladsen, som lå placeret på det areal, hvor grillpladsen skulle etableres. Målet var at 
dæmme op for den hash- og stofhandel, der på det tidspunkt var et stort problem i 
Nørrebroparken, og som bl.a. foregik på grenpladsen og det tilhørende redskabsskur. 
 
Pladsen, der indeholdt et redskabsskur og containere til grenafklip mm, blev nedlagt i 2014, 
hvorefter der er etableret en grillplads og plantet nye træer. 
På adressen Emdrupvej 99 er der etableret ny plads for aflæsning af grønt affald. Der er 
etableret nye kloakledninger og brønde, etableret vaskeplads inkl. sandfangsbrønd og 
olieudskiller, støbt terrændæk under areal for aflæsning af grønt affald, udlagt ny asfalt på 
resten af pladsen, opsat nyt plankeværk og låger samt etableret belysning på pladsen. 
 
 
Politiske beslutninger 

Bevillinger BR Dato Beløb Aftale 

Rådighedsbevilling 03-10-2013 1,8 mio. kr. (2014 p/l) Budgetaftale 2014 

Anlægsbevilling 12-12-2013 0,3 mio. kr. (2014 p/l) - 

Anlægsbevilling 21-09-2017 1,6 mio. kr. (2017 p/l) - 
 

 

Regnskab 

1.000 kr. (2018 p/l) Udgifter Indtægter Netto 

Nørrebroparken - flytning af 
materialeplads 1.925 - 1.925 

Rådighedsbevilling i alt 1.925 - 1.925 

Forbrug 1.724 - 1.724 

Afvigelse i kr. 201 - 201 

Afvigelse i procent 10,4 % - 10,4 % 

 

 

Forklaring af regnskabsresultat 

 Ja Nej Uddybende bemærkninger 

Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

 x  

Omkostningsændring x  

 
Mindreforbruget skyldes, at etableringen af 
den nye materialeplads blev billigere end 
forventet, da forvaltningen optimerede en 
eksisterende plads på Emdrupvej i stedet for 
at etablere en ny materialeplads. 
 

Tidsforskydninger x  

 
Forsinkelsen skyldes, at det var vanskeligt at 
finde anden placering for materielpladsen, 
som blev nedlagt for at løse problemer med 
hash- og stofhandel i parken. En erstatning 
for pladsen blev anlagt på Emdrupvej 99 i 
2017. 
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