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KØBENHAVNS KOMMUNE 

Baggrund 
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• Københavns Kommune bevilligede i alt 7 mio. kr. til afholdelsen af EM i 
kortbanesvømning i 2017, heraf 1 mio. kr. til borger- og foreningsrettede 
aktiviteter (Budget 2017) 
 

• Dansk Svømmeunion var eventarrangør 
 

• EM i kortbanesvømning 2017 var det første idrætsevent, der blev afholdt i 
Royal Arena  
 

• Aktiveringsprogram, i form af borgerrettede sideevents, blev afviklet i 
Københavns Havn. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde mellem Kultur- 
og Fritidsforvaltningen, Dansk Svømmeunion og Hovedstadens Svømmeklub* 

 
​*KFF har udarbejdet separat evaluering for aktiveringsprogrammet 

 



KØBENHAVNS KOMMUNE 

Målsætninger for EM i 
Kortbanesvømning 2017: 
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 At afvikle et internationalt mesterskab i 

topklasse 
 At brande Danmark som svømmenation 
 At sætte fokus på København som 

eventby og Royal Arena som multiarena 
 At forankre eventen i København gennem 

et omfangsrigt aktiveringsprogram (maj-
november 2017) og sætte fokus på 
mulighederne for et aktivt fritidsliv og 
åbent-vand-svømning i Københavns 
Havn.  



KØBENHAVNS KOMMUNE 

Nøgletal: Deltagelse og 
mediedækning – EM 2017 
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• 43 nationaliteter repræsenteret 
• 900 deltagende svømmere og ledere  
• Mere end 150 mediefolk dækkede eventen, 

som blev transmitteret til 28 lande 
• 35.000 solgte billetter, heraf ca. 17.000 til 

udenlandske tilskuere 
• Flere end 500 frivillige  
• Mere end 4.500 borgere (primært børn og 

unge) deltog i sideevents, som del af 
aktiveringsprogrammet i København   



KØBENHAVNS KOMMUNE 

Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering af EM 2017 
og anbefalinger til fremtidige eventsamarbejder 
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Vurdering 
• Fælles målsætninger for eventen indfriet  
• Nøgletal for EM 2017 bedre end oprindeligt estimeret 
• Den politiske prioritering af et forenings- og borgerrettet aktiveringsprogram var værdifuldt 

for både målgrupper og for forbundets og Hovedstadens Svømmeklubs videre 
udviklingsarbejde  

 
Anbefalinger  
• Forventningsafstemning med eventarrangør i forhold til kommunale 

samarbejdsmuligheder og medarbejderressourcer er nødvendigt at få afklaret tidligt i 
processen 

• Bedre koordinering mellem kommunes fagforvaltninger i planlægningsfasen vil have stor 
positiv betydning for eventarrangør og for deltagernes og borgernes oplevelse af eventen 



KØBENHAVNS KOMMUNE 

Arrangørens generelle 
forbedringsforslag ved afholdelse af 
megaevents i Københavns Kommune  
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At megaevents som EM i Svømning tildeles en ”one 
point of entry” medarbejder, som kan fungere som: 
 
 Intern KK projektleder i forhold til eventen   

 
 Bindeled til de øvrige relevante forvaltninger 

 
​At lignende events i fremtiden kan få tilbudt én 
indgang til Teknik- og Miljøforvaltningen, som kan 
bistå arrangøren i sagsbehandlingsprocessen 
 
 
 



KØBENHAVNS KOMMUNE 

Samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen 

7 

Ifølge arrangøren er samarbejdet med Kultur- og Fritidsforvaltningen forløbet 
gnidningsfrit. Arrangøren oplevede bl.a.:  
 

 At der var fokus på, at både eventen og Københavns som værtsby opnåede 
synlighed og gennemslagskraft, i forbindelse med pressedækning og 
sideevents 

 
 At der tidligt i processen blev etableret et klart defineret samarbejde mellem 

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Dansk Svømmeunion omkring aktivering og 
sideevents 

 
 At øremærkede midler til aktivering gav mulighed for at nå nye målgrupper, og 

bruge eventen som løftestang for foreningsidrætten i Københavns Kommune  

 
​


