
Anlæg af basispark omfatter: 
(Se side 8)

Anlægsarbejder:
• Etablering af terræn – jordarbejder. 

herunder terræn til fodboldbaner
• Forsyning
• Afvanding
• Belægninger og asfalt
• Inventar
• Beplantning- herunder skovbryn på støjvold
• Belysning

Faciliteter/aktiviteter
• Øret: Stand/lagune, rampe/adgang til vand 

for kørestolsbrugere
• Forlandet: Måneskinspladsen, Brygge C, 

hegning
• Stubben: Spuns mod strand, Brygge B
• Plateauerne (foldbanerne): Stendynger til 

tudser, affalds station
• Tippen: Legeplads, Brygge A, hegning

Bygninger
• Driftsskur
• Toiletfaciliteter.

Anlæg af tillægspark omfatter:
(Se side 12. Forslaget til tillægsparken består bl.a. af yderligere udbygning af det 
interne stisystem, flere opholdsområder, etablering af fodboldbaner, klubhus, 
service- faciliter og brygger samt yderligere aktiviteter og faciliter som fx 
svømme- og SUP-baner, saunaer og shelterpladser)

Anlægsarbejder:
• Jordarbejder
• Afvanding
• Belægninger og asfalt
• Inventar 
• Beplantning
• Belysning

Faciliteter/aktiviteter:
• Øret:  Udspringet, boardwalks ved udspring og lagune, 

muslingeskallen, SUP og svømmebane
• Forlandet: Brygge C- udbygning, bålplads, sauna, fugletårn, 

boardwalks på land, 
• Stubben: Brygge B- udbygning, siddekanter
• Plateauerne: Siddekanter, fodboldbaner (4-6), træningselementer.
• Tippen: Sauna, Brygge A-udvidelse, Boardwalks
• Volden: Brygge D, viewpoint, legeplads, wayfinding, shelterpladser

Bygninger:
• Fodbold- Klubhus*- 750m2 

Bilag 4 
Delopgave 1 – Basispark       Delopgave 2 - Tillægspark 
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Mellem himlen og havet vokser Københavns nye bydel frem af den gamle 
industrihavn. Nordhavn. Lys, havgus, mågesang. Og fornemmelsen af 
historie og forandring. 
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Koncept 

En ny og mangfoldig natur er vokset ud af det, 
der var. Bakker, skrænter og huller af jord. 
Skabt i samspil mellem mennesker og maskiner. 
Og herefter overladt til naturens processer. 
Med god tid til at ting kan ske. 

Et foranderligt sted med plads til alt liv. Padder, 
fugle, insekter og menneskers fritidsliv til lands, 
til vands og i luften. Og lige adgang for alle, 
altid. Fordi alle har ret til at trives i byen. 
Uanset art, behov eller ønsker. 

Her kan du gå, løbe, klatre, svømme, krybe, 
dase, spire, ligge, dykke, y d e ,  og trække vejret 
dybt. Her kan du få vind i ansigtet. Sidde på 
stranden og se solen gå ned bag byen. 

Nordør. En helt ny oplevelse i København. 
Og alligevel føles det som København, når byen 
er allerbedst. Altid tæt på vandet. Underspillet 
og uformel. Demokratisk og selvgroet. 

Kom og vær med! 

*Navnet er en sammenblanding af Nordhavn og Øresund. Et øre eller ør betegner en lav sandet eller 
gruset strandbred, som stikker frem i søen eller rager op over den. Øre som betegnelsen for et frem- 
springende kystlandskab (som halvø eller odde) forekommer ofte i danske stednavne som for- eller 
efterled. Det kendes fra f.eks Øresund, Helsingør, Dragør eller svenske Skanör-Falsterbo. Nordør er 
som geogrask sted et ør, fordi det er del af en halvø med et fremspringende kystlandskab og fordi 
en central del af parken møder havet som lav strandbred. 

Hvor Nordhavn og Øresund mødes. Hvor byen møder havet kommer 
en ny park, hvor vandet skaber steder for liv og er med til at forbinde 
mennesker og natur. 

Nordør * 
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Stedet 

Fremspring i Øresund 

Øresund er kendt for høj biodiversitet og mange for- 
skellige naturtyper og dyresamfund. Kombinationen af 
bundtrawlforbud siden 1930erne, varieret havbunds- 
topogra,  stærk strøm og skiftende saltkoncentrationer 
har bidraget til gunstige forhold for den marine 
biodiversitet. 

Nordør ligger som et fremspring midt i Øresund og 
tilbyder sig som et oplagt sted at forankre indsatser, der 
udvikler, formidler og inviterer til aktiviteter i hav- 
naturen. Med vores forslag ønsker vi at styrke og under- 
bygge forbindelsen til den store blå natur, som omgiver 
København. 

Vandkant med muligheder 

København har få grønne områder i direkte forbin- 
delse til vandet (og slet ingen vestvendte af slagsen). 
Byudviklingen har traditionelt skabt kystlinjer som 
hårde kanter og med forsvindende lidt plads til natur 
på land, og ofte med begrænset adgang for almindelige 
mennesker. Det var netop denne erkendelse, som tilba- 
ge i 1911 lagde fundamentet for dannelsen af Danmarks 
Naturfredningsforening; At sikre alles lige adgang til 
natur og til vandet. 

Nordør giver et bud på, hvordan Københavns fremti- 
dige kant mod vandet kan udformes. Her hvor byen 
møder havet er det tanken, at stedsspecikke naturlige 
dynamikker kan udfolde sig indenfor rammerne af by- 
ens kystsikring. En mangfoldighed af blå og grøn natur, 
som alle har adgang til. 

Spidsen af Nordhavn 

Nordhavn er Københavns bedste bud på en bæredygtig 
bydel. En udvidelse af storbyen, som transformerer tid- 
ligere industrihavn til attraktiv bydel med gode mulig- 
heder for at bo og arbejde. Tæt på vandet, tæt på metro, 
tæt på byen og langt fra forstadslivet. 

Nordør skriver sig ind i den eksisterende fortælling 
om bydelen Nordhavn ved at tilbyde højkvalitets natur 
tæt på byen. Med en beliggenhed på spidsen af halvø- 
en er der givet optimale forudsætninger for, at natu- 
ren kan danne ramme om bylivet – og ikke omvendt. 
Introduktionen af natur i byudviklingen er med til at 
vise, hvordan klima- og biodiversitetshensyn kan gå 
hånd i hånd med byliv, kulturliv og fritidsliv. 

Øresund Nordør 

Charlottenlund 
Fort 

København 

Dyrehaven 

Amager 
Strandpark 

Bjergtagende landskab 

Et bakket terræn med leret jord. Tydelige maskinspor 
og efterladte bunker af sten. Padder, insekter og fugle 
i vandhuller, som spejler himlen. Vestenvind i håret på 
toppen af en af byens højeste bakker, med udsigt over 
havet, havnen og byen. De stedbundne oplevelser er 
mange og helt unikke i en københavnsk kontekst. 

Nordør bliver et sted, hvor bevaring, forbedring og ud- 
vikling af biodiversitet og oplevelser går op i en højere 
enhed. Selvom navnet er nyt, er stedet for længst alle- 
rede en realitet for mange mennesker, og det er håbet, 
at mange københavnere kommer til at kende og elske 
dette særlige sted i fremtiden. 

Containerterminal og 
erhvervsrelaterede 
funktioner 

Distributionscenter 

UNICEF 

Cruise Terminal 

Nordhavnstippen 

1.100 m kystlinje 

Nordør 

Baltikakvarteret 

YderstN 
ordhavn 

Nordhavnstippen 

Oceanet 

Tunnel- 

Fiskeri- 
holm 

en 

Levantkaj 

Ø st 

Tunnel-fabrikken 

Nordsø-kvarteret 

Levantkaj 

Vest 

Svanemølle-holm 

Færgeholm 

Skudekvarteret 

M etro Skudehavnen 
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Hvert af programmets r e  gennemgående temaer er blevet suppleret af værdier og handlingsorienterede principper. Disse har 
fungeret som afsæt for udvikling af hovedgreb og parkens designelementer. Tilsammen udgør temaer, værdier og principper Nordørs 
udviklingsvision, som er tiltænkt en central rolle i den videre udviklingsproces i forbindelse med realisering af basispark, tillægspark og 
den fortsatte udvikling af parken herefter. Gennem inddragelsen af værdier og handlingsprincipper forbindes de r e  temaer på tværs, 
hvormed dialogen og designet bliver mere tværgående og målorienteret. 

Vi giver tid og plads 
til, at ting kan ske 

Vi bruger det som er, 
så godt vi kan 

Vi fremmer økosystemer, 
som øger livskvaliteten 

Vi sikrer lige 
muligheder for alle 

Tema 4: Idræt, friluftsliv, leg og bevægelse 

Vi designer og anlægger for lige adgang til alle men- 
nesker uanset livssituation, interesser eller kapacitet. 
Med afsæt i målene for universelt design skal faciliteter 
udformes, så de passer til alle kroppe. Oplevelserne skal 
være multisanselige og sundhedsfremmende. 

Vi ved godt, at vild natur og tilgængelighed kan lyde 
som modstridende ambitioner, men sådan behøver det 
ikke være. Vi vil sikre, at brugsinformation overalt er 
nem at opfatte, så vi forebygger og sikrer mod uheld de 
steder, hvor der f.eks. ikke er etableret stier. 

Vi vil arbejde for respekt og værdighed mellem menne- 
sker – men også mellem mennesker og andre arter. Vi 
skal give plads til, at alle arter kan trives side om side 
med os mennesker. Herudover skal vi sikre, at natu- 
ren og fremtidens generationer også får en stemme i 
inddragelsesindsatserne. 

Tema 3: Vild natur og biodiversitet 

Vi bringer naturens processer i spil med havvand, 
regnvand og jord som omdrejningspunkt. Vi skaber en 
række forbundne naturrum med forskellige økologiske 
kvaliteter. Vi bringer det hele sammen i en landskabelig 
mosaik, der samlet set understøtter en robust mangfol- 
dighed af økosystemer og gode levesteder for padder, 
fugle og insekter. 

Vi designer, anlægger og udvikler naturen for at kunne 
fremme økosystemtjenester bedst muligt til glæde 
for både dyreliv og menneskeliv. Vi bruger naturens 
processer til at håndtere regnvandet, så grønbroget 
tudse har mange gode steder at yngle nu og i fremti- 
den. Vi skaber trygge marine levesteder i det varierede 
lagunelandskab. 

Vi bruger naturen til at regulere mikroklima for os 
mennesker ved at skabe læ, skygge og behagelige op- 
holdssteder på en varm sommerdag. Vi sikrer, at natu- 
ren inviterer til fysisk bevægelse og samtidig understøt- 
ter mental trivsel, fællesskab, sansning og læring. 

Tema 1: Udvikling over tid 

Vi ser den lange udviklingsperiode som en ressource i 
sig selv. Med basisparken etablerer vi et vigtigt grundlag 
for naturens videre udvikling. Ambitionen er dog, at vi 
både før, under og efter anlæg af basisparken lader e r e  
forskellige forandringer præge stedets udvikling. 

Vi vil bruge tiden aktivt til løbende at skabe forank- 
ring og ejerskab hos københavnerne. Vi har med vores 
forslag til basispark og tillægspark sat en ramme og en 
retning for Nordørs udvikling, men vi sigter efter at 
udvikle stedets identitet sammen med brugerne. 

Vi kender ikke fremtidens behov. Med tiden som 
medspiller åbnes mulighed for at udvikle adaptivt og 
med stor grad af eksibil itet. Vi kan og vil forventeligt 
blive klogere undervejs ved at iagttage, lære og løbende 
evaluere. Vi ønsker derfor, at inddragelsen af københav- 
nerne starter så tidligt som overhovedet muligt og at 
den fortsætter så længe som overhovedet muligt. 

Tema 2: Parkens særlige egenart og formål 

Vi er meget opmærksomme på potentialer. I den nord- 
lige del af området er naturen allerede igang med at 
etablere sig. Herudover har vi fået givet en række vilkår 
og betingelser. Vi vil udforske og udfordre de skjulte 
potentialer i umiddelbart modsatrettede behov – areal- 
krav om boldebaner skaber for eksempel et muligheds- 
rum for midlertidige aktiviteter, som ofte ikke kan n d e  
plads eller bliver prioriteret. 

Vi vil afdække, udforske og genbruge de materialer, 
som er blevet tilovers andre steder i byudviklingen. 
Vi går længere i dette projekt end vi har gjort tidligere, 
for at sikre, at vi skaber et reelt positivt aftryk på natur 
og klima gennem indsatser med at udvikle, anlægge og 
drifte. 

Vi vil skabe rammer for samliv med andre arter ved at 
indrette vores konstruktioner, bygninger og anlæg til 
menneskelige aktiviteter, så de også fungerer som trygge 
habitater for dyr og planteliv. Vores tilgang til at skabe 
et sted for alle, er et mål om at skabe fælles levesteder. 

Vision 



Tippen 
Plateauerne 

Stubben 

Øret 

Øresund Forlandet 

Volden 
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Vi bevarer og forbedrer biodiversitet: 
• Vi søger at undgå eller minimere jordarbejde. 
• Vi lader jorden i parkens nordlige del forblive urørt. 
• Vi graver ud syd for bakken for at give plads til pla- 

teauer og spredningskorridor for grønbroget tudse. 
• Vi etablerer stenrev ved foden af stensætningen, 

hvor der åbnes ud til Øresund. 

Vi skaber ny biodiversitet: 
• Vi graver ud vest for bakken for at skabe en lagune 

med lavt vand og strandbred. 
• Vi y t t e r  61.445 m³ jord for at støjvolden kan blive 

til et varieret bakkelandskab med skovkarakter. 

• Vi fremmer et varieret terræn, som understøtter en 
robust biodiversitet. 

• Vi tager afsæt i den eksisterende lerede og nærings- 
fattige mineraljord. 

• Vi skaber plads til grønbroget tudse og fugle med 
barjordsområder, græslandskaber, stendynger, våde 
lavninger, krat, nicher og træer. 

• Vi lader vegetationen selv n d e  vej, som den har 
gjort siden områdets første jordlæs blev losset. 

• Vi beplanter volden for at opnå åben og varieret 
skov, som dæmper støj og giver læ og skygge. 

• Vi etablerer en fuldt tilgængelig stiforbindelse langs 
hele vandkanten og på toppen af volden. 

• Vi etablerer fuldt tilgængelighed både ved strand 
og brygge A, B, C og D. 

• Vi designer alle destinationer og mødesteder efter 
målene for universelt design. 

• Vi designer efter, at bygninger for mennesker også 
tilbyder levesteder for dyr. 

• Vi sikrer et 15 hektar sammenhængende område, 
hvor grønbroget tudse kan raste og yngle. 

• Vi designer volden med nicher, højdeforskelle og 
lysninger, så det gavner fugle, insekter og smådyr. 

Hovedgreb 

Vi skaber steder for liv 
med vandet som afsæt 

Vi bevarer og forbedrer 
naturen, hvor vi kan 

Vi sammensætter en 
mosaik af kystnær natur 

Vi sikrer, at alle kroppe og 
alle arter har lige adgang 

Tema 4: Idræt, friluftsliv, leg og bevægelseTema 3: Vild natur og biodiversitet Tema 1: Udvikling over tid Tema 2: Parkens særlige egenart og formål 

Fjerne 
jord 

Tilføje 
jord 

Bevaret 
område 

• Vi sænker stensætningen på en kortere strækning. 
• Vi skaber et dynamisk møde mellem vand og land. 
• Vi opsamler regnvand ved foden af bakken og leder det 

videre rundt i parken. 
• Vi giver tid til, at der kan opstå et rigt system af øko- 

logiske forbindelser, som både rummer levesteder for 
paddder, fugle, insekter og havdyr, men som også bliver 
et attraktivtsted for menneskers fritidsliv, byliv og 
kulturliv. 

• Vi fastlægger fra start et organiserende princip for par- 
kens rum og identitet; Mod syd ligger byen, her er par- 
ken overvejende på menneskers præmisser. Mod nord 
ligger havet, her er parken mere på naturens præmisser. 
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Delopgave 1 
Basisparken 

Oversigtplan, Basisparken 1:4000 

Snit AA, Basisparken 1:1000 

STUBBEN 

PLATEAUERNE 

NORDHAVNSTIPPEN 

TIPPEN 

ØRET 

FORLANDET 

VOLDEN 

ØRESUND 

A 

A 

Brygge A 

Brygge B 

Stenrev 

Solnedgangs 
– skråning 

Udsigtspunkt 

Sti 

Måneskinsplads 

Serviceområde 

P 

Midlertidig 
brug 

Tudsen 
Legeplads 

Midlertidig 
brug 

Midlertidig 
brug 

Toiletter 
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Kanten af Øresund 

Nordør giver et bud på, hvordan Københavns fremtidige vandkant kan udformes. 
Her hvor byen møder havet er det tanken, at stedsspecikke naturlige 
dynamikker kan udfolde sig – indenfor rammerne af byens kystsikring. 
En mangfoldighed af blå og grøn natur, som alle har adgang til. 

Billedet viser basisparken. 

Snit AA, Basisparken 1:1000 
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Volden 
Volden slynger sig langs parkens østlige kant, som et 1 km 
langt skovbryn. Varierede skrænter og skråninger skaber et 
levende og uforudsigeligt forløb. Her kan du gå på opdagelse 
mellem træerne, alt imens vandet glimter i horisonten. 

Skovbryn er værdifulde levesteder for småfugle, planter, 
insekter og smådyr tilknyttet solrige og læfyldte levesteder. 
Med deres strukturfulde, etagerede opbygning og artsrige og 
varierede blanding af buske, små og store træer er skovbryn 
oplevelsesrige, iøjnefaldende og har ofte en høj biodiversitet. 
Vi kickstarter udviklingen af et 1 km langt og artsrigt ’skov- 
bryn’ med høj naturværdi – til glæde for parkens brugere og 
områdets dyre- og planteliv. 

Tippen 
Tippen indgår i en naturlig sammenhæng med resten af 
Nordør, og vil være den første del af parken man møder 
mod syd. Her mødes det ferske og det salte vand i skøn 
komplementaritet. 

Med lav vegetation og spredte pytter og vandhuller fungerer 
Tippen som en bred spredningskorridor for grønbroget tudse 
fra dag 1. En bund af selvindvandrede lave græsser og urter 
holdes i skak af store græssende dyr, så grønbroget tudse kan 
orientere sig, vandre, raste og fouragere. Tippen indgår i en 
samlet fold med resten Nordhavnstippen, derved syr vi områ- 
derne sammen, så de fremstår sammenhængende. 

Plateauerne 
Som en del af voldens kant mod sydvest udfoldes plateauernes 
store åbne a d e r .  Mellem de store a d e r  skaber skrånende 
kanter opholdsrum og siddepladser. Her kan større forsam- 
linger mødes, og de kan indtages midlertidigt til brug for 
f.eks. nyttehaver, trædepot, hundetræning, materialedepot, 
multibaner, kunstprojekter, koncerter eller udebiograf. Deres 
størrelse gør dem alsidige, og på sigt kan de indrettes som 
fodboldbaner, i takt med at behov opstår. 

I sprækker og mellemrum indtager o r a  og fauna plads 
mellem boldbanerne. Insekter og smådyr lever i vegetationen 
omkring stengærder, som vi etablererer for at optage ter- 
rænspring. Grønbroget tudse raster måske i de dybe hulrum. 
Spredte træer skærmer for vind og tilbyder midlertidigt skjul 
og pauserum for småfugle. 

Vild natur, vand og et bakket landskab 

Naturen skaber rammen for oplevelser. Naturen 
er udgangspunktet, hvorfra alt andet vokser 
frem – friluftsliv, sport, læring og fællesskaber. 
Det bakkede terræn skaber en samlet, men va- 
rieret a d e ,  hvori mange mindre rum opstår, og 
disse etableres som en del af basisparken. 

Variation og naturlige dynamikker skaber 
robuste økosystemer – og fundamentet for en 
robust park. Variation mellem varm og kold, 
høj og lav, våd og tør, ung og gammel, læ og 
blæst, gold og frodig, bar og vildtvokset, sol 
og skygge, åben og lukket, plan og skrånende, 
skaber mulighedsrum for at noget, eller nogen, 
kan n d e  et levested. 

Billederne viser parkens forskellige rum, og 
illustrationen herunder viser et udpluk af det 
særlige dyre- og planteliv som n d e s  i parken. 

Tippen Plateauerne 

Stubben 

ØretØresund 
Forlandet 

Volden 

Gåsepotentil 
Argentina anserina 

Alm. kongepen 
Hypochaeris radicata 

Gederams 
Epilobium angustifolium 

Engbrandbæger 
Jacobaea vulgaris 

Blodplet 
Tyria jacobaeae 

Tårnfalk 
Falco tinnunculus 

Enforglemmigej 
Myosotis arvenis 

Kløvergnaver 
Hypera nigrirostris 

Musevikke 
Vicia cracca 

Grønbroget tudse 
Bufo virides 
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Stubben 
Stubben er parkens højeste punkt og hæver sig 24 meter over 
havet. Den er opkaldt efter områdets navn på gamle søkort, 
og ligger centralt placeret som parkens omdrejningspunkt og 
referencepunkt. Stubben er allerede en del af stedets terræn 
i dag, og på toppen er en fantastisk udsigt ikke blot ud over 
vandet mod Gentofte og Sverige, men også ind over hele 
København og Nordhavn. 

På Stubben har græsser og blomstrende urter slået sig ned og 
har dannet et dækkende tæppe. Som på Tippen og Forlandet 
holdes bundvegetationen blidt i skak af store græssende dyr, 
uden at det går ud over de mange insekter og smådyr, der har 
levesteder i vegetationen. Dyrenes påvirkning af vegetati- 
onen skaber dynamik og e r e  levesteder for e r e  arter. Ved 
Stubbens fod samler nedbørsvand sig sig i vinterhalvåret i 
karakterfulde midlertidige pytter. 

Øret 
For foden af Stubben, midt i parken, vendt mod vest, ligger 
Øret. Øret strand er en destination for hele byen. Den store, 
bløde, vestvendte bakkeskråning ender blødt i en strandkant. 
Et par meter ude i vandet stikker to øer op, og bagved åbner 
det store hav sig. En lille beskyttet lagune – en slags køben- 
havnsk skærgård, som vi ikke kender andre steder fra byen. 

Nærheden til havet er en stor del af parkens karakter og 
unikke egenart. Den fantastiske beliggenhed ud til Øresund 
skaber muligheder for mere natur og e r e  oplevelser, der er 
helt unikke for en storby. Den nye kyststræning, som opstår 
omkring Øret, vil skabe en gradueret overgang mellem land 
og hav, hvor kystens naturlige dynamikker vil påvirke den 
omkringliggende græslandsvegetation og skabe grobund for 
at arter som strandasters og jordbærkløver kan vandre ind. 

Forlandet 
Forlandet eksisterer allerede i dag, og er rasteplads for utallige fugle, 
og yngle- og rastested for grønbroget tudse. Når du når til forlandet, 
er du langt fra byen. Himmelen glimter i de spredte vandhuller, og på 
en klar dag ses Sverige i horisonten. 

Lave græsser, blomstrende urter, spredte pletter med bar jord, 
pytter og vandhuller leder tankerne hen på et slettelandskab. Her 
n d e r  grønbroget tudse insekter og andre smådyr i den sparsomme 
vegetation, og i det tidlige forår byder den hunner op til dans i sit 
foretrukne ynglevandhul. Viben patruljerer i de lavvandede pytter 
og sang-lærkens triller kan høres højt i sky. En stor attraktion er 
Nordørs rebenede  græsslåmaskiner, de store græssende dyr, der on 
and o besøger området og holder vegetationen nede, så Forlandet 
også fremadrettet kan være en attraktiv destination og levested for 
grønbroget tudse, fugle og insekter. 

Øresund 
Havbunden omkring ydre Nordhavn har været udsat for 
mange forstyrrelser de sidste år i kraft af landindvindingen. 
På trods af dette er der i dag moderat til høj  naturværdi i 
området, og et marint dyre- og planteliv er i gang med at 
etablere sig. Der er mange tiltag, vi kunne lave i vandet, men 
det er også godt at give plads og ro til de økosystemer med 
levesteder og arter, som er i gang med at udvikle sig allerede. 
Derfor holder vi os til at lave tiltag langs kanten (se afsnit om 
kyst og hav). 

Vibe 
Vanellus vanellus 

Gul snerre 
Galium verum Merian 

Origanum vulgaris 

Blå fugl 
Polyommatus icarus 

Hvepseedderkop 
Arigiope bruennichi 

Alm. knopurt 
Centaurea jacea 

Mark krageklo 
Ononis spinosa ssp. spinosa 

Sanglærke 
Alauda arvensis 

Strandasters 
Tripolium pannonicum 

Stor præstekrave 
Charadrius hiaticula 

Gae l tang  
Furcellaria lumbricalis 

Kilerødblad 
Coccotylus truncatusÅlegræs 

Zostera marina 

Carraeentang 
Chondrus crispus 

Alm. kællingetand 
Lotus corniculatus 
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Delopgave 2 
Tillægsparken 

Oversigtsplan, Tillægsparken 1:4000 

Billedet på næste side viser 
Forlandet og Volden i tillægsparken 

Snit BB, Tillægsparken 1:1000 
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STUBBEN 

PLATEAUERNE 

NORDHAVNSTIPPEN 

TIPPEN 

ØRET 

FORLANDET 

VOLDEN 

ØRESUND 

Brygge A 
Brygge B 

Udbygning 
brygge B 

Udbygning 
brygge A 

Sauna 

Sauna 

Brygge C 

Brygge D 

Stenrev 

Muslingeskallen 

Solnedgangs 
– skråning 

Udsigtspunkt 

Sti 

Måneskinsplads 

Lærkereden 
bålplads 

Viewpoint til 
containerterminalen 

Trail-rute langs 
Volden 

Shelters 

Shelters 

Småstier og 
broer 

Fugletårn 

Serviceområde 

Fodboldbaner 

P 

Tudsen 
Legeplads 

Toiletter 

Stiforbindelse til indre 
Nordhavn (gående og cykler) 

Vejadgang 

Formidlingscenter 
+ cafe 

Formidlingscenter + 
andre faciliteter 

Klubhus og andre 
servicefaciliteter 

Siddekanter 

Siddekanter 

Siddekanter 

Svømmebaner 

SUP bane 



Snit BB, Tillægsparken 1:1000 
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Aksonometri af tillægsparken 

STUBBEN 

PLATEAUERNE 

TIPPEN 

ØRET 

FORLANDET 

VOLDEN 

ØRESUND 

Brygge A 

Sauna 

Sauna 

Shelterpladser 

Fugletårn 

Viewpoint 

Stier & broer 

Lærkereden 

Muslingeskallen 

Træningsloop 

Træningsruter 

Serviceområde Stiforbindelse til indre 
Nordhavn (gående og cykler) 

Vejadgang 

Formidlingscenter 
+ cafe 

Formidlingscenter + 
andre faciliteter 

Brygge B 

Boldbaner 

Siddepladser 

Legeplads 

Klubhus og andre 
servicefaciliteter 

Toiletter 

Svømmebaner 

SUP-bane 

Stenrev 

Brygge C 

Brygge D 

Udspring 

1. Grønne faciliteter 

Stier og forbindelser 
Trailruter 
Fugletårn 
Broer i landskabet 
Opholdsrum i landskabet 
Shelters 
Bålpladser 
Udsigtpunkt 
(Formidlingscenter) 

2. Blå faciliteter 

Udbygning af brygge A 
Udbygning af Brygge B 
Ny brygge C 
Ny brygge D 
Sauna x 2 i det sydlige område 
Omklædningsfaciliteter etc. 
SUP-bane 
Svømmebaner 

Tillægsparken giver muligheder for endnu e r e  oplevelser, aktiviteter og eventyr 
– året rundt. I tillægsparken foreslår vi en række tilvalg, som kan etableres løbende. 
Tilvalg grupperes som følgende: 

3. Beplantning 

(ingen konkrete forslag til yder- 
ligere beplantning i tillægsparken, men 
mulighed for beplantning i 
puljen for tillægspark+, jf. s. 35) 

4. Kunst og formidling 

Lærkereden bålplads 
Muslingeskallen 
Waynd ing og skiltning 

5. Fodboldfaciliteter 

Foldboldbaner 
Tilskuerpladser og ophold 
Træningsloop 
Servicefaciliteter i form af 
omklædning, klubhus, 
opbevaring og lignende. 
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Gennem kanten / På vandet (brygge A) 

Fra Tippens lavereliggende landskab føres man gennem stensætningen ud 
på vandet og helt ned i tæt kontakt med overaden. 
Brygge A er en del af basisparken, men kan udbygges i tillægsparken. 

Udgøre kanten / Langs vandet (brygge B) 

I en bevægelse langs vandet i lagunen, og for foden af højdedraget Stubben, 
lægger promenaden sig i overgangen mellem højdedraget og stranden. 
Brygge B er en del af Basisparken, men kan udbygges i tillægsparken. 

På kanten (brygge C) 

Her hvor oplevelsen af vandet får større vidder, og til tider kan være 
barsk, skabes overgangen fra forlandet til vandet henover og på kanten af 
stensætningen. 
Brygge C er en del af tillægsparken. 

Over kanten / Over vandet (brygge D) 

På den yderste nordspids, hvor alt er mere øde, uberørt og ’uendeligt’, strækker en 
brygge sig i forlængelse af volden hen over kanten og vandet og indtager den brede 
horisont. 
Brygge D er en del af tillægsparken. 



Nordør16 

Fokusområde 1 
Naturscenarier, grønbroget tudse og spredningskorridor 

Vi bruger det som er, så godt vi kan 

Vild natur med iboende store naturværdier n d e s  
allerede i dag i området. Jorddeponiet fremstår som 
et levende og dramatisk slettelandskab under stadig 
forandring, hvor bakker, skrænter og vandfyldte pytter 
kommer og går i takt med at jord bliver kørt til og fra og 
y t t e t  rundt på området. Hvor forstyrrelsen er lav, har 
planter og dyr haft mulighed for at slå sig ned. Området 
fremstår med spredte partier af selvgroet vegetation i 
forskellige grader af tidlige successionsstadier. Det er et 
fornemt udgangspunkt. 

Vi tager afsæt i den eksisterende lerede og næringsfat- 
tige mineraljord og det forstyrrede miljø, hvor jord er 
blevet tippet rundt, og overaden igen og igen er blevet 
‘nulstillet’. Det har skabt stor mikro-topogrask variati- 
on og helt særlige forudsætninger for at forskellige arter 
kan i n d n d e  sig. Den bare jord, det varme mikroklima 
og det faktum, at overaden ikke er efterladt planeret, 
og stedvist fremstår sammenkørt og komprimeret, 
betyder store lokale udsving i temperatur, lys, skyg- 
ge, tørke og fugtighedsforhold – a æ n g i g t  af årstid. 
Området rummer i dag et væld af forskellige levesteder 
for arter med mange forskellige præferencer. Dem vil vi 
gerne bevare. 

Der er registreret 849 arter i området, heraf 630 plan- 
ter, hvilket er helt enestående i bymæssig sammenhæng. 
De mange plantearter, heraf e r e  sjældne og truede, er 
blevet spredt til området med vinden, med den tilkørte 
råjord, eller med de mange fugle, der kommer fra nær og 
e r n  og fungerer som spredningsveje for frø. 
I området lever grønbroget tudse, planter, insekter og 
andre smådyr i dag under de vilkår der er givet ved et 
forstyrrelsespræget miljø, og fugle fra nær og e r n  raster 
og yngler på området. De arter vil vi gerne give plads til 
i fremtiden og vi vil invitere nye indenfor. 

Vi bevarer, forbedrer og skaber ny biodiversitet 

Vi foreslår naturlig succession som et overordnet ud- 
viklingsgreb, fordi vi hylder den vilde natur, der n d e s  i 
området i dag. Men vi har også et ansvar for de beboere, 
der allerede er y t t e t  ind. Vi har et ansvar overfor viben, 
lærken, grønbroget tudse og alle de andre arter, der er 
a æ n g i g e  af lysåbne forhold og tilbagevendende forstyr- 
relser, der har kendetegnet området indtil nu. Derfor tager 
vi over, når de store maskiner stopper, og inviterer et nyt 
hold indenfor. Store græssende dyr vil fremover holde 
vegetationen tilpas åben og lav og skabe gode forhold for 
eksisterende og nye arter. 

På volden er der krav om en beplantning af træer og buske. 
Vi ser det som en mulighed for at skabe ny biodiversitet 
og ved at tilføre området en strukturel variation og et 
helt nyt og karakterfuldt landskabselement. Vi planter 
direkte i de eksisterende jordforhold og vi jordforbedrer 
ikke. Vi planter overvejende helt unge og hjemmehørende 
planter, der har samspil med arter i den danske natur. Vi 
kick-starter udviklingen af et skovsystem, der i takt med 
at vegetationen udvikler sig vil skabe nye levesteder og 
fødemuligheder, som ikke n d e s  i området i dag. Her kan 
rastende småfugle på træk skjule sig og n d e  føde i krattet, 
og i forårsmånederne ruller ’den hvide bølge’ hen over 
landskabet, når mirabel, slåen, fuglekirsebær, skovæble, 
tjørn og almindelig hyld blomstrer overdådigt på skift. 

En stor del af Nordørs identitet ligger i nærheden til 
vandet, men den eksisterende stensætning er en barrie- 
re. Ved at gennembryde stensætningen i området ud for 
Stubben skaber vi et nyt møde og en naturlig og gradueret 
overgang mellem hav og vand. Den skiftende påvirkning 
fra saltvand og bølgedynamik vil skabe gode forhold og 
nye levesteder for smådyr og planter tilknyttet kystens 
dynamikker. Samtidigt øger vi stensætningens struktu- 
relle variation omkring Ørets munding for at tilføre e r e  
levesteder for de arter, der lever på eller i hulrum mellem 
store sten og dermed potentielt øge den marine biodiver- 
sitet lokalt. 

Store områder med blottet mineraljord er sjældne både i by og land og kan hurtigt blive levested for et 
væld af spændende arter. Vi tager afsæt i et stort råt naturlandskab, en charmerende tudse og en suveræn 
fuglelokalitet; vi gør ikke ret meget, men så alligevel noget, og lader dét blive startskuddet for en helt ny 
og særegen bypark, funderet på naturens præmisser. 

Nye tiltag 

Eksisterende forhold 

BIOLOGISK OG FYSISK VARIATION 
& NATURLIGE DYNAMIKKER 

Store græssende dyr 

Krat 

Skovbryn med lysninger og 
varme lommer 

Blomstrende og frugtbærende 
træer og buske 

Redekasser 

Græsser 

Forstyrrelser og bar jord 

Blomsterplanter 

Lave vandhuller 

Sten og stenbunker 

Stenrev 

Naturlig kystdynamik 
Dødt ved 

Stengærde 
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Indsatser 

Et centralt træk ift. at fremme biodiversitet er at skabe 
og understøtte så meget variation som muligt f.eks 
ved at tilføre fysisk og biologisk variation og tillade 
naturlige dynamikker. Variation i jordbundsmateria- 
ler, topogra ,  fugtighedsgradienter, arter, blomstring, 
bærsætning, fysiske strukturer i landskabet samt en 
blanding af lysåbne områder og beplantningsvolumener 
skaber grobund for e r e  levesteder til e r e  arter. 

Vi ser et stort potentiale for at bevare og forbedre den 
eksisterende biodiversitet samt skabe ny robust natur 
ved at implementere følgende indsatser (se illustration 
forrige side): 

• Fortsat at lade vegetationen udvikle sig frit men 
støtte og styre udviklingen vha. en ambitiøs og 
realistisk drift- og plejeplan (se s. 32). Når aktivi- 
teten ifm. jorddeponi stopper, ophører forstyrrel- 
serne også. Det betyder, at områderne mod nord 
langsomt vil gro til og arter vil forsvinde, hvilket 
indebærer, at der skal sættes ind med driftsindsat- 
ser tidligt (se afsnit om parkens drift og pleje og 
afsnit om udvikling i etaper). 

• Opretholde min. 11 hektar som lysåben forstyrret 
natur, som ikke kun tilgodeser grønbroget tudse, 
men også viben, sanglærken og et mylder af andre 
arter. 

• Skabe et nyt møde mellem land og vand ved at 
sænke den eksisterende stensætning og invitere 
naturlige kystdynamikker indenfor. 

• Kick-starte udvikling af Københavns længste 
skovbryn, der tilfører området nye levesteder og 
fødemuligheder også for arter, der ikke n d e s  på 
området i dag. 

• Styrke den marine biodiversitet ved at skabe mere 
strukturel variation på den eksisterende stensæt- 
ning og lade det velfungerende blødbundssamfund 
udenfor stensætningen udvikle sig i fred. 

• Bruge parken som platform for formidling af natu- 
rens processer. 

Årshjul for grønbroget tudse Vibe Stor præstekrave 

Tårnfalk 

Stillits 

Sang-lærke 

Spredningskorridor 

Levested, 15 ha 

Yngleområder, 2,3 ha 

Fuglenes landskab 

Nordhavn er den fuglelokalitet med suverænt e s t  observe- 

rede fuglearter så tæt på byen – hele 240 forskellige arter er 

set i løbet af de seneste ti år. Halvøens unikke placering som 

et fremspringende kystlandskab, gør den til et nødvendigt 

pauserum for de mange fugle, der hvert år trækker op og ned 

langs Nordsjællands østkyst. I de rå landskaber blandt jord- 

bunker, spredte bygninger, høje græsser og urter, krat, træer 

og brakvandssøer samt i Svanemøllebugtens lave vand, søger 

fuglene føde og hviler sig i vegetationen eller på vandet før den 

videre rejse mod syd om efteråret eller mod nord om foråret. 

Vi vil lave en målrettet indsats for områdets fugle ved at: 

• Holde vegetationen på Forlandet kort og afgræsset, så vibe, 

sanglærke , stor præstekrave og andre fugle kan søge føde i 

den lave vegetation. 

• Plante træer og buske der blomstrer, danner krat og sætter 

bær og så vinterens fugle kan raste og søge skjul og føde. 

• Friholde områder med højstaudevegetation så vinterens 

fugle kan fouragere på de fede frø. 

• Opsætte redekasser til tårnfalk og andre arter i skovbrynet. 

Habitat og spredningskorridor for 
grønbroget tudse 

Én art skiller sig særligt ud i Nordhavn, ikke kun pga. sin sta- 

tus som bilag IV-art eller det, at den er fredet efter dansk arts- 

fredningsbekendtgørelse, men i høj  grad også pga. sin adfærd. 

Grønbroget tudse, Bufo virides, også kendt som øj te tudse er 

en af Danmarks 14 paddearter og er en eventyrlysten strejfer. 

Den er registreret vidt omkring fra ydre Nordhavn og helt 

ind til Skudehavnen. I takt med at jorddeponiet på projekt- 

området er fyldt op er den forstyrrelsesglade tudse y t t e t  ind, 

og den lever og yngler her i dag, fordi dens behov ift. føde, 

rasteområder og overvintring er opfyldt. Vi vil fortsat opfylde 

grønbroget tudses krav til levesteder ved at: 

• Sørge for store områder med åben bund med sparsom 

vegetation, hvor grønbroget tudse kan jagte insekter og 

andre smådyr, som den lever af. 

• Lave løbende forstyrrelser, så mineraljorden blotlægges. 

• Sørge for rig adgang til stenbunker, stengærder og lign. 

hvor grønbroget tudse kan raste og søge skjul i dag- 

timerne. 

• Lave tilbagevendende interventioner mhp. kontinuerligt 

at tilbyde områder i helt tidlige succesionsstadier. 

• Etablere nye ynglevandhuller og oprense eksisterende 

min. hvert andet år eller efter behov. 

• I takt med at Nordhavnstippen eventuelt tilbageføres til 

sin høje naturtilstand vha. drift og pleje (se afsnit om par- 

kens drift og pleje) vil dette område atter blive et velegnet 

levested og yngleområde for grønbroget tudse – og e r e  

fugle, insekter og smådyr. 

Et vigtigt element er at skabe en god passage til grønbroget 

tudse, så den frit kan bevæge sig mellem Nordhavnstippen 

og Forlandet, hvor en del af bestanden yngler og lever i 

dag. Korridoren starter med Tippen, der hæfter sig på 

Nordhavnstippen, og går højre om Stubben og foran Volden. 

En enkelt boldbane skal passeres på vejen. Grønbroget tudse 

kan selvfølgelig også vælge en rute over Stubben, der vil være 

partielt afgræsset eller langs lagunestranden. 

Vi vil fastholde spredningskorridoren mellem Tippen og 

Nordhavnstippen ved at holde vegetationen kort og afgræsset 

i et bredt bånd mellem Tippen og Forlandet, så padderne kan 

bevæge sig frit rundt uden barrierer og udvise naturlig adfærd. 



En kilometer langt skovbryn 

Vi foreslår at plante en artsrig blanding af træer og 
buske i forskellige aldersgrupper, med vægt på blom- 
strende og bærsættende arter, og vi kalder plantnin- 
gen for byens længste skovbryn. Små skovplanter og 
hækplanter, heistere (tynde ’teenagetræer’) og spredte 
stambuske vil tilføre volumen. Fra voldens beplantning 
’drypper’ mindre grupper af træer og buske og enkelte 
solitære træer ud i landskabet. Skoven begynder at spre- 
de sig ved egen kraft. Enkelte robuste arter trækkes helt 
ud i landskabet og placeres strategisk for at fremhæve et 
særligt område, have funktion som et mødested m.v. – 
uden at det har indydelse på området som egnet leve- 
og ynglested for grønbroget tudse. Vi planter hvidtjørn, 
slåen, almindelig hæg, røn, fuglekirsebær, rødel, seljepil, 
eg, skovfyr, almindelig ene, seljepil, gråpil, gedeblad, 
vildrose og mirabel, og vi planter i forskellige tætheder 
så der opstår transparente områder med mulighed for 
lange kig og mere fortættede områder. 

Vi planter 2000 planter per hektar så skovbrynet 
ultimativt får et udtryk som ’åben skov’, med lysninger i 
forskellige størrelser og generel variation. Åbne skov- 
miljøer tilbyder mange levesteder og har et stort po- 
tentiale for at udvikle en høj biodiversitet. Plantningen 
etableres med bugtede kanter og tunger, så der dannes 
varme læfyldte lommer på skråningerne og en stor va- 
riation i mikroklimatiske forhold. Mange faunaarter er 
knyttet til læfyldte skovlysninger og krat, der med deres 
beskyttede miljø skaber et helt særligt og beskyttet mi- 
kroklima. Dette vil bl.a. gavne de mange småfugle, der 
vil raste og søge føde i kratlignende partier, men også 
de mange varmeelskende insekter, der lever på området 
allerede og dem der y t t e r  ind i takt med at områdets 
vegetation udvikler sig yderligere. Bunden tilsås ikke, 
og langsomt vil et græs- og urtelag indvandre. Dele 
af det åbne landskab foran skovbrynet skal afgræsses, 
men overalt n d e s  partier med højstaudesamfund, så 
vinterens fugle kan tanke op på fede frø. Den skiftevis 
tætte og mere transparente og åbne vegetation og de 
mange forskellige artsudtryk vil tilbyde en vifte af ople- 
velser for de af parkens brugere, der tager ruten gennem 
skovbrynet. 

Variation i vegetationstyper: 

Volden 2030 

Udvikling af skovbrynet på voldenTidlige successionsstadierReference foto, Østerå Aalborg, SLA 

Hø j  og lav urte- og græsvegetationBar jord med spredt vegetation Skov / skovbryn 

Volden 2040 

Snit CC, Tillægsparken 1:1000 

Lav åben vegetation 

På de sparsomt bevoksede overader  hersker ekstreme 
forhold, overaden kan blive meget varm, hård og kan- 
stør om sommeren, og om vinteren kan der stå vand i den 
sammenpressede svære lerjord. Her lever robuste arter, 
der har livsstrategier, der passer til forholdene. 
Det kan virke kontraintuitivt, at et område med nærings- 
fattig jord og ekstreme forhold kan huse rig natur, men det 
handler om, at et mylder af lave og mindre konkurrence- 
stærke arter får mulighed for at leve uden at blive skygget 
væk, fordi høje, kraftfulde planter kæmper med at etablere 
sig i den tørre, næringsfattige og forstyrrede jord. 

Grønbroget tudse er en central hovedperson og artens for- 
skellige krav til levesteder, er grundlaget for parkens ud- 
formning. Men at opfylde grønbroget tudses præferencer 
for arealer i helt tidlige successionsstadier skaber samtidig 
ideelle forhold for en lang række fugle, insekter og plante- 
arter, og dermed styrkes områdets samlede biodiversitet. 
Mange arter trives kun med lav åben vegetation, hvor det 
er let at overskue omgivelserne og søge føde. På forstyr- 
rede områder med bar jord vil planter og insekter ofte 
i n d n d e  sig i løbet af kort tid, det betyder fødegrundlag 
til grønbroget tudse og fugle, der fodrer deres unger med 
insekter. 

Naturens formidlingspotentiale 

En særlig indsats knytter sig også til parken som for- 
midlingsplatform for natur. En park funderet på natur 
tilbyder en mulighed for, at københavnerne kan få 
mulighed for på nært hold at iagttage, hvordan naturen 
udvikler sig, når mennesket træder et skridt tilbage. 
Med sin iboende vildskab og råhed vil Nordør fra dag 
ét være en attraktiv naturdestination, hvor besøgende 
kan komme tæt på, møde og lære om de dyr, planter og 
den natur, der udvikler sig og lever sammen med os i og 
omkring vores byer. 
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Fokusområde 2 
Oplevelser, aktiviteter, idræt, bevægelse og boldbaner 

To fodboldbaner 
De første boldbaner som etableres i 
parken bør være de mest sydligt pla- 
cerede. Disse ligger tæt op af byen, 
ankomst og parkeringsområdet. 

Overgang 
Selvom den vilde natur er grundlaget for hele par- 
ken, kan man tale om en gradient fra syd til nord. 
Den sydlige del er parkens ankomstrum. Her er e r e  
mennesker og e r e  forskellige aktiviteter. Mod nord får 
naturen endnu mere spillerum og byens liv træder mere 
i baggrunden. 

Fodboldbane 5 

Fodboldbane 6 

Kunstgræsbane 
Hvis der skal anlægges en kunstgræsbane i 
parken, vil det være mest oplagt at placere 
denne i parkens sydøstlige hjørne. I læ, tæt 
på adgang og by, og lige op af klubhus og 
omklædning. 

Seks fodboldbaner 
Hvis der over sigt opstår behov for e r e  
end 4 fodboldbaner i parken, kan det 
sydvestlige område mod vandet om- 
lægges så der indplaceres to boldbaner 
(Stiplet ind på akosonometri herover). 

Den vilde, stille store kyst 
Opleve den blå biodiversitet 
Et sted at være alene 
Lystsker i  
Enge med græssende dyr 
Fred og ro 
Friluftsliv 
Se på fugle (fugletårn) 
Kigge på vandet, længe 
Være i naturen 
Sanke tang og muslinger 
Tænde bål og se mørkning 
Se måneskinnets reeksioner i vandet 
Samle sten på stranden 
Nyde udsigten over vandet og byen 
Vandre 
Lufte hunden 
Blive blæst igennem 
Komme tæt på vandet 

Den blå aktivitetspark 
Adgang til vandet for alle 
Badebroer 
Børnevenlig badning på Øret 
Ligge på stranden 
Picnic ved vandet 
Grillpladser 
Dykkerzoner- og ruter langs stensætningen 
Havsvømmebane i syd 
Kano- og kajak brygge 
Blødt slæbested 
Flydende pontoner til udspring og dase 
Samvær ved vandet 
Stenrev under vandet 
Støttefunktioner til vandaktiviteter 
Sup-bane 
Sejle og lægge til 
Udspring 
Vinterbadning 
Sauna 
Læring og formidling 

Liv i landskabet 
Spille bold med udsigt over vandet 
Se solen gå ned bag vandet og byen 
Sove i shelter 
Lave bål og opleve mørkning 
Tage et hvil i en lun lysning mellem træerne 
Læse en bog under et træ med udsigt over vandet 
Lytte til tudsernes ø j t e n  
Høre lærkens sang 
Spille Discgolf 
Krible-krable for børn 
Lære om dyr og planter 
Kælke på Stubben med udsigt over vandet 
Eventyrlig vandring af små trådte stier 
Trail-løb på volden 
Se og dufte den hvide bølge af mirabeller om foråret 
Formidling og læringsrum om natur 

Tudsen legeplads 
Outdoor idræt på plateauerne 
Nyttehaver på plateauerne 
Rollespil i bakkerne 
Picnic 
Snoede småstier 
Udsigt ud over containerterminalen 
Vild skovbund med dødt ved og svampe 
Sanke bær og urter 
Borde-bænke & Grilplads 
Gå tur med hunden 
Sankt Hans aften på Stubben og øret 

Med sin størrelse og beliggenhed placerer Nordør sig som en hybrid mellem de klassiske parker, vi kender fra den tætte 
by (Fælledparken, Kongens Have, Østre Anlæg) og de store åbne naturområder vi kender fra kanten af byen (Naturpark 
Amager, Utterslev Mose, Dyrehaven). Det kalder på den ene side på en rumlig fortættethed, hvor mange ting sameksisterer, 
som vi kender fra byens rum. På den anden side på en storslået og åben rumlighed, hvor bredde vidder og horisont tilbyder 
ro og giver perspektiv på tilværelsen. 

I Nordør skaber det bakkede og varierede terræn en samlet a d e ,  hvori mange rum opstår, med plads til mange forskellige 
aktiviteter. Med udgangspunkt i de tre temaer fra opsamlingen på Københavnerdialogen (bilag 4), beskrives her mulige 
aktiviteter og oplevelser i Nordør, vist med afsæt i tillægsparken. 

Centralt mødested 
Stubben og Øret er parkens omdrejningspunkt og fungerer 
som det centrale mødested hvor også større forsamlinger 
kan mødes. På Stubbens sydvestvendte skråning og 
Stubbens store brygge kan op til 10.000 mennesker samles. 
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Ankomst fra Tippen

På en kold vinterdag er her et perfekt sted at dele en kop varm 
kakao efter et besøg på Tudsen legeplads. Bagefter løbes der om 
kap op ad Stubben.

Turen går til

På en sommerdag vil man kunne tage turen til Nordør i kajak, 
båd eller SUP. Det frister at lægge til ved bryggen i syd og tage 
et velfortjent hvil på græsset. Alle må en tur op på Stubben og 
opleve udsigten over byen. 

Udsnitplan 1:500, Basisparken, Ankomstområdet i syd Udsnitplan 1:500, Basisparken, Brygge A i syd

Udsigt med mere

Der er en helt særlig tiltrækningskraft ved det højeste punkt. Sådan 
har det altid været. Det er i sig selv en destination, som indbyder til en 
dyb vejrtrækning og et perspektiv på tilværelsen. 

Måneskinspladsen

Det er en særlig oplevelse, når dagen slutter. At se solen gå ned bag 
byen og opleve måneskinnet glimte over havet og parken. Lyset re-
flekteres af runde former, som er inspireret af grønbroget tudseæg.

Basisparken

PLATEAUERNE

TIPPEN

ØRESUND

Brygge A

Bade, svømme 
og dykke

Stensætning

Raste- og yngleoplads 
for grønbroget tudse

Hegnspæle

Tudsen 
Legeplads

Toiletter

Midlertidig brug

Cykel p

Cykel p

Bænke

Bænke

Lægge til med kano, 
kajak og paddle board
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Byens smukkeste baner

Fodbold kan næppe spilles i mere naturskønne omgivelser 
end her mellem den træbeklædte vold til den ene side og det 
uendelige kig ud over Øresund til den anden side.

Badning for alle

København har mange dejlige steder, hvorfra man kan hoppe 
i vandet, men der er få steder, hvor rammen er så grøn og 
pladsen så god.

Udsnitplan 1:500, Tillægsparken, Forlandet og brygge C Udsnitplan 1:500, Tillægsparken, Volden og Forlandet i Nord

Byens spids

På Nordhavns yderste spids mødes børnefamilier, lystfiskere,  
pensionister og kåde unge. Nogle vil fange den helt rigtige fisk, 
andre skal nyde udsigten eller kysse for første gang.

På kanten fremad

På toppen af volden er der udsigt til de største skibe, som lægger 
til fra hele verden. Lader man blikket vandre mod byens hjerte, vil 
man i klart vejr kunne se dybt ind i havneløbet. 

Tillægsparken

FORLANDET

FORLANDET

VOLDEN

Brygge C

Måneskinsplads

Lærkereden 
bålplads

Småstier

Raste- og yngleoplads 
for grønbroget tudse

Raste- og yngleoplads 
for grønbroget tudse

Shelters

Hegnspæle

Hegnspæle

Hovedsti

Hovedsti

Småstier og 
broer
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Fokusområde 3 
Jordhåndtering og terrænbearbejdning 

Det bakkede og varierede terræn er et optimalt afsæt for en park, hvori mange mindre rum opstår. Nogle steder 
som et dramatisk landskab. Andre steder mere stilfærdigt – som plateauer, der vokser ud af volden. Vi bruger den 
jord, som er på stedet og minimerer jordarbejdet. 

300 / Øret, Stubben og Volden160 / Tippen, Plateauerne og VoldenSnit oversigt 700 / Forlandet og Volden500 / Forlandet og Volden 

Jordbalance: 
At påfylde: ca. 180.502 m³ 
At afgrave: ca. 967.263 m³ 
Balance: ca. 865.437 m³ 
Jordoverskud i læsset mål 

Jord, naturscenarier og bæredygtighed 

I programmet listes en række naturscenarier op, som harmonerer med parkens 
beliggenhed, f.eks strandeng og klithede. Men hvis man skal etablere særlige 
naturtyper, vil det kræve både stor jordbearbejdning og tæt plantning af karak- 
terarter, dyrket på planteskoler. Dette strider mod vores vision og princippet om 
at bruge det som er, så godt vi kan. 

Derfor bruger vi den eksisterende lerede og næringsfattige mineraljord, som 
den er, og vi søger at undgå eller minimere jordarbejde. Vi lader jorden i parkens 
nordlige del forblive urørt og bevarer dermed det eksisterende terræn og den 
eksisterende vegetation. Bevæggrunden for at bevare store dele af det eksiste- 
rende terræn og den eksisterende selvgroede natur handler også om et ønske om 
at nedbringe vores forslags samlede CO 2 -aftryk. 

+ 8,5 + 7,5 

+ 4,0+ 5,0 

+ 5,0 

+ 4,0 

+ 3,7 

+ 3,0 
+ 4,0 

+ 3,0 

+ 1,0 

+ 7,0 

+ 5,7 

+ 4,0 

+ 0,0 

+ 24,0 

+ 14,0 

+ 14,0 

+ 14,0 

+ 14,0 
- 2,0 

- 2,0 

+ 6,0 

+ 5,0 

Terræn ændres ikke 

Terræn omformes 



Afgravning 

Påfyldning 

23 

Jordbalance – Afgravning og 
påfyldning 

Den overordnede jordbalance ser således ud: 

At påfylde: ca. 180.502m³ 
At afgrave: ca. 967.263m³ 
Balance: c. 865.437m³ jordoverskud i læsset mål 

(786.761 m³ jordoverskud i fast mål). 

Afgravningen af jord sker overvejende i den 

sydlige del ved ankomst, plateauer ved boldbaner 

samt bag stensætningen ved lagunen. 

En stor del af området mod nord er forudsat 

beliggende stort set med det nuværende terræn. 

Projektet forudsætter ikke e rne lse  af jord 

udover det der e r n e s  ved By & Havns afvikling 

af depotet. 

Jord som y t t e s  inden for 
projektområdet 

Da By og Havn ved afviklingen af depotet etab- 

lerer volden til kote 14 med tekniske skråninger i 

anlæg 2 og kronebredden 4, så er der behov for in- 

tern y t n i n g  af jord til plateau ved boldbaner i syd 

og til voldens vestlige skråning som er udformet 

med langt større anlæg end 2 og i mere organisk 

form. 

Jordmængden til By & Havns etablering af volden 

er beregnet til ca. 119.057 m³. (Beregningen er sket 

ved at modellere en teknisk vold og fortage en 3d 

deltaberegning). Jordmængden til den yderligere 

opfyldning kan derfor beregnes som forskellen 

mellem den samlede indbyggede mængde på 

180.502 m³ fratrukket 119.058 m³ = 61.445 m³. 

Terræn og hældninger 

Terrænnet i Nordør er særegent og vil også i 

fremtiden bære tydeligt præg af stedets historie 

som deponi, med både store og små variationer, 

fremspring og hældninger. 

Dog vil der på steder hvor terrænet er stejlere end 

1:2 foretages en tilpasning, så parken sikres mod 

skred. 

Mod den østlige kant vil volden i højere grad have 

en ensartet hældning, mens den vestlige side bug- 

ter og slynger sig, i et langt mere varieret forløb. 

Eksisterende terræn 

Hele det eksisterende terræn vil kunne danne en 

fantastisk ramme om en ny park på dette sted. 

Den nordlige del af parken har en delvis etable- 

ret vold mod øst (10m), og et lavere forland. I 

midten ligger den store bakke (25m), og mod syd 

bærer terrænet i høj  grad præg af at være et aktivt 

deponi med stor højdevariation – store skrænter, 

bunker og opkørte områder. 

Nyt terræn 

Som en del af afviklingen af mellemoplaget vil 

ny jord vil blive kørt til, og meget jord vil blive 

e r n e t .  Derudover er der behov for plane a d e r  til 

boldspil og anden aktivitet i parkens sydlige del 

samt en spredningskorridor for grønbroget tudse. 

Vi omformer den sydlige del af terrænet, så der 

skabes en robust, varieret og oplevelsesrig ramme. 

Der er ved formgivningen af terrænet i parken 

arbejdet med det sigte, at nå længst muligt form- 

givningsmæssigt i forhold til endelig ove rade  

allerede ved By & Havns afvikling af mellem- 

depotet. Projektet er udformet med et endeligt 

terræn, som matcher ønsket om at kunne afvikle 

mellemdepotet ved at afrømme ca. 1,0 mio. m³. 

Nord ændres 
ikke 

Syd formes 
på ny 

Site foto 
Billede af Forlandet december 2024 

Site foto 
Jord på området december 2024 

Site foto 
Den grønbrogede tudses yngle- og rasteområde i Forlandet 
(fra program) 

Site foto 
Kørespor fra maskiner 

Site foto 
Himlen og lyset reekteres i pytter og søer 

1:20-1:4 

Mindre end 1:20 

1:4-1:2 
Mere end 1:2 
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Fokusområde 4 
Kyst og hav 

Øresund er kendt for sin unikke og intakte natur med høj biodiversitet og mange forskellige naturtyper og dyresamfund. 
Kombinationen af bundtrawl-forbud siden 1930erne, varieret havbundstopogra, stærk strøm og forskelle i vandets 
saltindhold har betydet gunstige forhold for det marine liv. Områdets over en kilometer lange kystlinje tilbyder et stort 
potentiale for at skabe spektakulære møder med vandet, hvor alle kan få lov at opleve havet og mærke vandet på kroppen. 

Mere beskyttet lagune løsningNærværende forslag for Øret 

Spuns 

Referencer på det marine liv som n d e s  i og omkring kanten. Forskellige brygger skaber mange møder med vandet 

Mere åben pocket beach løsning 

Snit gennem Stubben og Øret, 1:500 

Variation og kystnære dynamikker 

Vi foreslår at arbejde med at forøge den marine biodiversitet i 

en 10-meters zone ud fra stensætningen, og at sandbundsom- 

rådet i bugten efterlades uberørt. Et meningsfuldt virke- 

middel er at øge stensætningens strukturelle variation om- 

kring Øret ved udvalgte steder at anlægge stenrev udenpå, 

op ad og foran det eksisterende rev. Herved skabes et bjerg- 

landskab under overaden med masser af gemmesteder og 

strukturel variation der vil forøge naturværdien og tilbyde 

e r e  levesteder, der kan tiltrække nye arter. Landskabet under 

vand, der kan ses som en fortsættelse af det bakkede terræn 

på land, vil blive en spændende ny destination at snorkle og 

dykke ved. 

Mange møder med vandet 

I forlængelse af parkens områder på land skabes der forskellige 

og unikke forbindelser til vandet, som relaterer sig til parkens 

bagvedliggende landskab. I takt med at parken ændrer sig fra 

aktiv sydlig del til en mere åben og mindre aktiveret nordlig 

del, ændrer parkens brygger udtryk og funktion, som man 

bevæger sig op af kysten (se næste side). 

Brygge A 

Brygge B 

Brygge C 

Brygge D 

Stenrev under vandet ved Øret – mere strukturel variation. 

Stenrev 
10-20 meters zone 

Kystdynamikker 

En stor del af Nordørs identitet ligger i nærheden til vandet, 

men den eksisterende stensætning er en barriere. Ved at gen- 

nembryde stensætningen i området ud for Stubben skabes 

et nyt møde – og en mere naturlig og gradueret overgang – 

mellem hav og vand. Den skiftende påvirkning fra saltvand 

og bølgedynamik vil skabe gode forhold og nye levesteder for 

smådyr og planter tilknyttet kystens dynamikker. Samtidigt 

øger vi stensætningens strukturelle variation omkring Ørets 

munding for at tilføre e r e  levesteder for de arter, der lever 

på eller i hulrum mellem store sten og dermed potentielt øge 

den marine biodiversitet lokalt. 

Sænkning af stensætning 

Stensætningen sænkes ved at dæksten e r n e s  midlertidigt, så 

kernefyldet bestående af grus/ral kan afgraves så langt ned, at 

der er plads til genudlægning af dæksten på- og bag kronen, 

som afsluttes i kote -2,0. Kernefyldet trækkes ind som det 

underliggende bundmateriale i lagunen. Vanddybden i lagu- 

nen vil ingen steder være under kote -2,0, svarende til det ni- 

veau stensætningen er sænket til. Derved mindskes ae j r i ng  

af tang og skidt på bunden i lagunen (se snit nedenfor). 

Sand 

Der vil i forhold til det tilførte sand blive arbejdet med 

sandets kornkurve som er vigtig for at få et stabilt strand- 

p r o l  og for at sandvandringen ikke bliver for stor. Sandet 

skal helst være lidt grovkornet. Sandet tilføres fra skib og for 

at mindske CO 2 -aftrykket genbruges sand fra steder hvor 

man oprenser / uddyber sejlrender som løbende sander til. 

Sejltiden er meget betydende så derfor er det vigtigt at san- 

det n d e s  fra uddybninger så tæt på som muligt. Sandet kan 

udlægges fra båd f.eks. via ”Rainbow” metoden hvor det i en 

lang bue pumpes ind i området, så belastningen af terrænet 

minimeres. 

Øret – strand og lagune 

Øret fungerer som en slags lagune. Denne skal placeres hvor 

der er en moderat bølgepåvirkning, som har positiv betydning 

for vandkvaliteten. Øret er placeret omtrent det sted der er vist 

i bilag 15. Ørets udstrækning (længde) langs stensætningen er 

fastlagt på en måde, så der ved sænkning af stensætningen på 

tre delstrækninger er skabt tilstrækkelig åbning til at sikre 

vandudskiftningen og opretholdelsen af vandkvaliteten. 

Vandudskiftningen sker primært ved variationen i høj- og 

landvande og bølgeeksponering. Strukturen for lagunen er 

eks ibe l  og kan tilpasses. Hvis det ved nærmere undersøgelser 

viser sig at forholdene på stedet vil fungere bedre med en mere 

afskærmet laguneløsning eller en mere åben pocket beach kan 

forslaget justeres herefter (se skitser nederst til højre). 
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Reference – På vandet 
Bevæge sig helt ud på vandet, få udsyn og være tæt på 
vandspejlet 

Reference – Langs vandet 
Overgang mellem land og vand som bevægelse/promenade 

Reference – På kanten 
Træplateauer indsat i stensætning og danner 
overgang til vandoveraden 

Reference – Over kanten 
Strække sig over kanten og vandet og markere det ’yderste’ punkt 

Brygge D – Over kanten / over vandet 

På den yderste nordspids, hvor alt er mere øde, uberørt og ’uen- 

deligt’, strækker en brygge sig i forlængelse af volden, hen over 

kanten og vandet, og indtager den brede horisont. 

Et udkigspunkt over vandet, hvor man får en oplevelse af ’uen- 

deligheden’ og udsigten op gennem Øresund. 

Udkigspunktet markerer den yderste spids og består af en enkel 

struktur, der markerer sig over kanten. Den bredde brygge vil 

også kunne anvendes som udspringstårn eller for lystskere. 

Brygge C – På kanten 

Hvor oplevelsen af vandet får større vidder, og til tider kan 

være barsk, skabes overgangen fra forlandet til vandet henover 

og på kanten af stensætningen. 

Her etableres træplateauer, der forbinder forland og vand 

over stensætningen. Hældningen af stensætningen gøres 

mindre stejl, og plateauer og ramper glider naturligt ned mod 

vandoveraden, og skaber adgang for alle. En y d e n d e  ponton 

muliggør nem overgang til vandaktiviteter. Her kan man sidde 

og nyde udsigten over sundet. Forløbet kan over tid skaleres 

og suppleres med f.eks. sauna. 

Brygge A – Gennem kanten / på vandet 

Fra Tippens lavereliggende landskab føres man gennem stensæt- 

ningen ud på vandet og helt ned i tæt kontakt med overaden.  

Bryggen udformes som en svagt skrånende rampe i stensætnin- 

gen – tilgængelig for alle. Første del af forløbet er beskyttet og 

indrammet, mens udsynet åbnes op efter stensætningen. 

Den yderste y d e n d e  del tilbyder muligheder for kajak, sup, 

badning, dykning mm. Bryggen er eksibel ,  robust og tilgæn- 

gelig fra første dag, med potentiale for tilpasning og udbygning 

over tid, baseret på brugernes behov og oplevelser. 

Brygge B – Udgøre kanten / langs vandet 

I en bevægelse langs vandet i lagunen, og for foden af højde- 

draget Stubben, lægger promenaden sig i overgangen mellem 

højdedraget og stranden. 

Her anlægges en strandbred, der giver plads til badning (for 

alle) og ophold i beskyttede forhold. Promenaden, som lægges 

i denne overgang, bliver et vigtigt knudepunkt for bevægelse, 

møder og ophold. 

Herfra kan man bevæge sig videre over en af lagunens øer og 

langs stensætningen. På øens vestsiden kan et udspringstårn 

etableres over tid. 
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Velkommen til Nordør

Ankomsten etablerer et møde mellem vand og land. Som besøgende oplever 
man som noget af det første det dramatiske møde mellem stranden og bakken. 

Billedet viser basisparken.
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Fokusområde 5 
Vejadgang, parkering og stier 

Alle bliver budt velkommen af et tydeligt stiforløb, som leder besøgende videre ind i parken. Alle større 
destinationer og mødesteder i parken er tilgængelige for alle. Ankomstområdet knytter sig naturligt til 
parkens serviceområde med parkering og busplads. Her afvikles t r a k k e n  til parken sikkert og til mindst 
mulig gene for parkens beboere. 

Reference – Serviceområdet. 
Service- og ankomstområdet indrettes naturligt med så få 
belagte a d e r  som muligt. 

Reference – Primære stier. 
De primære stier i parken skal være fuldt tilgængelige og sam- 
tidig skal unødigt materialeforbrug undgås. Stier kan være en 
kombination af stampet jord, integreret med smallere belagte 
pladser og forløb, hvor nødvendigt. 

Reference – Det som opstår af sig selv. 
Vi ønsker at give både tid og plads til at stier og rum kan 
opstå af sig selv. 

Primære forbindelser 
(fuldt tilgængelighed) 

Sekundære forbindelser 

Primære forbindelser 

Som en del af basisparken etableres en fuldt tilgængelig 
stiforbindelse rundt langs hele parkens kant. 
På vestsiden snor stien sig langs vandet og kanten, og 
langs parkens østside løber stien på toppen af volden. 
Forbindelsen rundt fungerer som en hovedfærdselsåre, 
hvorfra alle andre stier og destinationer knytter sig. 
Forbindelsen spiller ligeledes en praktisk rolle i from af 
redningsvej og til brug i forbindelse med drift og pleje af 
parken. 

Sekundære forbindelser 

Over tid vil e r e ,  mindre stier komme til: 
• Mindre stier eller simple trådte stier på kryds og 

tværs gennem landskabet med broer hen over våde 
områder. 

• Træningssti rundt om boldbaner 
• Trail-loop på volden som slynges på kryds og tværs 

ud til nordspidsen og tilbage. 

Ankomstforløbet byder alle velkommen (se visualise- 
ring modstående side), og knytter an til faciliteter som 
ophold, formidling, leg, cykel parkering, toiletter, og 
senere f.eks. omklædning, cafe, lærings- og formidlings- 
center. Antallet og placeringen af cykelparkering rundt i 
parken er eksibel t  og kan justeres efter behov. 

Stiforløbet er legende og levende i parkens sydlige del 
og leder hen til parkens centrale destination – Øret og 
Stubben. På den ene side rejser plateauerne sig blødt i 
terrænet og langs den vestlige side breder tippen sig ud, 
med store grønne a d e r ,  vandhuller og hav. 

Som en hovedfærdselsåre for gående og cyklister knyt- 
ter stiforløbet sig ganske naturligt på den grønne rute i 
Strukturplanen, der vil løbe gennem den østlige del af 
Tippen. 

Der har ved udformningen af ankomstområdet og 
parkering været et stort fokus på traksikkerhed, til- 
gængelighed og smidig kapacitet, så cyklister, biler og 
busser let og sikkert kan komme til og fra området 
(se planudsnit). 

Cyklister vil på turen ud i parken være adskilt fra 
biler og busser, hvilket er traksikkert  og trygt. Stier i 
ankomstområdet vil være delte fællesstier for at kunne 
imødekomme brugerbehovet bedst muligt. 

Fra vendepladsen ledes biler med ønske om parkering 
frem til et parkeringsområde. Området er etableret 
med parkeringspladser til 4 HC busser, 5 HC biler, 28 
biler, samt pladser til af- og påsætning. Placeringen af 
handicappladserne sker tættest mod adgangen ind i 
parken hvilket skyldes optimal tilgængelighed, mini- 
mering af afstandsforhold, men også for at brugerne af 
HC-pladser har den del af pladsen til rådighed hvor der 
er mindst t r a k  og dermed mest ro. Indretning og areal 
til handicapparkering overholder arealbehovskravene 
herfor. 

Vejadgang, bus og parkering 

Ankomsten inden for projektområdet er eks ibe l  
og kan derfor indrettes til håndtere en vejadgang 
med eller uden cykelstier eller fællesstier i eget trace. 
Vendepladsen betyder som noget meget vigtigt, at 
busser kan komme retur uden at skulle bakke og dertil 
giver vendepladsen den fordel, at en del af periferien 
anvendes til de ”hurtige” af- og påstigningspladser. 
(Vendepladsens diameter er fastlagt ud fra kørekurver 
for en 13,7 m bus (vejregel)). HC pladser placeres tæt- 
test på parkens ankomstforløb. 
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Toiletter  
(6 stk, universel design)

Klubhus, 
omklædning osv.

Formidlingscenter mv.

Formidlingscenter mv.

Formidlingscenter mv.
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Eksempler på midlertidige tiltag

Kunstneriske interventioner i landskabet

Fokusområde 6
Destinationer og faciliteter

I Nordør er der plads til foreningsliv, fritidsliv, kulturliv og hverdagsliv. Der er mødesteder, hvor man 
kan mødes mange, og der er mulighed for at finde sin egen krog med ro, fred og fuglefløjt. Faciliteter og 
tilbud i parken skal følge behov og ønsker. Udvikling over tid er en af nøglekvaliteterne og med tiden vil 
foranderligheden blive et af stedets helt store kendetegn.

Tid og plads til kunstneriske reflektioner

Basisparkens tudseinstallation er tænkt som et oplevelsesele-
ment, der skal vække opsigt og samtidig være med til at gøre 
opmærksom på, at Nordør er habitat for grønbroget tudse. 
Installationen har ikke noget entydigt praktisk formål, men 
fungerer mere som et kunstobjekt i landskabet. Man kan dog 
klatre på tudsen, ligesom man kan lege omkring den. 

I tillægsparken er der indtænkt en række installationer, der 
ligesom tudsen er destinationer, som markerer særlige steder 
i landskabet, f.eks. lærkereden og muslingeskallen. Disse 
elementer er med til at skabe positive oplevelser hos de besø-
gende. Shelters er også udformet, så de skiller sig ud. 

Det er oplagt at arbejde med kunstneriske interventioner 
i udviklingen af parken. Kunsten kan artikulere steders 
særlige kvaliteter og kunstneriske oplevelser kan skabe 
tilhørsforhold. Kunsten kan give optimisme, den kan bygge 
bro mellem grupper og den kan styrke fællesskabet, men 
den kan også udfordre vores opfattelse af kultur og samfund. 
Kunstneriske interventioner kan dermed anvendes som del 
af en inddragelsesproces, hvilket er et greb, vi mener kan 
være oplagt som del af udviklingen af tillægsparken. 

Uddsigtspunkt

Det er ikke kun i løbet af dagen, at udsigten fra toppen af Stubben er 
noget særligt. I sommernatten lyser byens tage op. Og når man kigger 
op, funkler stjernerne i det uendelige mørke. 

Shelters

I den nordlige del af parken kan der placeres flere mindre shelters og over-
dækkede strukturer. Disse er tilpasset parkens rum og terræn. Som en slags 
arkitekttoner indrammer de stedet og skaber ly og læ.

Lærkereden bålplads

Tæt på nordspidsen, mellem fugle og køer, ligger Lærkereden. Den er 
et samlingspunkt og læringsrum, hvorfra den nordlige del af parken 
kan udforskes. Her samles spejdere og skoleklasser omkring bålet. Når 
solen går ned, kommer skumfiduserne frem.

Tudsen

Tudsen ligger som en del af ankomstforløbet i Nordør. Både børn og 
voksne trækker på smilebåndet ved synet af den kæmpe store grøn-
brogede tudse. Måske har de tidligere på dagen besøgt Trolden Nalle, 
som står lidt længere inde på Nordhavn.

Parkens faciliteter

Bygningsbårne faciliteter knytter til det primære an-
komstforløb i syd og skaber på den måde en overskuelig 
og tydelig organisering. Denne organisering skaber også 
en både robust og fleksibel model ift. adgang, infrastruk-
tur mm. 

Midlertidig aktiviteter

Fra 2030 inviteres foreninger og institutioner til at 
indtage formidlingscentrets arealer på midlertidig ba-
sis. Måske kommer der på et tidspunkt til at anlægges 
fodboldbaner her. Vi ved ikke hvornår, og vi ved ikke 
hvor mange. Plateauerne kan indtages af midlertidige 
aktiviteter som byhavefælleskaber eller træhotel for 
arealudviklere. Vi har skabt rum for det uplanlagte, 
selvgroede, midlertidige og helt og aldeles uformelle.

Destinationer og støttepunkter

Øret og Stubben er de mest fremtrædende destinationer. 
Vejen dertil går gennem ankomstområdet, hvor formid-
lingscentrets arealer og boldbaner ligger. Volden bliver 
også en attraktion, men som destination er den udstrakt 
oplevelse og destination for en vandretur i sig selv. 
Brugerne vil i høj grad selv være med til at præge, hvilke 
aktiviteter parken i fremtiden skal kunne understøtte.



Houens Odde Spejdercenter, Pihlmann (konkurrenceforslag) 
Et eksisterende punktfundament, som de nye bygninger bygger 
ovenpå. Det løftende greb skaber en lethed og lader huset 
fremstå svævende. 
Houens Odde Spejdercenter, pihlmann (konkurrenceforslag). 

Houens Odde Spejdercenter, Pihlmann (konkurrenceforslag) 
Det bebyggede og det naturlige får plads til at væves sammen. 
En lokalt forankret materialitet understreger stedets samhørig- 
hed med sin kontekst. 

Timber Weaver’s studio, Practice Architecute, 
London, er bygget i biogene materialer som træ 
og hempcrete. Bygningen er designet, så det ikke 
krævede særlige kompetancer at udføre det. 

Lunga school, Pihlmann 
Projektet Lunga School demonstrerer hvordan åbne 
og eks ib le  strukturer faciliterer forandrende behov. 
Formet af lokalsamfundets brugere tilpasser den sig 
landskabet – let og løftet. 
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Principper for arkitektur og byggeri 

De byggede elementer kommer til at placere sig med lethed i landskabet uden at forsvinde. 
Arkitekturen skal være ærlig. Det skjulte skal afdækkes og grænser mellem inde og ude skal udforskes. 

Skalerbart og y t b a r t  

Arkitekturen er skalerbar og mindre dele 
kan ligefrem y t t e s  rundt i parken, alt 
efter behov. Det enkelte moduls program 
kan variere, men udformningen fremstår 
sammenhængende. 

Modulært 

Design for adskillelse er et bærende element i 
stedets arkitektur. Det indebærer, at konstrukti- 
onerne let kan adskilles og genbruges med fokus 
på minimal bortskaelse. Designet tager højde 
for materialets ressourceforbrug og minimerer 
spild. 

Placere sig let 

Skruefundamenter sikrer en let placering i land- 
skabet og minimerer materialeanvendelsen mod- 
sat et støbt fundament. Skruefundamentet giver 
plads til jorden under sig og henviser til et sam- 
spil mellem det byggede og det tilstedeværende. 

Sameksistens 

Under de løftede bygninger får naturen plads. 
Vi foreslår at alle byggede elementer i parken 
indrettes på en måde hvorved der under kan 
etabeleres rasteområder for grønbroget tudse. 
Hvis terrænnet indrettes med stenbunker, 
hvori der opstår sprækker og hulrum, fungerer 
disse områder som en slags tudsehotel, hvor 
grønbroget tudse kan raste. 

Biogene materialer og restmaterialer 

Anvendelsen af biogene materialer som hemp- 
crete, halm eller stampet jord spejler Nordørs vi- 
sion om, at naturen danner rammen for byens liv. 
Materialiteten fremstår transparent og blotlagt 
og tilføjer et sanseligt element i sin fremtoning. 
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Genanvendte materialer

Træ

Biogene materialer

Materialestrategi

Bæredygtig materialebevidsthed er afgørende. Genbrugte materialer fra hele Nordhavn formidler stedets historie.  
Træ patinerer og lyser sølvgråt i sammemspil med lyset og årstiderne, og naturlige og biogene materialer skaber en  
sanselig oplevelse. Nordør skal være et laboratorium for fremtiden.

der ingen skadelige flygtige organiske forbindelser 
(VOC’er) og er derfor lette at arbejde med, kræver 
ingen beskyttelse i form af briller eller maske

forbedrer indeklima, akkustik og har gode 
termiske egenskaber

hvis der producers eller støbes 
for meget kan dette blot til sættes vand og kal 

kan både in-situ stampes men kommer 
også som blokke 

lerjord forekommer mange 
steder i Danmark og så findes der naturligvis rigtig 
meget jord på site!

Konglomerat af genbrugsmaterialer.
Genbrugsmaterialer kommer ikke i samme standardisere-
de mål som jomfruelige. Sammensætningen af forskellige 
materialer kan give et unikt og særegent udtryk.

Træ som belægning.
Træ kan bruges som belægning og til at lave trin på 
skråninger.

Træ som inventar.
Træet bløde overflade, som hverken bliver for kold eller 
varm fungerer godt som inventar, og det er derudover en 
hilsen til parkens nærhed til havet.

Jord
Stampet lerjord kan bruges som bærende element i lette kon-
struktioner, det er potentielt lokalt tilgængeligt i Nordør og 
det vil også kunne genanvendes i et cirkulært perspektiv. 

Genbrug og mindskning af materialebrug.
De ukurrante former genbrugsmaterialer kan komme i 
skaber potentialet for at bruge dem med afstand – sam-
menligneligt med græsarmering. Metoden mindsker brug 
af materialer og øger arealer for det voksede.

Halm
Et velkendt biogent materiale er halm. Udover materialets 
lethed og isolerende kvalitet bliver det også produceret 
som halmballevægge. Materialets akustiske egenskaber 
skaber sanseligt stimulerende rum. 

Genbrugsbeton
Der findes flere projekter hvor man bruger overskudende 
beton til at anlægge nye belægninger – i både store og små 
formater.

Hamp
Hempcrete, bestående af hamp, kalk og vand, er et let og 
åndbart biogent materiale, der absorberer CO2 og kan 
reintegreres i naturen.

Brug af genbrugsmaterialer på en ny måde.
Overskudsmaterialer bliver alt for ofte smidt ud fordi de 
ikke lever op til de samme krav som nye materialer. Ved at 
bruge dem på en anden måde vil man kunne genbruge dem.

Minimere fast belægning.
Stier og pladser deles op, så der kun er fast belægning 
 efter behov. 

Træbroer
Træ, i form af brygger og broer, spiller en særlig rolle i 
projektet, og sikrer adgang for alle til området.

Varme bygnigner i træ. Ubehandlet træ, som patinerer.

Siv og tang. Stier i stampet jord.
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Lysstrategi 

Natten er naturligt mørk og Nordør er en unik mulighed for at skabe bynær natur med 
gode forhold for dyre- og planteliv. Belysning er en allemandsret, men det vil altid være 
naturen, der taber. Planter og dyr har ikke behov for lys om natten. Deres udvikling for- 
virres af lyset og de forsøger at tilpasse sig de nye døgnrytmer og betingelser der opstår i 
urbane miljøer. Hvis dette skal være en park, baseret på ligeværdighed og respekt mellem 
mennesker andre arter, skal naturens eget lys have lov til at spille en fremtrædende rolle. 
Derfor anbefaler vi, at der en park uden kunstig belysning udenfor ankomstområdet. 

Principper for lys og mørke 

• Belysningen i parken sensorstyres og benyttes kun hvor og når der er behov for det. 
• Der anvendes lyskilder med en farvetemperatur på 1800-2200 Kelvin, MDER <0.30 

og G-indeks >1,5 for at reducere påvirkningen på nataktive arter. 
• Belysningen er altid nedadrettet, dæmpet og afskærmet pga. insekter og trækfugle. 
• For at beskytte det kystnære vandmiljø lyses der ikke ned i vandet. 
• Lyset er helt slukket om natten f.eks fra kl. 23 og parken er mørk indtil solopgang. 
• Stier og pladser til ophold designes med kontrast i materialevalg, hvide markører og 

landmærker at navigere efter i de mørke timer. 
• Dæmpning og afskærmning af omkringliggende industribelysning for trækfugle. 

Urbant Nattemørke 
Det kolde, hvide måneskin reekteres i lyse materialer og 
skaber en naturlig oplevelse af det urbane nattemørke, med 
stjerner og månefaser for besøgende og dyrelivet på Nordør. 

Solnedgang 
Det er noget helt specielt at sidde i naturen og mærke, at 
mørket sænker sig. De åbne vidder og øjets adaption gør 
den lyse sti let at orientere sig efter i det urbane mørke. 

Morgengry 
I de tidlige timer ved morgengry kan motionister og ornito- 
loger nyde fugleøjt  i det svage tiltagende lys over Øresund. 
Stierne markeres med hvide markører til orientering. 

Tryghed og tilgængelighed 
For at skabe trygge forhold for besøgende placeres varm 
belysning med lave og afskærmede armaturer langs an- 
komstvej og omkring besøgscenteret i et afstemt lysniveau. 

Sensorstyret funktionsbelysning 
Aktiviteter med behov for funktionsbelysning kan belyses 
efter solnedgang og indtil kl 23. For at undgå unødig ener- 
giforbrug og gener for naturen, sensorstyres lyset. 

Tillægspark med belyste bygninger og kunstgræsbaneNat med naturligt mørke og lyse materialer på hovedstierDen nordligste pynt bør holdes helt mørk pga. trækfugle 
og dyrelivet i området. Kilde: lightpollutionmap.info 

Mørkeplan, Basisparken 

Tillægspark Oplyst ankomst Naturligt mørk 
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Kost-nellike 

Rank hjørneklap 

Naturbaseret drift og pleje 

Naturbaseret pleje af grønne områder adskiller sig fra traditionel 

pleje ved at være knapt så kontrollerende og styrende. I Nordør og 

på Nordhavnstippen (som vi anbefaler at inddrage som plejeområ- 

de) bliver en kerneopgave for drift- og plejeansvarlige at observere 

og ’læse’ bevoksninger og beplantninger og guide dem i en ønsket 

retning – fremfor at pleje efter traditionelle metoder og faste årshjul. 

Herved understøttes variation, forskelligartethed og naturlige pro- 

cesser og dynamikker – og det styrker områdets biodiversitet. Uden 

målrettet pleje vil området gro til i høje græsser i løbet af få år, og 

arter tilknyttet lysåbne habitater vil forsvinde, som vi har set det ske 

på Nordhavnstippen. 

Et kernepunkt indenfor naturbaseret pleje er at lade bevoksninger og 

beplantninger udvikle sig så ’naturligt’ og dynamisk som muligt, f.eks 

ved at lade blomstrende urter a l oms t re  og sætte frø og lade nye 

arter, der indvandrer spontant, slå sig ned, såfremt de ikke er på listen 

over uønskede invasive arter. Herved skabes mere variation og natur- 

lig dynamik i landskabet og et væld af levesteder til glæde for planter, 

svampe og dyr. Buske og træer vokser frit og beskæres kun, hvis f.eks 

en gren generer ved et stiforløb, opholdsarealer eller lign. Naturlige 

dynamikker er også at lade et dødt træ stå eller ligge i landskabet til 

naturlig nedbrydning. Dødt ved er levested for et mylder af insekter 

og svampe og fugle søger efter larver og biller i det mørnede træ. 

Fokusområde 7 
Parkens pleje og drift 

Udviklingshorisont 2025-2080 

Nordør fremstår i dag med få habitattyper: Bar, forstyrret jord med 

stedvist selvgroet vegetation (ruderat) og midlertidige og perma- 

nente vandhuller. Fra 2027 til 2030 anlægges den nye park, og det 

betyder, at e r e  levesteder og ressourcer kommer til – til gavn for 

de planter og dyr, der allerede lever på området og for dem, der 

potentielt vil indvandre. Vi anbefaler at iværksætte en naturbaseret 

drift og pleje af parken så tidligt som overhovedet muligt for at 

sikre en bæredygtig udvikling af naturen og de rekreative områder. 

Vi anbefaler, at plejen i et eller andet omfang opstartes allerede fra 

2025 for at sikre, at vi undgår unødigt tab af naturværdier. 

Fra 2030 frem mod 2060 vil den blottede mineraljord gradvist 

dækkes af et græs- og urtesamfund på Tippen og Forlandet. På 

volden vil skovplantningerne fremstå åbne og nøgne de første år, 

men allerede efter 5-7-10 år vil en krat- og skovbrynsvegetation 

være skudt op og fremstår som markante volumener i det kuperede 

terræn. Lysninger, læfyldte lommer, rige blomstringer og bær samt 

vekslen mellem åbne og fortættede områder vil øge variationen 

sammen med udlagt dødt ved, f.eks stammer der er blevet tilovers 

andetsteds i kommunen. 

Stenbunker, stengærder og store enkelte sten er placeret e r e  

steder i parken og tjener som supplerende rastested for grønbroget 

tudse, insekter og smådyr. Rundt omkring ses vandhuller, opstået 

spontant pga. sammenpresset overadejord eller etableret vha. ma- 

skiner, og i det åbne land vil enkelte træer og buske langsomt vokse 

til i størrelse og tilføre parken kspunk te r  og mødesteder. Små 

grupper af græssende kvæg eller heste vil holde de lysåbne områder 

afgræsset, mens høje græsser og stauder vil udvikle sig hist og her 

Folde 
To folde udstyres med klaplåger til fodgængere samt en hegn- 

slåge hver. For at skabe bedre adgangsforhold kan der eventuelt 

etableres en primitiv arbejdsvej bag volden, så driftsmedarbejdere 

og dyreholder kan nå til den nordlige ende og fold ad den vej. 11 

hektar er indhegnet fra start, men den nordlige folds areal kan 

udvides midlertidigt eller efter behov. 

To registrerede plantearter 
er rødlistet truet. 

Intensiv og ekstensiv drift 
Boldbaner plejes som det eneste område intensivt og i henhold til 

Kvalitetshåndbog 2020 – ”Pleje og renhold af grønne arealer, veja- 

realer og ubemandede toiletter”. Inventar, stier og de resterende na- 

turrum driftes ekstensivt. Områder med græs- og urtevegetation, der 

ligger udenfor fold, kan efterlades til fri succession eller plejes efter 

mosaikslåningsmetoden, hvor man lader nogle områder stå uklippet, 

så der altid er partier med høje græsser og urter, hvor insekter, larver 

og pupper kan leve uforstyrret, og hvor blomster kan sætte frø. 

Indsatser for naturbaseret drift og pleje målrettes så de understøtter ambitionerne med at bevare naturværdier 
og forbedre biodiversiteten. Målsætningen er e r e  levesteder for e r e  arter, så vi frem mod 2080 hæver områ- 
dets samlede biodiversitetstilstand fra moderat til god så mange steder, som det er muligt. 

uden for foldene. Omkring lagunen vil det salte vand påvirke 

vegetationen og nye salttolerante arter vil i n d n d e  sig. 
2. Store græssende dyr 

Græsning er en velegnet plejemetode til små og store om- 

råder, også bynære, som man ønsker fastholdt som lysåbne 

levesteder. E e k t e n  a æ n g e r  af antal græssende dyr (græs- 

ningstryk), dyrene og området. Græsningstryk beskriver 

forholdet mellem tilgængelig mængde føde og antal dyr. 

Dyrene påvirker vegetationen, når de græsser intensivt et sted 

og efterlader andre områder ugræssede. Deres adfærd skaber 

strukturmæssig variation, og dermed varieret mikroklima 

med mange forskellige levesteder, hvilket er med til at styrke 

områdets samlede biodiversitet. I tilgift kan græssende dyr 

være et decideret trækplaster for besøgende. 

Vi anbefaler at etablere en ekstensiv sensommer- og efterårs- 

græsningsdrift med små ekstensive heste eller kvæg, fordi den 

lerede mineraljord fremstår våd i vinterhalvåret og dyr har 

behov for adgang til tørt leje. Driften målrettes opretholdelse 

af grønbroget tudses leve- og ynglesteder samt fokusarter 

som vibe, sang-lærke og stor præstekrave, der har tilsvarende 

behov for lysåbne landskaber. Vi anbefaler at etablere to folde 

(se g u r ) .  Den ene omkring Nordhavnstippen og Tippen 

(under forudsætning af, at der kan opnås dispensation for 

ændringer i driften, da Nordhavnstippen er registreret som 

§ 3-sø og -overdrev) for at ’sy’ områderne sammen og for at 

starte processen med at genoprette Nordhavnstippen som 

artsrigt hotspot. Den anden fold strækker sig over Forlandet 

og Stubben samt også dele af Volden, hvor dyrenes påvirkning 

af krat, buske og træer vil skabe yderligere variation. 

Hegnslåge 

Arbejdsvej 

Fold 

Klaplåger 

Vi anbefaler følgende indsatser som omdrejningspunkt 
for en naturbaseret drift og plejeplan: 

1. Fastholdelse af habitat for grønbroget tudse 

Det skal sikres, at området fremstår som et åbent og invite- 

rende landskab, der er attraktivt som leve- og ynglested for 

grønbroget tudse ved at: 

• Introducere sensommer-/efterårsgræsning med heste 

eller kvæg, som et bæredygtigt bud på at holde minimum 

11 hektar lysåbent. 

• Regulere græsningstrykket løbende så den græs- og ur- 

tevegetation, der udvikler sig fremover konstant er tilpas 

afgræsset, men samtidigt tilbyder blomsterressourcer til 

områdets insekter. 

• Efterlade hjørner og lommer med høje urter og græsser, 

til glæde for insekter og smådyr med andre præferencer – 

og vinterens fugle. 

• Introducere stedvise bortskrabninger af overjorden for 

kontinuerligt at tilbyde blotlagt mineraljord til områdets 

fauna, herunder padder, biller, sommerfugle og bier. 

• Aktivt arbejde med at sammenpresse lerjord lokalt, så 

nye midlertidige pytter kan opstå. 

• Oprense eksisterende og etablere nye ynglevandhuller 

efter behov. 

• Eventuelt etablere en grusvej på bagsiden af Volden, der 

giver adgang til den nordlige del af parken for driftsper- 

sonale og dyreholder. 

Udvidelse 



Naturrum 2025 Tilstand 2030 Tilstand 2060 Tilstand 2080 Tilstand 

Plateauerne Stengærde Moderat Stengærde Moderat Stengærde Moderat 
Ruderat Moderat 

Stubben Ruderat Græsland Moderat Græsland God Græsland God 
Høje stauder Moderat Høje stauder Moderat Høje stauder Moderat 

Volden Ruderat Krat God Krat God 
Skov God Skov God 

Bytræ Ringe Bytræ Moderat Bytræ Moderat 
Levende hegn God Levende hegn God 

Tippen Ruderat Græsland Moderat Græsland God Græsland God 
Vandhul Høje stauder Moderat Høje stauder Moderat Høje stauder Moderat 

Moderat Vandhul Moderat Vandhul Moderat Vandhul Moderat 
Forlandet Ruderat Stenbunker Moderat Stenbunker Moderat Stenbunker Moderat 

Vandhul Græsland Moderat Græsland God Græsland God 
Høje stauder Moderat Høje stauder Moderat Høje stauder Moderat 
Vandhul Moderat Vandhul Moderat Vandhul Moderat 

Øret Ruderat Lagune Moderat Lagune Moderat Lagune Moderat 
Stenstrand Moderat Stenstrand Moderat Stenstrand Moderat 

Habitattyper i alt 2 Habitattyper i alt 8 Habitattyper i alt 11 Habitattyper i alt 11 

Samlet 
biodiversitets- 
tilstand 

Moderat Samlet 
biodiversitet- 
tilstand 

Moderat Samlet 
biodiversitet- 
tilstand 

Moderat-god Samlet 
biodiversitet- 
tilstand 

Moderat-god 

Biofaktor inkl. 
tillæg 

0,48 Biofaktor inkl. 
tillæg 

0,8 Biofaktor inkl. 
tillæg 

0,98 Biofaktor inkl. 
tillæg 

1,02 

Biodiversitets- 

tilstand 
Skala Forklaring 

H ø j  81-100 
Biodiversiteten er blandt den 

bedste i Danmark 

God 61-80 
Naturlige strukturer, dog påvirket 

af menneskelig indgriben 

Moderat 41-60 

Få karakteristiske arter for 

habitatypen, tydelig menneskelig 

indgriben 

Ringe 21-40 
Naturlig dynamik og succesion er 
væsentligt reduceret af 
menneskelig aktivitet 

Dårlig 0-20 
Naturlige processer er stort set 
fraværende, forvaltning af arealet 

forringer tilstanden 
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Reference foto 2 
Store græssende dyr holder områder lysåbne og skaber strukturel variation når 

de spiser helt i bund nogle steder og efterlader andre områder ugræsset. 
Heste er populære hos publikum. 

Referencefoto 3 
Højstaudesamfund udvikler sig hurtigt i fugtige hjørner, hvor der ikke græsses, 

men mindre partier med gederams, brændeælder og høje græsser er et godt 
supplement til lave urter og græsser, fordi de skaber biologisk og strukturel 

variation og er levested for arter med andre præferencer. 

Forbedring af biodiversitetstilstand 
I takt med at parken udvikles vil antallet og kvaliteten af habitater stige. Særligt Volden 
med den 4,5 hektar store åbne skovplantning er et helt nyt element, der introduceres på 
området, og som potentielt kan tiltrække mange nye arter. Sammen med introduktion af 
naturbaseret pleje, herunder græsning som driftsmetode, vurderer vi, at det er realistisk at 
forvente en samlet stigning i biodiversitetstilstanden fra moderat til god på en god del af 
området frem mod 2080. 

Hvordan har vi lavet fremskrivningen? 
Vi har taget afsæt i ”National metode til registrering og vurdering af indikatorer for biodi- 
versitet i byer” og den tilhørende ”UrbanBioScore 1.0”, herunder med inddragelse af den 
såkaldte ekspertvurdering, som ligger til grund for pointskalaen, hvor 100 er den bedste 
naturkvalitet opnåelig i Danmark. For 2025 har estimeret den nuværende biodiversitetstil- 
stand ud fra feltbesøg og forhåndenværende redegørelser. For 2030, 2060 og 2080 har vi 
estimeret en realistisk målsætning, baseret på vores samlede forslag inklusiv indsatser for 
naturbaseret drift og pleje. Tallene skal ved projektets opstart kvaliceres gennem biodi- 
versitetsbaseline, ligesom målene for 2030, 2060 og 2080 kan drøftes og eventuelt justeres 
som del af projektudviklingen. 

Referencefoto 1 
En nødvendig tilbagevendende intervention er stedvis nulstilling af græsdæk- 
kede a d e r  så et nyt successionsforløb kan starte. F.eks ved at skrabe overjord 

med vegetationsdække bort og lade planter spire frem på ny. 

4. Monitorering og evaluering af biodiversitetstilstand 

Der er registreret 7 kritisk truet, 9 truede, 18 sårbare og 15 

næsten truede arter i området. Mange af de rødlistede arter er 

fugle, men vi n d e r  også den smukke kost-nellike (to fund i 

2021) og den sjældne korsblomst rank hjørneklap. 

Vi anbefaler, at man – senest når området overdrages – udar- 

bejder en biodiversitetsbaseline, som kan tjene som udgangs- 

punkt for fremtidig monitorering. En baseline er også et nød- 

vendigt grundlag, når vi sætter mål for forbedring af områdets 

eksisterende natur, og når vi evaluerer e e k t e n  af indsatser. 

Vi anbefaler, at man som del af drift og plejeplan og/eller 

lokalbiodiversitetsstrategi udarbejder et grundlag for fremtidig 

monitorering af området og får klarlagt omfanget af rødlistede 

og truede arter på området, da nogle kan være ’begravet’ eller 

bortkørt ifm. y t n i n g  af jord. 

Det bør særligt kortlægges, hvilke rødlistede arter, der fortsat 

n d e s  på området, hvor de n d e s  og i hvilket omfang. Det bør 

fastlægges om der tages særlige hensyn til dem fremover f.eks 

ved at opsætte værn om dem ifm. græsning. Vi anbefaler sam- 

tidigt en årlig feltregistrering og en årlig fotoregistrering, hvor 

områdets udvikling dokumenteres ved et dronefoto af hele om- 

rådet fotograferet fra samme punkt. Den årlige registrering bør 

fortsætte til 2040, for at følge naturens udvikling de første ti 

år tæt, hvorefter der tages stilling til, hvorvidt registreringerne 

kan foregå med en mindre hyppig frekvens. Det anbefales dog, 

at monitorering og evaluering sker løbende frem til år 2080. 

Vi anbefaler, at monitorering og evaluering af naturtilstand føl- 

ger principperne i ”National metode til registrering og vurde- 

ring af indikatorer for biodiversitet i byer” (tidligere National 

metode for kortlægning af bynatur). Metoden er samlet set be- 

skrevet i publikationerne ”Registering af indikatorer for biodi- 

versitet i byer (AAU, 2024)” og ”UrbanBioScore 1.0”. Metoden 

3. Assisteret spredning af tørv fra Kalvebod Fælled 

Som en særlig indsats for at styrke den lokale genetiske biodi- 

versitet og samtidig introducere salttolerante arter i græs- 

landsområdet ved Øret, kan der skrælles en mindre mængde 

tørv på udvalgte områder af strandengene* på Kalvebod 

Fælled, som herefter transplanteres til den nordlige del af 

Øret. 

Vi anbefaler, at indgrebet bygges på en konsekvensvurdering, 

foretaget af relevante fagpersoner, men generelt vil høstning 

af mindre mængder tørv fra et donorareal ikke påvirke det 

eksisterende økosystem i negativ retning. Snarere vil det virke 

som en forstyrrelse som f.eks et stort dyr eller et skred kunne 

have forårsaget. Strandengsvegetationen på donorarealet vil 

reagere ved hurtigt at kolonisere ’hullerne’ og dække o v e r a -  

den igen. 

* Strandenge er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 

§ 3, og der skal derfor søges dispensation om tilladelse til at 

foretage ændringer hos relevant myndighed (Københavns 

Kommune). 

medvirker til at sikre en ensartet og reproducérbar indsamling 

af data for biodiversitet i byer, der kan danne grundlag for 

senere vurdering og scoring af naturen i de kortlagte habitater. 

Metoden anvendes af By & Havn og af Københavns Kommune 

i forbindelse med screening af potentialer for biodiversitet og 

partnerskab for biodiversitet ved Københavns Kommune m . .  

5. Følgegruppe 

Nordør og Nordhavnstippen danner tilsammen et ca. 40 

hektar stort naturområde, og der er stort potentiale for, at 

området kan få en væsentlig betydning for områdets samlede 

biodiversitet. Til at bistå Københavns Kommune ift. at prio- 

ritere plejeindsatser og løbende tiltag, foreslås det at invitere 

udvalgte fagpersoner med relevant baggrund og erfaring med 

i en følgegruppe. Gruppen kan f.eks bestå af naturvidenskabe- 

lige forskere, repræsentanter fra DOF/Fugleværnsfonden og 

praktikere med relevante specialer, men også specialister fra 

humaniora eller samfundsvidenskab kan være relevante. 
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Fokusområde 8
Udvikling i etaper

Nordør er et naturbaseret byrum, der skal have tid til at gro. Det vil forment-
lig tage det meste af en generation for parkens træer at vokse sig høje og store. 
Tilsvarende er bydelen Nordhavn også først helt udbygget i 2060. Desto mere 
giver det mening, at københavnerne er med til at følge og præge udviklingen 
de næste 30-50 år. Det er dog i vores øjne mindst lige så vigtigt, at dialogen 
fastholdes før og under anlæg. Værdien af en tidlig og omfattende inddragel-
sesindsats er, at der skabes et stærkt ejerskab hos de involverede. 

Forhåbentligt kan vi inden for et par år få lokale ildsjæle til at slå rødder i om-
rådet og være med til at præge udviklingen med selvgroede initiativer. Hvor 
der en dag skal ligge formidlingscenter, afsættes der i basisparken et areal til 
et forankringscenter. Her kan alle foreninger eller institutioner midlertidigt 
opstille en hytte, en vogn, en forskningsstation, et dansegulv eller en kunst-
nerisk installation. Ligesom området oprindeligt er blevet til læs for læs, skal 
den fortsatte udvikling drives af initiativ på initiativ. 

I det følgende beskrives vores anbefaling til, hvordan Københavns Kommune 
bedst muligt organiserer en adaptiv udviklingsproces, som på den ene side 
udstikker en tydelig retning for en trinvis realisering af Nordør – og på den 
anden side giver tid og plads til at ting kan ske undervejs. Udviklingsprocessen 
rammesættes af fire gennemgående indsatser, som strækker sig henover og fire 
scenarier og fire milepæle (se diagram nedenfor).

Formålet med udviklingsprocessen er
• At sikre fleksibilitet i udviklingen og muligheden for at tilpasse parken 

efter ønsker og behov.
• At sikre at en bred skare af stakeholdere er med til at udvikle parken.
• At sikre en ramme for at livet kan udfolde sig allerede fra 2025.
• At sikre naturoplevelser og formidling fra og med 2025.
• At sikre løbende indsamling af data om naturens udvikling og parkens 

anvendelse.
• At sikre forankring af udviklingsvision og evalueringskompetence hos et 

parkråd med bred sammensætning.

Parkrådet foreslås nedsat og ledet af Københavns Kommune med fagansvar-
lige for borger- og interessentinddragelse som sekretær. Parkrådets medlem-
mer udpeges blandt centrale stakeholdere, herunder By & Havn, følgegrup-
pens medlemmer, grundejere, beboerepræsentanter mv. 

Vores anbefaling skal ses i sammenhæng med, at vores forslag til en park er 
tænkt og udformet med en åbenhed, som kalder på en udviklingsproces med 
inddragelse før, under og efter anlæg. Derfor har vi valgt at præsentere vores 
bedste bud på, hvordan inddragelse, udvikling og drift bedst spiller sammen 
nu og i fremtiden. 

Vi har i vores udmønting af ressoucer i tilbuddet alene taget højde for en 
inddragelsesproces med et omfang som beskrevet i Ydelsesbeskrivels, pkt. 3, 
men vi er meget åbne over for at drøfte, hvordan faciliteringen af en adaptiv 
udviklingsproces – med forankrings- og ervalueringsindsatser som beskrevet 
nedenfor – kan blive en del af vores ydelser. 

Udvikling

Dækker over faserne fra udvikling over projektering til anlæg 
som beskrevet i udbudsmaterialet.

Drift og pleje

Dækker over vedligeholdelse af faciliteter og pleje af natur, 
herunder med inddragelse af frivillige fællesskaber.

2025  
Projektstart

2030  
Basispark anlagt

2060  
Nordhavn færdigudviklet

2080  
Udledningsbalance

Forankring

Dækker over inddragelse af københavnere og samskabelse med foreninger og institutioner mv.  
Naboer og grundejere samt nuværende og kommende beboere er også i målgruppen for forankringsindsatser.

Evaluering

Parkråd evaluerer indsatser på tværs af udvikling, inddragelse, drift og pleje.  
På baggrund af en årlig monitorering af naturtilstand og aktivitetsudbredelse 
fastlægges indsatser for drift og pleje samt udvikling for hhv. det kommende år 
samt 5 år frem i tiden. (Modellen kendes fra Ørestad City grundejerforening og 
har ligget til grund for eksempelvis den etapevise udvikling af byparken.)

Vi anbefaler, at evaluering af naturtilstand følger principperne i ”National meto-
de til registrering og vurdering af indikatorer for biodiversitet i byer” (tidligere 
National metode for kortlægning af bynatur). Metoden er samlet set beskrevet 

i publikationerne ”Registering af indikatorer for biodiversitet i byer 
(AAU, 2024)” og ”UrbanBioScore 1.0”. Publikationerne kan tilgås via: 
https://ecos.au.dk/

Det vil endvidere være oplagt at evaluere på naturens sociale, klima-
mæssige og økonomiske værdiskabelse, herunder eksempelvis ved 
inddragelse af indikatorer for økosystemtjenester og/eller ved hjælp 
af standarder som Singapore Index on Cities’ Biodiversity. Ydermere 
vil det være oplagt at fastlægge en række indikatorer for sociale 

bæredygtighed (f.eks grønne jobs, sundhed, fællesskabskapacitet mv.) 
som supplement til evaluering af aktivitetsudbredelse. Dette vil kunne 
løftes i partnerskab med eksempelvis Københavns Universitet, Institut 
for Geovidenskab og Naturforvaltning. I sidste ende vil det efter 
nærmere afklaring være op til Københavns Kommune og parkrådet 
at fastlægge de endelige indikatorer for evaluering af naturtilstand og 
aktivitetsudbredelse. Det naturligvis også oplagt at lade CO2-aftryk 
og off-site biodiversitets-aftryk indgå i den årlige evaluering i regi af 
parkrådet.
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Tillægsparken 

Dette scenarie består af en række foreslåede tilvalg, jf. 
delopgave 2, som kan etableres løbende eller på en gang. 

Tilvalg grupperes som følgende: 
1. Grønne faciliteter 
2. Blå faciliteter 
3. Beplantning 
4. Kunst og formidling 
5. Fodboldfaciliteter. 

Det anbefales, at evalueringen af natur og aktiviteter 
fungerer som grundlag for beslutning om indstilling af 
etablering af tilvalg. 

Tillægsparken+ 

Dette scenarie kan iværksættes samtidig eller efter 
tillægsparkscenariet og består af en række endnu ikke 
forestillede tilvalg. 

I anlægsestimatet er der afsat en pulje på 50 mio. til at 
realisere ideer, som formår at bundfælde sig som reelle 
ønsker eller behov gennem dialog og inddragelse. 

Det anbefales, at evalueringen af natur og aktiviteter 
fungerer som grundlag for beslutning om indstilling af 
etablering af tilvalg. 

Det anbefales endvidere, at tilvalg i dette scenarie er 
permanente tiltag, som falder indenfor de nævnte fem 
grupperinger og som derudover baserer sig på Nordørs 
udviklingsvision med tilhørende principper, herunder 
eksempelvis, at vi sikrer lige muligheder for alle overalt 
og at vi bruger det som er, så godt vi kan. 

Nul-scenariet 

Dette scenarie starter fra 2025 og løber frem til 
basisparken er anlagt. 

Åbningstrækket er at åbne parken for oent l igheden 
4-5 gange om året frem til indvielsen samt at nedsætte 
et parkråd. 

Øvrige initiativer: 

• Den brede engagerende dialog om parkens udvik- 
ling genoptages fra og med 2025. 

• Kvartalsvise vandringer skal give alle københavnere 
adgang til at opleve stedets kvaliteter. 

• En årlig samling med samtaler om, hvordan og 
hvem der har lyst til at præge udviklingen. 

• Naturens processer får lov til at indvirke på den del 
af Nordør, som ikke berøres af jordytning. 

• Plejeindsatser for at sikre habitater for grønborget 
tudse og fastholdelse af biodiversitetstilstand. 

• Der gennemføres en baselineregistering og årlig 
monitorering af naturen. 

• Parkråd evaluerer af indsatser på tværs af udvikling, 
inddragelse, drift og pleje. 

Basisparken 

Dette scenarie starter i 2030 og indebærer nogle grund- 
læggende tiltag i forhold til naturpleje, som fastholdes 
og videreudvikles i de efterfølgende scenarier. 

Åbningstrækket er at få foreninger og institutioner til at 
indtage formidlingscentrets arealer på midlertidig basis, 
således at e r e  kan medvirke til at planlægge og a o l d e  
selve indvielsen af Nordør. 

Omdrejningspunktet i basisparkens design er mødet 
mellem hav og land bag stensætningen. Det er ambitio- 
nen, at dette greb anlægges i god tid inden 2030, så be- 
søgende på indvielsesdagen får oplevelsen af at naturens 
processer allerede har præget landskabet. 

Øvrige initiativer: 

• Foreninger og institutioner inviteres til midlerti- 
digt at indtage formidlingscentrets arealer fra 2030. 

• Plateauerne anvendes som midlertidige aktiviteter 
som f.eks byhaver eller træhotel. 

• Naturlig succession og naturbaseret pleje er om- 
drejningspunktet for driften. 

• En årlig evaluering af natur og aktiviteter danner 
afsæt for drift- og udviklingsindsatser. 
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Bæredygtighed 
Strategi for CO 

2 
- og biodiversitespåvirkning 

LCA 
50 års betragtningsperiode 
LCA faser A1-A5 + B4 + C3-C4 
Beregnet med InfraLCA, LCAByg, Excel (EPD), NIBIO, Pa thnde r  & i-Tree. 

O - s i t e  biodiversitet 
50 års betragtningsperiode 
LCA faser A1-A5 + B4 + C3-C4 
Beregnet med data fra EcoInvent 3.11 med ReCiPe 2016 Endpoint (H)  jf. byggeriets doughnut. 

LCA-analysen er opgivet i tons CO 2 esom er et udtryk for udledte CO 2 ækvivalenter i 
tons og inklusiv bygningers driftenergi men ikke parkens pleje. 

Parkens samlede biodiversitetspåvirkning kan opdeles i to: Den biodiversitetsfor- 
bedring der skabes indenfor parkens afgræsning (on-site) og den skadespåvirkning, 
som n d e r  sted i værdikæden ifm. udvinding af ressourcer og energiforbrug (o-s i te) .  
For byggeri har studier vist, at o - s i t e  påvirkningen typisk udgør op mod 85% af den 
samlede biodiversitetspåvirkning. O - s i t e  biodiversitet er opgivet i enheden Species. 
year, som overordnet består af tre påvirkninger: Land use change, Climate change 
og Pollution. I denne analyse er species.year omregnet til tilsvarende m 2 urørt skov 
fældetaf hensyn til forståelsen, herunder muligheden for at kunne anskueliggøre de 
samlede negative og positive påvirkninger, holdt op mod hinanden. 

Beregningsmetode og forudsætninger 

En park i balance 
10 bæredygtighedsprincipper 

Fremgangsmåde 

– Opgørelse af materialer og arealer for basis- og tillægsparken med afsæt i 
anlægsestimater (og tilbudslisteskabelon inddelt i seks delområder), diverse 
tegningsmaterialer og arealopgørelser. 

– Udregning af CO 2 udledning samt optag og biodiversitespåvirkning med anta- 
gelse om traditionelle metoder, som danner baseline. 

– Baseret på baseline beregningerne, der angav parkens samlede CO 
2 
udledning 

(2.576 t CO 2 e) og biodiversitetspåvirkning (5 ha urørt skov), har vi, ud fra en 
hotspotanalyse ident iceret de fem elementer/materialer/processer med størst 
negativ påvirkning (se de to g u r e r  til højre) og optimeret dem vha. variantun- 
dersøgelser med alternative tilgange og cirkulære designprincipper. 

– Disse fem optimeringstiltag med fokus på bla. genbrug og cirkularitet har med- 
ført en 56% redukt ioni parkens CO 2 -udledning og 51% reduktionaf parkens 
samlede o - s i t e  biodiversitets påvirkning. 

Spunsvæg Jordhåndtering Bygninger Sand 

CO 
2 
-udledning 

Hotspotanalyse og variantundersøgelser 

t C 
O 

2 
e 

56 % 
samlet CO 

2 
-besparelse 

ved implementering 
af r e  tiltag 

(baseline vs. optimeret) 

- 84 % 
- 69 % 

- 31 % 

- 97 % 

Baseline Optimeret 

Spunsvæg 

m 
2 
s k o v 

Baseline Optimeret 

Jordhåndtering Sand Træ AEFC 

Biodiversitets-påvirkning 
Hotspotanalyse og variantundersøgelser 51 % 

samlet reduktion af parkens o -  
site biodiversitetspåvirkning 
ved implementering af disse 

r e  tiltag 
(baseline vs. optimeret) 

- 87 % 

- 69 % 

- 96 % - 78 % 

Vi tror på, at vi kan nå langt med en tilgang, hvor vi afdækker, udforsker og bruger 
de materialer, som er blevet tilovers andre steder i byudviklingen. Vi er derfor parate 
til at gå længere end, vi har gjort tidligere for at sikre, at vi skaber et positivt aftryk 
på natur og klima gennem indsatser med at udvikle, anlægge og drifte. Med denne 
tilgang kan vi skabe en park i balance, der er anlagt med løsninger, som bygger på 
cirkulære principper. Stedets unikke egenart giver os mulighed for at skabe no- 
get særligt, og ved at bruge det som er, så godt vi kan, viser vi, at respekten for de 
planetære grænser er reel og realistisk – og en naturlig følge af vores grundlæggende 
tilgang; at give mere end vi tager. 2 

Ved delvist at udnytte terrænet, som det er, minimerer vi behovet for jordytning. 
Dette har begrænset den nødvendige interne jordhåndtering til 61.445 m3 jord. 
Sammenligner vi med et design, der havde påkrævet en jordhåndtering af 200.000 
m3 (baseline) har vores forslag med respekt for det eksisterende terræn reduceret 
CO2-udledning med 69%. Hvilket igen har resulteret i at den interne jordhåndtering er 
reduceret 41 % (baseline) til 17% af parkens samlede emission. 

Minimer jordhåndtering 

4 

Vi ønsker at tilføje så få nye ressourcer til parkens anlæg som muligt uden at gå på 
kompromis med parkens funktioner for både mennesker og dyreliv. Ved brug af over- 
skudssand med begrænset transportafstand, eksempelvis fra udgravning af sejlrender 
eller Østlig Ringvej, kan vi reducere CO2- og biodiversitetspåvirkningen med mere en 
95% sammenlignet med at indkøre 3.750 kvm almindelig sand (baseline). 

Brug overskudssand fra udgravningsarbejde 

5 

Brug af træ har en stor påvirkning på o - s i t e  biodiversitet, hvorfor en nænsom 
skovdrift med respekt for skovens biodiversitetsbevarelse essentiel. AEFC er en ny og 
anerkendt certiceringsordning, der stiller krav til at høste skovens ressourcer med 
minimal belastning af biodiversiteten. Dette er i overenstemmelse med EUs skovstra- 
tegi 2030, som stiller markant skærpede krav. Ved at anvende AEFC cert iceret træ, 
sammenlignet med træ fra traditionel skovdrift, opnår vi en reduktion på 78% i o - s i t e  
biodiversitets påvirkning. 

Brug AEFC cer t i cere t  t ræ 

6 

Fodboldbanerne kan bidrage både til fællesskab og klima. Ved at iblande biokul i grus- 
laget under banerne, forbedrer vi ikke blot græssets vækstbetingelser, men vi skaber 
samtidig også et betydeligt CO 2 -optag. Denne dobbelte funktion sikrer at banerne, ud 
over at danne ramme for aktivitet, optager 3.599 t CO 2 e over en 50-årig periode. 

Brug biokul ved r e  fodboldbaner 

7 

Nordhavns overskudsmaterialer indgår i parkens nye belægninger. Ved at genbruge 
eksisterende materialer til stier og pladser, reducerer vi behovet for nye materialer og 
giver samtidig overskudsmaterialer nyt liv i parken. 

Brug materialer, som er tilovers 

8 

Ved at fraktionere den eksisterende jord skaber vi materialer til parkens konstrukti- 
oner. Ved at bruge jorden som en lokal tilgængelig ressource til stampede lerstier og 
ler-elementer, bliver jorden til byggesten i parken. 

Brug jord som lokal ressource 

10 

Jorddepotet kan omdannes til et levende trædepot for København og planteskole for 
ydre Nordhavn. Dette midlertidige hjem for træer fungerer både som naturhotel og 
CO2-bank, hvor træerne vokser og lagrer CO2, indtil de kan genplantes. 

Genplant og udplant 

9 

Fra parkens egne træer skaber vi materialer til vedligeholdelse af parkens konstruktio- 
ner ude i fremtiden. Tømmer til shelters, udkigspunkt mod industrihavnen, fugletårn 
og saunaer mv. 

Brug t ræ som lokal ressource 

3 

Det velovervejede og enkle danner grundlag for bebyggelsen. Ved at gentænke 
behovet for opvarmede arealer, reducerer vi både energiforbrug og materialeomfang. 
Sammen med anvendelsen af lette konstruktioner i biogene materialer har vi reduceret 
emissionen med 31%, sammenlignet med baseline og sikrer samtidig, at byggeriet 
opfylder kravene til lav-emissionsklassen i 2029. 

Brug CO2-krav fra lavemissionklassen for byggeri 

Børedygtighedsprincip 1-6 indgår i den optimerede beregning af CO2 og biodiversitetspåvirkning 
som vist på næste side. 

Bæredygtighedsprincip 6-10 er ikke medregnet i for nuværende, men skal ses som idégrundlag og 
inspiration til videre optimeringsmuligheder. 

1 

Ved at bruge genbrugte stålspuns frem for nye har vi erstattet 2.160 m 2 spunsplader. 
Sammenlignet med anvendelse af nye stålspuns har denne genanvendelse reduceret 
emissionen med 84%. At spunspladerne ikke er synlige i den endelige konstruktion 
giver os samtidig frihed til at bruge materialer med kosmetiske forskelligheder. 

Genbrug spuns 
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Bæredygtighed 
Beregning af CO 

2 
- og biodiversitetspåvirkning 

Elementer t CO 
2 
e m 2 uberørt skov 

Vi optager 

14.603 
tons CO 

2 
e 

mere end vi 
udleder 

Vi planter 

1,5 hektar 
mere skov end vi 

påvirker 

Total balance 

Negativ påvirkning 
Positiv påvirkning 

Total balance perspektiv: 
Rømning af 1.000.000 m 3 jord inkluderet 
2.000 m 2 formidlingscenter 

-14.603 t CO 
2 
e 

1.133 
-15.736 

-6.163 t CO 
2 
e 

-14.023 t CO 
2 
e 

Jordhåndtering 

61.445 m 3 håndtering på grund 
1.000.000 m 3 rømning* 

197 t CO 
2 
e 

197 
8.440 

-2.220 m 2 skov 

-2.220 
-125.552 

14.805 m 2 skov 

-26.726 
41.531 

-110.747 m 2 skov 
1.068 m 2 skov 

Anlæg og byggemodning 

2.855 m 2 asfaltsveje 
13.646 m 2 stier 
5629 m 3 sten til strand og dynger 
3750 m 3 sand til stranden 
2.160 m 2 stålspuns 
Diverse byggemodning 

544 t CO 
2 
e 

32 
29 
302 
6 
130 
45 

-13.459 m 2 skov 

-1.275 
-1.441 
-7.855 
-136 
-2.339 
-414 

Bygninger og konstruktioner 

750 m 2 klubhus 
120 m 2 drift og toilet 
480 m 2 sekundært byggeri 
4.884 m 2 træbroer på vand og land 
2.000 m 2 formidlingscenter* 

392 t C O  
2 
e 

218 
18 
72 
84 
580 

-11.047 m 2 skov 

-5151 
-1706 
-3297 
-893 
-13.736 

Jordoptag 

238.322 m 2 variende overader  
28.560 m 2 biokul 

-6.460 t CO 2 e 

-2.861** 
-3.599 

0 m 2 skov 

1.133 t CO 
2 
e 

-26.726 m 2 skov 

-15.736 t CO 2 e 

41.531 m 2 skov 

*Ikke inkluderet i beregningen se ”Total balance perspektiv” for indvirkning 
** Inkl. CO2 udledning i forbindelse jordhåndtering 

CO 
2 
-påvirkning 

Parkens anlægsaktiviteter og materialer 
udleder i alt 1.133 tons CO 

2 
mens parkens 

samlede optag fra jord (2.861 t CO 
2 
e), bio- 

kul (3.599 t CO 
2 
e) og beplantning (9.276 t 

CO 
2 
e) er i alt15.736 tons CO 

2 
e. 

Anvendelse af metode og fortolkning af resultater 

Til beregning af parkens samlede o - s i t e  biodiversitetspåvirkning har vi anvendt branchens 
nuværende bedst tilgængelige metode, Biotool. Metoden er udviklet og publiceret i Byggeriets 
Doughnut(2023), med støtte fra Realdania, hvor SLA har været en central bidragsyder. Metoden er 
baseret på en række antagelser og simpliceringer, og den har en række mangler, som betyder at 
beregningsresultatet vil være behæftet med usikkerhed. Man vil ikke udtømmende kunne opgøre 
parkens præcise biodiversitetspåvirkning. 

Metoden kan dog i høj  grad anvendes til at identicere, hvilke designelementer, som er de primære 
kilder til biodiversitetspåvirkning, og analysere, hvilke designtiltag der kan nedbringe og mindske 
den negative påvirkning. På den måde har metoden været værdifuld i designprocessen i forhold til 
at guide vores beslutninger og planlægge reduktion af parkens biodiversitetspåvirkning i værdikæ- 
den – med fokus på biodiversitetskrisens alvor, som kalder på omgående handling. 

I skrivende stund er der en branchestandard for byggeriets biodiversitetspåvirkning under udvik- 
ling, ligeledes med støtte fra Realdania, hvor Aaen Engineering er arbejdspakkeleder for meto- 
deudvikling. Projektteamet har derfor indgående kendskab til dette område ift. at kunne sikre, at 
parken fremadrettet kan benytte den nyeste og bedst tilgængelige viden på dette område. 

For at sætte parkens o - s i t e  biodiversitetspåvirkning i værdikæden i relation med parkens on-site 
værdiskabelse, har vi omsat påvirkningen i værdikæden til et bor tskaet  naturareal, og sat dette 
i relation med den 4,1 hektar skovbeplantning, som introduceres med vores forslag til en park. 
Denne metode er tilsvarende ubehæftet med en række simpliceringer og usikkerheder, fordi na- 
turarealer forskellige steder i verden ikke er direkte sammenlignelige. Beregningen skal derfor ikke 
forstås som eksakt viden, men i stedet ses som en anskueligørelse af de samlede negative ( o - s i t e )  
og positive (on-site) påvirkninger, holdt op mod hinanden. 

Biodiversitetspåvirkning 
Parkens anlægsaktiviteter og materi- 
aler kan omregnes til en påvirkning 
der svarer til2,7 ha fældet urørt skov 
o -s i t e .  (Land-use change udgør 9%, 
Climate change 50% pollution 41%) 

On-site etableres der alene på volden 
4,1 ha ny skov. 

Konklusioner 

Vi planter 1,5 ha mere skov mere end 
vi påvirker i vores værdikæde. 

Vi optager 14.603 tons t CO 
2 
e mere end 

vi udleder. 

41.531 m 2 skov 

On-siteareal af 
”Volden” med 
skovbeplantning 

Beplantning 

5.400 stk træer 
3.600 stk buske 

-9.276 t CO 
2 
e 

-9.006 
-270 
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Teknisk og økonomisk realiserbarhed

Team SLA har i hele konkurrenceprocessen haft fokus på teknisk og økono-
misk realiserbarhed både i anlægsfasen og driftsfasen. Vi er bevidste om, at det 
fokus skal bringes med ind i alle projekteringsfaserne, i udbudsmaterialet for 
entreprenørarbejdet og ikke mindst under arbejdets udførelse. 

SÆRLIGE RISICI 

Nedenfor er beskrevet særlige risici, som vi gerne vil fremhæve som særlige 
opmærksomhedspunkter, der kræves ekstra fokus i udviklingen af projektet.

Myndighedstilladelser: Projektets gennemførelse er afhængig af forskellige 
myndighedstilladelser. Hvis ikke tilladelser kommer eller forsinkes kan det få 
stor betydning. Team SLA har en erfaren myndighedsansvarlig som vil sikre 
overblik så der søges alle relevante tilladelser og ikke mindst at myndigheder 
løbende ”rykkes” for svar, da erfaringen siger at der ofte ses lange responstider. 

Presset tidsplan: Tidsplaner skal være indrettet således at der er den nødven-
dige tid i alle faser til alle aktiviteter og myndighedsforhold. Tidsplanen, som 
indgår i udbuddet, virker realistisk. Ved planlægning af arbejdet, herunder 
i forbindelse med udarbejdelse af ydelsesplanen vil Team SLA sige til, hvis 
der er dele af tidsplanen som virker for presset. Tre års udførelse virker som 
tilstrækkeligt.

Jordhåndtering: Hele området består af fyldjord som er jordoverskud fra 
forskellige projekter. Jorden er derfor meget varierende i kvalitet og ind-
hold, hvilket kan have indflydelse på mange forhold. Der vil være fokus på 
svingende bæreevne, risiko for jordskred, jorderosion ved regn og grobund for 
planter og træer. Der er risiko for at der vil være sætninger og formentlig kan 
der, ved store højdeforskelle som f.eks. mellem kote 24 på toppen Stubben og 
lagunen under kote 0, ske mindre jordskred. Ved Stubbens fod mod lagunen 
er der af den grund forudsat etablering af 10 m dyb spuns langs hele træbryg-
gen for at sikre mod jordskred. Store højdeforskellige betyder også at der er 
risiko for erosion og skyllerender under kraftig regn. Disse forhold tages der 
højde for i den endelige detailformgivning hvor vandes retning styres, så der 
på forskellig vis kan ske en sikring – et tiltag der ligeledes sikrer robusthed når 
først parken er etableret. Detailformgivning vil blive baseret på blandt andet 
den indledende disponering af regnvandshåndteringen i dispositionsforslaget, 
hvor strømningsvejen mv identificeres. Jordens store variation betyder, at der 
skal tages særlige hensyn under udførelsen. Udbudsmateriale og de særlige be-
skrivelser for jordarbejder med tilhørende poster i tilbudslisten skal håndtere 
det at jorden f.eks. meget hurtigt ved regn bliver opblødt hvorved færdsel med 
maskiner kan forårsage store ødelæggelser. Der vil være brug for eksempelvis 
interimsveje og krav om, at alle overflader skal afsluttes med fald, så vandan-
samlinger med afledt uønsket opblødning og ekstra omkostninger undgås. 
Entreprenørarbejder med jord i vinterperioden skal under alle omstændighe-
der om muligt undgås. 

Konstruktioner på skråninger: Der er både på Stubben og Volden planlagt 
konstruktioner af forskellige art. Disses stabilitet skal sikres. Det gælder også 
stiforløb på skråninger.
Byggede konstruktioner ved vandet: Vind og bølger kan udgøre risiko for ska-
der under udførelsen som derfor kræver god planlægning af gennemførelsen.  

Byggede konstruktioner på vandet: Brygge A i Tippen er på de sidste 50 m 
udført som pontoner på vandet. Flydende konstruktioner har bevægelige 
dele der påvirkes konstant alle dage og hele året – det stiller særlige krav til 
konstruktionen. Brygge C – på kanten i forlandet har en overgang mellem den 
på land funderede del og så den yderste del i vandet som formentlig vil være 
ponton. Bevægelige dele som påvirkes hele året skal udføres robust.  

Beskyttelse af levesteder: Levesteder for dyr og planter kan lide overlast som 
følge at byggeaktivitet med store entreprenørmaskiner. Byggeaktiviteter 
fylder og der skal være fokus på god planlægning af interimsveje og kontrol 
under arbejdets udføres med at kørsel holdes inden for de dertil planlagte 
arealer. 

Vandkvalitet: Øret (lagunen) skal indrettes så den bedst muligt sikrer vand-
gennemstrømning og dermed god badevandskvalitet. Der vil ske aflejringer 

og tang med mm. som skal renses op hvilket skal være muligt med en passende 
driftsindsats (maskinelt). 

Sænkning af stensætningen: Ved sænkningen åbnes der op til havet og det 
er vigtigt at stensætningen under vandet genetableres og er robust for dels 
jorden der ligger bag og bølgepåvirkning udefra. Det skal håndteres hvordan 
rækkefølgen i anlægsarbejderne gennemføres – f.eks hvorvidt udgravningen, 
forudsat udført af By og Havn, gennemføres før sænkningen af stensætningen 
eller skal der være en tæt sammenhæng udførelsesmæssigt.

Stormflodssikring: Ved badestranden i lagunen skal sikring være indtænkt. 
Dette gælder også andre elementer i parken og der skal der aftales særlige 
tiltag hvis der er strømførende dele inden for risikozonen. Elskabe der kan 
oversvømmes vil ikke være en del af parken. 
Boldbaner: Jordbundsforholdene kan gøre, at banerne bliver vandlidende 
og derfor hurtigt ødelagt ved brug. Team SLA har i tillægsparken forudsat 
god dræning, jordforbedring mv i anlægningsoverslaget for boldbanerne. 
Forholdet er i basisparken løst med at overflader på boldbaner er udført med 
ekstra hældning så vandet løber af under regn og ikke uhensigtsmæssigt 
opbløder arealerne unødigt. 
Koordinering ift. 3. partsprojekter: Det er vigtigt at der er de nødvendige 
aftaler mellem parterne som kan sikre at arbejdet udføres på en aftalt måde. 
Det omhandler f.eks fjernvarmeledningen og By og Havns afgravning af 1 mio. 
m³ jord.

Sand til lagunen: Det er forudsat at sand til lagunen kan skaffes fra sejlren-
de-uddybningsprojekter, udgravning til Østlig Ringvej eller lignende. Der vil 
blive arbejdet med en plan b for sand til stranden så der er et alternativ, hvis 
ovenstående ikke bliver muligt  
Konstruktioner af træ: Ved overflader af træ der har berøring med havet, er 
der en særlig problemstilling med glatte overflader, tang og ekskrementer fra 
måger, der skal håndteres under projekteringen.
Etablering af beplantning: At plante unge træer og buskplanter på Volden, 
Plateauerne og spredte steder i landskabet direkte i leret råjord, forven-
tes ikke at lede til højere plantedødelighed, hvis beplantningen etableres i 
efterårsmånederne. 

Drift og pleje af natur: Der bør udarbejdes en kontrakt med den dyreholder, 
Københavns Kommune indgår en græsningsaftale med, som belyser ansvars-
områder for begge parter. Et udgangspunkt kan være at KK varetager ansvaret 
for og etablering og vedligeholdelse af hegning og evt. vandkop, og dyre-
holder varetager ansvar ifm. transport af dyr og tilsyn herunder aftaler med 
evt. frivillige borgere. Der bør etableres et tæt samarbejde og åben dialog om 
græsningsprojektet. 

FLEKSIBILITET I HENHOLD TIL- OG FRAVALG

Der vil være mulighed for til- og fravalg i forhold til materialer, ønsket levetid 
og vedligeholdelsesniveau.

En række elementer udført i basisparken er planlagt til at kunne udvides 
under tillægsparken. Under projekteringen tages højde for, hvordan der skal 
udvides. 

Realisering af tillægsparkens elementer kan ske uafhængigt af hinanden. Der 
er ikke lagt op til en bestemt rækkefølge for etablering af tilvalg for at under-
støtte muligheden for en adaptiv udviklingsproces. 
Der er mange nedslagspunkter i den store park som kan vælges til og fra 
uden særlige afledte konsekvenser for andre dele og dermed høj fleksibilitet. 
Eksempelvis vil viewpoint fra Volden ind over havnen kunne fravælges uden 
betydning for volden og stien på volden. 

Der er særligt i området ved Tippen og Øret regnet med udvidelse af elemen-
ter ved vandet i tillægsparken:
Brygge A – Gennem kanten i Tippen etableres som en del af basisparken, 
så der bliver skabt adgang til vandet. I tillægsparken er der forudsat massiv 
udbygning af anlægget for at imødekomme aktiviteterne i og på vandet. Den 
valgte konstruktion med pontoner yderst vil blive fortsat i samme konstrukti-
on og materiale. Både i basisparken og tillægsparken er omfanget ubegrænset 

skalerbart og dertil kan der undervejs flyttes på pontoner da de er fæstnet til 
betonklodser på havbunden som kan flyttes. 

Udspringet i Lagunen er en ekstra konstruktion i tillægsparken som uden 
konsekvenser kan vælges til og fra. 
Brygge C – på kanten i Forlandet Træplateauer hvor forløbet kan skaleres / 
suppleres over tid. 
Spunsvæggen der sikrer Stubben mod jordskred skal afsluttes med en 
træbrygge i basisparken. Hvis ikke, skal der findes en anden afslutning med 
hammer på spunstoppen. 

TEKNISK REALISERBARHED/BYGBARHED 

I vores overvejelser om teknisk realiserbarhed og bygbarhed har vi udpeget de 
mest centrale elementer, og beskrevet dem nedenfor. 
Åbningen i stensætningen: Løsningen skal være robust og sikre baglandet. 
Åbningen sker ved en ændring af tværsnittet. Arbejdet hermed forudsættes 
udført fra landsiden f.eks i to etaper som planlægges sammen med udgrav-
ningen i Lagunen. Første etape ned til kote ca. 0 og næste etape til kote -2. 
Arbejdet forventes udført over delstrækninger for ikke at få åbnet op i sten-
sætningen over for lange stræk. 

Lagunen: Det er forudsat at den største del af udgravningen sker fra land med 
stensætningen intakt for dermed ikke at få opfugtet fyldjorden mere end nød-
vendigt og for at kunne gennemføre det med almindeligt maskinel (gravema-
skine og dumper). Bunden i Lagunen skal være robust også over tid, hvorfor 
der udlægges sand i stor tykkelse på delområdet hvor der bades og sten på 
det øvrige område. Sandet forventes pumpet ind fra båd og sten tilkøres, da 
udlægningen er længere væk fra havet. 
 
Stubben: Vi sikrer Stubben mod jordskred ved at etablere en relativ bekostelig 
spuns ved skråningsfoden mod lagunen. Spunsen etableres på traditionel vis 
og forventes derfor ikke at indebære udførelsesmæssige særlige udfordringer. 

Tippen, Brygge A: For en robust løsning er der, hvor broen skal gennem 
stensætningen og ud i vandet, forudsat en løsning over 50 lbm funderet på 
pæle. Stensætningen skal sænkes på en delstrækning i mindre omfang end ved 
åbningerne ved Lagunen. Den pælefunderede del udføres fra land og ved pram 
på vandet. Pontoner og tilhørende betonklodser sejles til og monteres via 
pram. Som følge af tidevandet vil der være en fleksibel rampe mellem den faste 
del og pontonerne således at tilgængeligheden er god 80 % af tiden (normale 
vandstandsvariationer). 

Forbindelse til vandet for kørestolsbrugere skal virke for både den enkelte og 
kørestolsbrugere med hjælper. Skal kunne optage påvirkning af havet som 
bølger og sandvanding. Overflader må ikke blive glatte og der skal være værn 
i god kvalitet. 

Ankomstområdet – vej, parkering og stier: Disse arealer opbygges klas-
sisk med drænet vejkasse, bundsikringsgrus, ubundne og bundne bærelag. 
Afvanding af regnvand sker til traditionelt vej afvandingssystem. Særlig 
dræning og afvandingsløsningen gør at anlægget har lang levetid og er robust 
i forhold til både regn og frost. Udførelsesmæssigt er arbejdet et klassisk an-
lægsarbejde som ikke forventes at give særlige udfordringer. Stier i parken vil 
som alternativ til drænet vejkasse kunne opbygges med et nyt produkt, over-
bygning i Permaweb (cellestruktur) som betyder, at der ikke skal afgraves for 
vejkasse da Permaweb lægges direkte på afrettet terræn og fyldes med skærver 
og grus. Overfladen / stien vil med denne opbygning ikke være følsom over for 
sætninger i underbunden da den blot vil følge underlaget. 

Jordhåndtering: Denne aktivitet fylder meget og vil i planlægningen få stor 
opmærksomhed. Dels vil arbejdets udførelse blive beskrevet med krav til 
afgravning og indbygningen og der vil ved udformning af terrænet blive 
indtænkt løsninger som bl.a. kan håndtere overfladevandet og sikre mod 
jorderosion. 

Belysning afgrænses til ankomstområdet af hensyn til dyreliv i området. Alle 
armaturer skal være robuste og modstandsdygtige overfor kystnære forhold, 
IK10 og min. IP65. Armaturer installeres som standard med nedgravning jf. 

jordforhold. Der forventes ikke udfordringer i forbindelse med stormflod ved 
denne placering. Tilvalg for el-arbejder kan forberedes med nedgravning af 
trækrør til fremtidige installationer ved anlæg af basispakken.

Generelt udformes parken efter PKRs Krav til driftsvenlig udformning af nye 
anlæg. Parkens hovedstier indrettes så der er adgang for kommunens driftskø-
retøjer med rimelig afstand til de elementer der skal driftes. Det er vigtigt 
med en tæt og løbende dialog med KKs driftsafdeling, så det sikres at f.eks 
skråninger kan driftes både ift. beplantningsdrift og renhold. 

Beplantning: Plantehuller til større planter som stambuske m.v. skal kontrol-
leres omhyggeligt for porøsitet pga. den lerede råjord og områdets historie 
med kørsel med store maskiner. 

Vandhuller: Nye ynglevandhuller, der etableres til grønbroget tudse, kan med 
fordel være enkle skrab i overfladejorden foretaget af en mini digger Kørsel i 
landskabet med små entreprenørmaskiner, kræver ikke køreplader, da det er 
en fordel at skabe steder med sammenpresset jord. 

 En række tilvalg i tillægsparken indebærer, at der skal ske entreprenørkørsel i 
den allerede udført basispark. Et forhold der kræver nøje tilrettelæggelse med 
f.eks. adgangsveje. Det drejer sig om følgende tiltag: Øret: Udspringet – bro, 
muslingeskallen, Tippen: udvidelse af bro, Forlandet: ændring af hældning 
på stensætning og etablering af opholdsfaciliteter på kanten, Volden: bro, 
viewpoint, boldbaner.

ØKONOMISK REALISERBARHED/ROBUSTHED 

Der er som grundlag for det afleverede anlægsoverslag opbygget en klas-
sisk tilbudslisteskabelon der er inddelt i de 6 delområder for på den måde 
præcist at have overblik over anlægsudgiften på de enkelte elementer i hvert 
delområde. Der er tale om en successiv kalkulation og der er generelt prissat 
ud fra et ønske om god kvalitet. Almindelige aktiviteter som grus, afvanding, 
belægning, jordarbejde, terrænregulering, beplantning, belysning er prissat 
ud fra erfaringstal fra allerede gennemførte projekter. Der er anvendt enheds-
priser som bygger på forskellige licitationsresultater og der er ikke anvendt 
enhedspriser fra lavestbydende. Molios prishåndbog er ligeledes anvendt. 
Med ovenstående forventes enhedspriserne derfor som ret sikre.

I forbindelse med driftsskur og toiletfaciliteter i basisparken, er det forudsat, 
at de bydes ud som et tidligt udbud på baggrund af et dispositionsforslag. 

Der er i både basisparken og tillægsparken en række elementer, der ikke er 
udført andre steder. Der er dog i størst muligt omfang anvendt priser for nær-
mest sammenlignelige elementer / konstruktioner. Eksempel er anlægsprisen 
på en netop anlagt 300 m lang pier som går 150 m ud i havet ved Nordborg 
Resort brugt som reference. Kombinationen af priser pr m2, per løbende 
meter og mange års erfaring er derved grundlag for prissætningen. 
Mange elementer har indbygget robusthed hvor mængden og/eller ambitions-
niveau kan justeres.
 
Eksempelvis kan størrelsen på træplantningerne justeres, hvilket kan sikre 
besparelser, hvis dette bliver nødvendigt. Belægninger og bredde på stier kan 
f.eks. ændres hvor dele kan flyttes til tilvalgsparken uden at det ændrer på den 
grundlæggende form. Længden på broen i Tippen kan ændres osv. 
Anlægsoverslaget for de tre boldbaner er meget robust og bygger på opbyg-
ning af baner i høj kvalitet. Der er f.eks. indregnet netdræning, jordforbedring 
og 15 cm nyt vækstlag. Dette ambitionsniveau kan justeres. 
Der er generelt afsat en pulje til sten, små konstruktioner, siddekanter mv. 
Disse elementer er ligeledes skalerbare.

Der er i anlægsoverslaget indeholdt anslåede udgifter til tilslutningsafgifter til 
forsyningen i forhold både vand, kloak og el. Der er til håndtering af spilde-
vand forudsat tryksatte systemer med pumper. Alle forsyninger er forberedt 
og anlagt i basisparken. Der er f.eks. også medtaget tomrør langs hele stien i 
volden så der evt. senere kan tilvælges f.eks. lys. 
Der er for tillægsparken regnet med relativt store udgifter til byggeplads da 
det er forudsat at arbejdet må udføres i flere tempi.



Kalkulationsskabelon for anlægsbudget DDeellooppggaavvee  11..  BBaassiissppaarrkk..  AAnnllææggssrraammmmee  7700  mmiioo..  kkrr..

PPrriiss UUffoorruuddsseett  2200%% TToottaall

AAnnllææggssaarrbbeejjddeerr

Arbejdsplads 5.210.000 1.042.000 6.252.000 
Øvrige Jordarbejder (UDOVER arbejder under 

jordhåndtering)

1.607.000 321.400 1.928.400 

Forsyning 2.590.000 518.000 3.108.000 
Afvanding 1.930.000 386.000 2.316.000 
Bundsikringslag 2.323.680 464.736 2.788.416 
Ubundne bære lag af stabilgrus 4.754.280 950.856 5.705.136 
Rodvenlige bærelag 0 0 0 
Varmblandet asfalt 964.990 192.998 1.157.988 
Brolægning 3.963.508 792.702 4.756.210 
inventar 582.800 116.560 699.360 
Beplantning 5.402.200 1.080.440 6.482.640 
Diverse 78.000 15.600 93.600 
Belysning 565.600 113.120 678.720 

Øret:
Lagune samt tilhørende åbning af stensætningen 3.760.000 752.000 4.512.000 
Forbindelse til vandet for kørestolsbrugere 400.000 80.000 480.000 
Forlandet:
Måneskinspladsen - (Brygge C, Basisparken) 156.000 31.200 187.200 
Hegning 116.000 23.200 139.200 
Stubben:
Spuns for sikring af skråning mod lagunen 9.288.000 1.857.600 11.145.600 
Brygge B (Basisparken) 3.473.280 694.656 4.167.936 
Plateauerne:
Stendynger til tudserne 140.000 28.000 168.000 
Pulje til formidling 124.000 24.800 148.800 
Affaldsstation 280.000 56.000 336.000 
Tippen:
Legeplads 1.000.000 200.000 1.200.000 
Brygge A (Basisparken) 7.100.000 1.420.000 8.520.000 
Hegning 116.000 23.200 139.200 

TToottaall 5555..992255..333388  1111..118855..006688  6677..111100..440066  

PPrriiss UUffoorruuddsseett  2200%% TToottaall

BByyggnniinnggeerr

Driftsskur 30m2 beliggende ifm befæstet serviceområde 400.000                  80.000                        480.000,00          

Toiletfaciliteter/bygning(er) i form af 6 unisex toiletter inkl. 

et handicaptoilet

650.000                   130.000                      780.000,00           

TToottaall 11..226600..000000                            

EEnnhheeddeerr//  mm33   EEnnhheeddsspprriiss//kkrr    PPrriiss    UUffoorruuddsseett  3300%%    TToottaall  

JJoorrddhhåånnddtteerriinngg

Opgravning, bortkørsel af jord  OOPP  TTIILL 1 mio. m3 (udføres af 

By og Havn)

1.000.000            00 -                             -                                -                            

Opgravning og bortkørsel af jord UDOVER 1 mio. m3 0 332200                                                      -                             -                                -                            
Jordflytning internt af jord OVER ex. terræn* 61445 2200                                                            1.228.900                368.670                       1.597.570,00         

TToottaallbbeelløøbb 11..559977..557700  

EEttaabblleerriinngg  aaff  BBaassiissppaarrkk

Anlægsarbejder - total 67.110.405,60      
Bygninger - total 1.260.000,00        
Jordhåndtering - total 1.597.570,00         

AAlltt  ii  aalltt

69.967.975,60      

FFaacciilliitteetteerr  mmvv..,,  ddeerr  iikkkkee  eerr  iinnddeehhoollddtt  ii  oovveennssttååeennddee  ppuunnkktteerr,,  ffoorrddeelltt  ppåå  ddeelloommrrååddeerr::

Kalkulationsskabelon for anlægsbudget

PPrriiss   UUffoorruuddsseettee  2200%%  TToottaall

AAnnllææggssaarrbbeejjddeerr  ((UUDDOOVVEERR  bbaassiissppaarrkk))

Arbejdsplads 16.510.000 3.302.000 19.812.000 
Jordarbejder 1.814.000 362.800 2.176.800 
Afvanding 380.000 76.000 456.000 
Bundsikringslag 12.000 2.400 14.400 
Ubundne bære lag af stabilgrus 3.082.000 616.400 3.698.400 
Rodvenlige bærelag 0 0 
Varmblandet asfalt 0 0 
Brolægning 0 0 
inventar 230.000 46.000 276.000 
Beplantning 1.900.000 380.000 2.280.000 
Diverse arbejder 0 0 0 
Belysning 1.038.000 207.600 1.245.600 

TToottaall 2244..996666..000000  44..999933..220000  2299..995599..220000  

PPrriiss   UUffoorruuddsseettee  2200%%  TToottaall

FFaacciilliitteetteerr  aannllæægg  ((UUDDOOVVEERR  bbaassiissppaarrkk))

Øret:
Udspringet 3.000.000 600.000 3.600.000 
Boardwalks ved udspringet og lagunen 1.800.000 360.000 2.160.000 
Muslingeskallen 1.040.000 208.000 1.248.000 
SUP- og svømmebane 200.000 40.000 240.000 
Forlandet:
Brygge C - på kanten inkl. sænkning af stensætning over 

100 lbm

7.844.720 1.568.944 9.413.664 

Lærkereden bålplads 1.220.000 244.000 1.464.000 
Sauna 2.100.000 420.000 2.520.000 
Fugletårn 1.600.000 320.000 1.920.000 
Boardwalks på land 1.200.000 240.000 1.440.000 
Stubben:
Brygge B, udvidelse 1.710.720 342.144 2.052.864 
Siddekanter 116.000 23.200 139.200 
Plateauerne:
Siddekanter mv 600.000 120.000 720.000 
Træningselementer 340.000 68.000 408.000 
Anlæg af 4-6 fodboldbaner 7.200.000 1.440.000                8.640.000 
Tippen:
Sauna 2.100.000 420.000 2.520.000 
Brygge A - udvidelse 40.000.000 8.000.000 48.000.000 
Boardwalks på land 2.350.000 470.000 2.820.000 
Volden:
Brygge D - Over kanten 5.000.000 1.000.000 6.000.000 
Viewpoint på volden med kig mod københavn 2.600.000 520.000 3.120.000 
Legeplads på volden 2.900.000 580.000 3.480.000 
Diverse små konstruktioner 1.600.000 320.000 1.920.000 
Wayfinding 500.000 100.000 600.000 
Shelterpladser 3.800.000 760.000 4.560.000 

Pulje til Tillægspark+ jfr. konkurrenceforslaget s. 35 50.000.000 10.000.000 60.000.000 

TToottaall 2288..116644..228888                          116688..998855..772288  

PPrriiss   UUffoorruuddsseettee  2200%%  TToottaall

BByyggnniinnggeerr

Servicefaciliteter til fodbold. 750 m2 11.250.000               2.250.000                 13.500.000 
TToottaall 22..225500..000000                            1133..550000..000000  

*Bemærk at der skal ikke ske prissætning af formidlingscenter

EEttaabblleerriinngg  aaff  TTiillllææggssppaarrkk

Anlægsarbejder - total 29.959.200 
Faciliteter - total 168.985.728 
Bygninger - total 13.500.000 

AAlltt  ii  aalltt 221122..444444..992288  

DDeellooppggaavvee  22..  TTiillllææggssppaarrkk  ((uuddoovveerr  bbaassiissppaarrkk))  ttiill  
224455  mmiioo..  kkrr..  

Indsæt evt. ekstra poster
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BASISPARK TILLÆGSPARK



Nordør40

I 2030 fremstår den nye park Nordør som et sted, hvor Nordhavn er allermest Nordhavn. Her bevares 
og forstærkes de mest værdifulde kvaliteter fra havn, by og natur på en ny måde. Parken forener det rå 
med det poetiske, det vilde med det rolige. Parken bliver et nyt mødested for københavnerne, hvor by-
ens puls og havets ro smelter sammen. Parken skaber møder mellem byliv og havneliv og mellem fortid 
og fremtid. Parken er en hyldest til København som en by ved havet, og hvor Nordhavn bliver et leven-
de eksempel på, hvordan man skaber bydele og byrum, der forbinder mennesker og natur. 

Naturbaserede løsninger og adaptive udviklingsprocesser gør det muligt for basisparken at gro på egne 
præmisser og samtidig udvikle sig i takt med at bydelen vokser. Dette dynamiske landskab bygger bro 
mellem det menneskeskabte og naturens processer, som med tiden skaber et vildere, rigere og mere 
levende sted. Parken i 2030 markerer begyndelsen på en ny måde at tænke fremtidens byrum som 
design, der ikke står færdigt på indvielsesdagen, men som skal gro og udvikle sig over en længere peri-
ode. Parken i 2030 markerer dermed ikke en slutdestination, men begyndelsen på en rejse i dialog med 
københavnerne om hvordan parken, bydelen og København skal udvikle sig fremadrettet.

I 2060 er Nordhavn blevet et forbillede for fremtidens byer – en levende vision for økocentrisk sam- 
eksistens mellem mennesker og natur. Nordør viser, hvordan en naturbaseret tilgang kan skabe byrum, 
hvor der er grobund for øget biodiversitet, klimaforbedringer, fællesskab, inklusion, tilgængelighed og 
lige muligheder. Nordør er blevet verdenskendt som et byrum, der balancerer byens behov med genop-
retning af naturens økosystemer – og hvor planter, dyr og mennesker trives side om side.

København har genopdaget sin relation til havet. Ikke kun om sommeren, men som en økologisk og 
æstetisk rigdom, der er et bagtæppe for livet i byen året rundt. Nordørs omfattende datasæt viser, at 
natur ikke alene giver en højere livskvalitet, den er også afsættet for byens bestræbelser på at modvirke 
biodiversitetstab og afbøde klimaforandringer, som for længst har sat sine spor i københavnernes hver-
dag med varmere, vådere og vildere vejr. Gennem nøje valg af drift og pleje har Københavns Kommune, 
at det er muligt at binde mere CO₂, end der er udledt i anlægsfasen, og at det kan lade sige udvikle 
naturpositive byer, hvor vores indvirken globalt kan minimeres til et niveau, der kan matches af genop-
retning af økosystemer lokalt. 

Nordør er blevet en hjørnesten i Nordhavns bæredygtighedsmålsætninger og en påmindelse om, at vi 
kan lykkes med at skabe byrum, der både fornyer, forandrer og forpligter os og som vi samtidig kan 
være stolte af at overlade til kommende generationer. 

Efterskrift til byudviklere, politikere og investorer
Hvordan kan en ny park i Nordhavn løfte visionen for en hel bydel?

2030 2060
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Ny park i Nordhavn

Nordør skriver sig ind den eksisterende fortælling om bydelen Nordhavn 
ved at tilbyde højkvalitets natur tæt på byen. Med en beliggenhed på 
spidsen af halvøen er der givet optimale forudsætninger for, at naturen kan 
danne ramme om bylivet – og ikke omvendt. 

Billedet viser tillægsparken.


