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Anlægsregnskab 2016: Indretning af udeareal på Sundbygård  
 
Projektnavn: Røde Mellemvej 50-52, udeareal 

Bevillingsnr.: 355053601 

Afleveringsdato: 16.12.2013 

Ibrugtagningsdato: 16.12.2013 

Projektbeskrivelse: Indretning af udeareal ved Sundbygård 
Indretning af resterende udearealer på ca. 4.000 m2 ved Sundbygård.  
Vej og containerplads er anlagt sammen med omlægninger af de 
eksisterende adgangsveje. Derudover er der etableret garager/carporte, 
P-pladser, serviceskur, flisebelægninger, hegne og beplantning. 

 
Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 
BR 13-12-2012, pkt. 6, bilag 2. 1.912   

BR 29-08-2013, pkt. 4, bilag 2. 9.976   
I alt (Byggeri København) 11.888 7.502 4.386 
Projektet er udført på grundlag af BR 02-12-2010, pkt. 9, vedr. ”Boligpakke I, 
Almenbolig+projekt, Sundbygaard”. 
 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

 X 
 

Omkostningsændring 

X  
Mindreforbruget skyldes gunstig licitation og et 
ekstraordinært, løsningsorienteret samarbejde 
mellem rådgiver og entreprenører. 

Tidsforskydninger 

X  
Projektet blev to måneder forsinket, da man 
skulle afvente koordinering med vejprojekt på 
tilstødende grund.  

 
  



 
 

  

Registrering i anlægskartoteket 

Nr. 
*1) 

Forbrug 

Heraf indregnet 
værdi i 

anlægskartoteket 

*2) 
Type 

Levetid 
i år 

*3) 
Indregningsdato 

1 5.402 5.402 
001 Bygninger,  
skure, have og 
parkeringsanlæg 

15  31.12.2012 

I alt 5.402 5.402       
Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering af udeinstallationer og 
grundforbedringer. 
 

1)Forbrug til registrering i anlægskartoteket 

Udgifter vedrørende administrationsbidrag, rådgiverhonorar, diverse varekøb og 
tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer er ikke indeholdt i det angivne forbrug. 
 
2) Indregnet værdi i anlægskartoteket  

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.  
 
3) Indregningsdato i anlægskartoteket 
Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige 
aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen. 
 
 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Socialforvaltningen, Att.: Ekspeditionssekretær Claus Wolfke, 

Claus.Wolfke@sof.kk.dk 
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