
 

Økonomiforvaltningen 
Byggeri København 

 
København 12.04.2016 
Sags nr.: 2016-0035815 

Anlægsregnskab 2016: Anlægsbevilling til to nye daginstitutioner, 
Børnehuset Bavnehøj og Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem, Kgs. 
Enghave (2012-136359) - nærværende vedrører Børnehuset Bavnehøj 

Projektnavn: Tranehavevej 15 

Bevillingsnr.: 355053616 

Afleveringsdato: 13.06.2014 

Ibrugtagningsdato: 15.06.2014 

Projektbeskrivelse: Ny daginstitution. 
 Til erstatning og udvidelse af tidligere institution, beliggende på 

Tranehavevej 17-19, er der på nabogrunden opført en ny daginstitution.  
 
Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 
BR 13-12-2012, pkt. 41, Børnehuset 
Bavnehøj, Tranehavevej 15 54.618 

  

BR 13-12-2012, pkt. 41, 
Regnskabsforklares vedr. Bavnehøj 
Børnehave og Fritidshjem, Bavnehøj 
Allé 40 -21.905 

  

BR 13-12-2012, pkt. 41, 
Regnskabsforklares af Børne- og 
Ungdomsforvaltningen -6.687 

  

BR 13-12-2012, pkt. 41. Forurening 4.446   
BR 13-12-2012, pkt. 41. Forurening. 
Regnskabsforklares vedr. Bavnehøj 
Børnehave og Fritidshjem Bavnehøj 
Allé 40 -2.798 

  

BR 23-05-2013, pkt. 5, bilag 9. 3.162   
I alt (Byggeri København) 30.836 30.824 12 

 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

 X 
 

Omkostningsændring  X  
Tidsforskydninger  X  

  



 
 

  

Registrering i anlægskartoteket 

Nr. 
*1) 

Forbrug 

*2) 
Heraf indregnet 

værdi i 
anlægskartoteket 

Type 
Levetid 

i år 
*3) 

Indregningsdato 

1 26.797 26.797 
001 Bygninger, 
Daginstitution 

30  31-12-2012 

I alt 26.797 26.797       
Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyopførelse af bygning. 
 

1)Forbrug til registrering i anlægskartoteket 

Udgifter vedrørende administrationsbidrag, rådgiverhonorar, diverse varekøb og 
tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer er ikke indeholdt i det angivne forbrug. 
 
2) Indregnet værdi i anlægskartoteket  

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.  
 
3) Indregningsdato i anlægskartoteket 
Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige 
aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen. 
 
 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen, 

EN06@buf.kk.dk 

mailto:EN06@buf.kk.dk

