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Anlægsregnskab 2013 vedr. Oehlenschlægersgade Skole, pavilloner

Projektnavn : Oehlenschlægersgade Skole, pavilloner
Bevillingsnr. : 355053281

Afleveringsdato : 31-12-2010

Ibrugtagningsdato : 31-12-2010

Projektbeskrivelse : Etablering af midlertidige pavilloner til fritidshjemmet. 
I forbindelse med ombygning og tilbygning af Oehlenschlægersgade 
Skole til en 2 sporet skole, har det været nødvendigt at etablere en 
løsning med midlertidige faciliteter i pavilloner.
Pavillonerne er lejet af ekstern leverandør, og har været opstillet på 
Litauens Plads. 
Pavilloner blev anvendt i en kortere årrække, indtil en permanent 
løsning blev fundet. 

Regnskab
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse
BR 303-08 af 11-06-2008           2.760           2.457              303 
BR 303-08 af 11-06-2008, 
Regnskabsforklares af BUF             -552                  0              -552 
I alt          2.208          2.457           -249 

Forklaring af regnskabsresultatet
Sæt kryds

Uddybende bemærkningerÆndringer Ja Nej
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling X

Omkostningsændring
X

Merforbruget skyldes, at det har været nødvendigt at 
have pavillonerne i brug længere tid end oprindeligt 
planlagt.

Tidsforskydninger
X

Pavillonerne har været i brug længere tid end 
oprindeligt planlagt, da en permanent løsning skulle 
findes.

Registrering i anlægskartoteket



Nr. *1)
Forbrug

*2)
Heraf indregnet 

værdi i 
anlægskartoteket

Type Levetid
i år

*3)
Indregningsdato

1 1.643 0 - - -

I alt 1.643 0
Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om etablering af midlertidige og 
lejede pavilloner.

1)Forbrug til registrering i anlægskartoteket
Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, 
diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne 
forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket 
Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket
Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige 
aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen
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