
BYGGERI KØBENHAVNKØBENHAVNS KOMMUNE /

PROJEKTFORLØB I
STRATEGISKE PARTNERSKABSAFTALER

Anlægsbevilling inkl. 
anlægsudmøntning

Planlægnings-
bevilling

Politiske beslutninger i 
Ny Anlægsproces

Alle kompetencer til 
stede fra starten

DriftProjektering og udførelseBehovs-
afklaring

Planlægning

Byggeriets 
faser i 
traditionelt 
projektforløb

Administrative 
faser:

Projektforløb i 
strategisk 
partnerskab

Fælles forståelse af 
processer, særkrav 

og værktøjer.

Bedre planlægning, 
bl.a. ved genbrug af 
gode løsninger og 

bestilling af 
materialer med lang 

bestillingstid

Større sikkerhed for 
bygbarhed og 

byggeomkostning

Tillidsbaseret 
samarbejde med 

fast partner

Hovedgevinster i 
strategisk 
partnerskab


