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Bilag 3. Redegørelse for klageforløb i forbindelse med 
renoveringen i fsbs afd. 1-43 i Tingbjerg 
 
I det følgende redegøres for væsentlige hændelser i klageforløbet 

vedrørende fsbs renovering i afdeling 1-43 i Tingbjerg. Der foreligger 

et omfattende materiale på sagen. Der er således ikke tale om en 

systematisk opremsning af al korrespondance på sagen. 

 

Forvaltningen har primært været i kontakt med to beboere. Når der i 

det følgende henvises til kontakt mellem forvaltningen og beboerne, 

drejer det sig om en af de to beboere. 

 
Påbegyndelse af klagesagen – den 13. juni 2016 
Kommunen modtog den 13. juni 2016 om aftenen en beboerklage 
stilet til Boligkommissionen. Klagen vedrørte håndtering af 
asbestholdigt byggeaffald og var underskrevet af to af afdelingens 
beboere. Beboerne var blevet henvist af beboerklagenævnet, der på 
grund af nævnets ekspeditionstid og de begrænsede 
reaktionsmuligheder ikke kunne hjælpe beboerne på en effektiv måde. 

 
Den 17. juni blev det fra Boligkommissionens sekretariat 
tilkendegivet klageren, at sagen ikke var egnet til behandling i 
Boligkommissionen, da de pågældende klagepunkter er relateret til 
renoveringsprocessen og er således af midlertidig karakter. Samtidig 
meddelte Teknik- og Miljøforvaltningen, at sagen i stedet ville blive 
behandlet af tilsynet med støttet alment byggeri.  
 
Asbesthåndtering - den 15. juni 2016 
Da sagen vedrørte asbesthåndtering, var hurtig opfølgning påkrævet, 
og en bygningsinspektør fra Teknik- og Miljøforvaltningen 
besigtigede den 15. juni 2016 byggepladsen, hvor det blev konstateret 
og påtalt, at der var enkelte fejl på byggepladsen. Blandt andet var 
forseglede gule affaldssække med asbestholdigt byggeaffald placeret 
ved siden af den container, som de skulle have været lagt i. Ingen af 
de konstaterede fejl blev vurderet at være til fare for beboerne. 
Forvaltningen har ikke forud for renoveringen haft konkret viden om 
asbestforekomst i bebyggelsen, men det er forventeligt, at der i 
bygninger fra denne periode er anvendt asbestholdige materialer. 
Asbest udgør i sig selv ingen sundhedsfare, før der gennemføres 
indgreb i det. 
 
I perioden fra den 15. juni 2016 til den 7. juli 2016 behandlede tilsynet 
med støttet byggeri klagen. I klagebehandlingen indgik 

01-03-2017 
 
Sagsnr. 
2017-0103186 
 
Dokumentnr. 
2017-0103186-4 
 
Sagsbehandler 
Louise Høyer 
 

 



 Side 2 af 9 

korrespondance med fsb og de to klagere omkring håndtering af de 
forhold, som klagen vedrørte.  
 
Varsling og videre om asbest – den 1. juli 2016 
Den 1. juli blev klagen udvidet til også at omhandle mangelfuld 
varsling af arbejderne. De indvendige arbejder i de pågældende 
boliger var varslet til at vare i ca. 24 uger. Klageren gør samtidig 
opmærksom på, at byggeaffald ikke bortskaffes forsvarligt og 
vedlægger en videooptagelse, der viser, at der kastes byggeaffald ned 
fra taget af en bebyggelse. Klagen vedrørte ikke forhold om 
skimmelsvamp. 

 
Arbejdstilsynet – den 21. juni 2016 
Asbestarbejderne og de planlagte sikkerhedsforanstaltninger blev 
forud for arbejderne forskriftsmæssigt anmeldt til Arbejdstilsynet af 
den ansvarlige entreprenør. Arbejdstilsynet havde på daværende 
tidspunkt ingen bemærkninger. Den 21. juni besøgte Arbejdstilsynet 
byggepladsen. Den underentreprenør, der varetog asbestsaneringen 
modtog ved den lejlighed et påbud om at opsætte en ekstra luftsluse 
mellem arbejdsområdet og resten af boligen. Påbuddet blev 
efterkommet ved etablering af en ekstra luftsluse foran den 
oprindelige afdækning af arbejdsområdet. Dokumentation for at 
påbuddet blev efterkommet blev fremsendt til Arbejdstilsynet. 
Forvaltningen har på dette tidspunkt ikke kendskab til Arbejdstilsynets 
involvering. 
 
Manglende prøvesvar, fsb stopper asbestarbejdet - den 27. juni 
2016   
Den 27. juni 2016 får fsb på et ekstraordinært byggemøde kendskab 
til, at den underentreprenør, der varetager asbestsaneringen, har 
tilbageholdt oplysninger for fsb om, at der er konstateret asbest i 
forbindelse med afsluttende prøver i arbejdsområdet efter endt 
asbestsanering i to boliger. Fsb reagerede på oplysningerne ved at 
stoppe asbestsaneringsarbejdet indtil alle prøvesvar blev forelagt, ved 
at opfordre deres kontraktpart til at afbryde samarbejdet med den 
udførende underentreprenør og ved at iværksætte en række yderligere 
tiltag for at passe på beboerne. Oplysningerne om, at fsb stoppede alle 
asbestarbejder stemmer overens med, at beboerne om aftenen den 27. 
juni 2016 modtog en afvarsling af planlagte asbestarbejder.  
 
Forvaltningen fik kendskab til de skærpede krav fra Arbejdstilsynet, 
da en af beboerne gjorde opmærksom på det i en mail den 1. juli 2016. 
På det tidspunkt har forvaltningen allerede været i dialog med fsb, og 
det forhold, som de skærpede krav vedrører, nemlig afdækning af 
arbejdsområdet, er håndteret jf. ovenstående tiltag. Forvaltningen 
fandt derfor ikke anledning til at foretage sig yderligere vedrørende 
det konkrete forhold. Arbejdsområdet var både før og efter 
arbejdstilsynets besøg afskærmet fra resten af boligen, ligesom der i 
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arbejdsområdet var etableret undertryk for at forhindre at 
asbestholdigt støv kunne slippe gennem afskærmningen. 
Forvaltningen har ikke grund til at tro, at beboere skulle være blevet 
udsat for asbestholdigt støv ved at opholde sig i arbejdsområdet, altså 
inden for sluseafgrænsningen, mens der blev asbestsaneret – hverken 
før eller efter Arbejdstilsynets besøg. Det fremgår heller ikke af 
Arbejdstilsynets påbud, at noget sådant skulle være forekommet i 
forbindelse med deres besøg på byggepladsen. 
 
Da fsb den 7. juli 2016 sender referatet fra byggemødet den 27. juni 
2016 til forvaltningen, som således bliver bekendt med, at 
underentreprenøren har tilbageholdt oplysningerom de to positive 
asbestprøver, har fsb allerede orienteret beboerne om forløbet og de 
nye tiltag på et informationsmøde den 28. juni 2016. Beboerne i de to 
berørte boliger er skriftligt underrettet pr. brev, mens beboerne i de 
øvrige lejligheder har fået tilbud om at modtage 2.000 kr., som kan 
muliggøre ophold ude af boligen i de døgn, hvor asbestsaneringen 
foregik. 
 
Der er ifølge fsb ikke konstateret forekomst af asbest i andre end de to 
boliger i forbindelse med de afsluttende prøver, der tages i alle 
boligerne efter asbestarbejder og efterfølgende rengøring. Dette er 
senest bekræftet mundtligt af fsb den 27. februar 2017. 
 
Varsling af arbejderne - den 27. juni 2016  
Fsb erkender den 27. juni, at der er problemer med varsling af 
arbejderne og den 1. juli, at udbudsbeskrivelsens retningslinjer for 
bortskaffelse af almindeligt (ikke-asbestholdigt) byggeaffald ikke 
overholdes. Fsb indskærper derfor overfor de ansvarlige 
entreprenører, at betingelserne i udbudsmaterialet vedrørende varsling, 
rengøring samt bortskaffelse af byggeaffald skal overholdes. Fsb 
henstiller i øvrigt til, at den medarbejder, der var ansvarlig for 
nedkastning af byggeaffald fra taget, bortvises fra byggepladsen. 
 
Dialog mede klager inkl. genhusning – d 7. juli 2016  
Forvaltningen meddeler den 7. juli de to beboere, der står som 
underskrivere på klagen af 13. juni 2016, at tilsynet ikke agter at 
foretage sig yderligere i sagen, idet fsb har svaret fyldestgørende på, 
hvorledes de forskellige klagepunkter håndteres. Den ene beboer har 
selv oplyst, at hun og hendes familie forud for klagen til tilsynet har 
modtaget og afslået tilbud om midlertidig genhusning, grundet 
utilfredshed med den tilbudte genhusningsbolig Det er blevet 
bekræftet af fsb, at begge klagere er blevet tilbudt genhusning 
Beboerne oplyses om, at de er velkomne til at henvende sig til tilsynet 
igen, såfremt der opstår nye problemer.  
 
Den 12. august 2016 henvendte den ene klager sig pr. telefon igen til 
tilsynet med støttet alment byggeri. Beboeren sendte som opfølgning 
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på henvendelsen en egentlig klage over renoveringen og fsbs 
håndtering. Denne gang vedrørte klagen mangelfuld rengøring og 
varsling samt manglende adgang til en stor del af boligen. Beboeren 
gjorde endvidere opmærksom på, at hun mener, at afdelingsmødets 
beslutning den 3. september 2015 om at gennemføre renoveringen 
blev truffet på et dårligt belyst grundlag, og at afstemningen derfor bør 
erklæres ugyldig. 
 
Klagen følges af et forløb, hvor fsb høres og beboeren får mulighed 
for at forholde sig til fsbs svar.  
 
Klage fra beboer over skimmel – den 29. august 2016 
Den 29. august 2016 sender beboeren til tilsynet en række billeder fra 
sin bolig. Billederne viser, at de områder af boligen, hvor der ikke 
arbejdes, er fyldt med beboerens opmagasinerede ting, og at der i 
praksis er meget lidt plads til reelt ophold. Beboeren udtrykker 
endvidere bekymring over, at der tilsyneladende arbejdes i områder af 
boligerne, hvor der er forekomst af bly og PCB, mens beboerne 
opholder sig i boligen. Til sidst nævner beboeren bekymring over, at 
der skimmelsaneres, mens beboerne opholder sig i boligen. Dette er 
første gang, forvaltningen modtager en klage over håndtering af 
skimmelsvamp i den pågældende renovering. 
 
De nye klagepunkter sendes samme dag i høring hos fsb, som besvarer 
forvaltningens henvendelse næste dag den 30. august 2016. Fsb 
beskriver i besvarelsen, hvordan miljøfarlige stoffer, herunder PCB og 
bly håndteres. Beboerne i de lejligheder, hvor skimmelsvampen og 
således også saneringen er mest omfattende er genhuset. Det gælder 
gavlboligerne og de boliger, der skal omdannes til 
tilgængelighedsboliger. Derudover er beboerne i fem af de 
indeliggende boliger af forskellige årsager tilbudt genhusning.  
 
Besigtigelse og videre dialog – den 31. august 2016 
På baggrund af de nye klagepunkter, tager forvaltningen den 31. 
august 2016 på besigtigelse, og besøger i den forbindelse klageren. 
Besigtigelsen bekræfter, at der er varslet uhensigtsmæssigt mange 
arbejder samtidig i den pågældende bolig, og at beboeren og dennes 
familie som konsekvens deraf har været nødsaget til at pakke en stor 
del af deres ting sammen og leve på meget lidt plads. Køkkenet er på 
tidspunktet for besigtigelsen afmonteret, og skimmelsanering er 
påbegyndt. Der konstateres ikke bekymrende forhold i den 
forbindelse, men det bemærkes, at luften i køkkenet er dårlig. 
 
Forvaltningen følger op på besigtigelsen ved den 2. september 2016 
ved at meddele fsb, at det er forvaltningens opfattelse, at der i 
tilrettelæggelsen af arbejderne ikke tages hensyn til, at lejemålene er 
beboede. Forvaltningen opfordrer kraftigt til, at fsb igen henstiller til, 
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at udbudsbetingelserne overholdes, og at der tages hånd om de 
udfordringer, som beboerne oplever med renoveringen. 
 
Fsb besvarer klagen 9. september. Besvarelsen redegør for, hvordan 
fsb vil afhjælpe generne ved blandt andet et mere detaljeret 
varslingssystem, som skal imødekomme problemet med, at store dele 
af boligen skal ryddes samtidig. Beboeren henvender sig senere den 9. 
september med dokumentation for, at der ikke er gjort rent efter 
dagens arbejder. Fsb følger op dagen efter og håndterer problemet. 
 
Samlet beboerklage den 11. september 2016 
Den 11. september 2016 modtager forvaltningen en samlet klage over 
renoveringen. Klagen er stilet til fsb og fremsendes til orientering til 
forvaltningen af en beboer, der fortæller, at hun taler på vegne af de 
øvrige beboere i renoveringens første etape.  Klagen er underskrevet 
af 59 af afdelingens 379 husstande, og kan opsummeres til følgende 
klagepunkter: 
 

 Mangelfuld kommunikation og orientering af beboerne 

 Mangelfulde og forkerte varslinger 

 Dårlig tilrettelæggelse af arbejderne 

 Mangelfuld rengøring efter arbejderne 

 Manglende hensyntagen til sårbare og syge beboere 

 Utryghed om nøgler og indbrudssikring under renoveringen 

 Varighed af køkkenudskiftning 

 Dårlig håndtering af asbestsaneringen  

 Forskelsbehandling af beboerne 

 Dårlig planlægning i forhold til genhusning 

 Mangelfuldt beslutningsgrundlag til beboerafstemning om 
gennemførelse af renoveringen 

 Kvaliteten af de udførte arbejder 
 
Forvaltningen vurderer ved gennemgang af klagen, at fsb bør have 
mulighed for at forholde sig til klagen inden tilsynet griber ind, da det 
er tilsynets rolle, at gribe ind, hvis boligorganisationen ikke reagerer 
på henvendelser fra beboere. Forvaltningen meddeler derfor den 14. 
september beboeren, at tilsynet i første omgang forholder sig 
afventende, men at tilsynet vil følge dialogen mellem fsb og beboerne 
om håndtering af klagepunkterne tæt. Frem til den 29. september 
arbejder fsb i dialog med beboerne på at finde en løsning.  
 
Forvaltningen har i perioden fra den 14. september til den 29. 
september løbende telefonisk og skriftlig kontakt med begge parter. 
Blandt andet modtager forvaltningen den 14. september to 
henvendelser fra to af de beboere, der tidligere har klaget. Den ene 
vedrører mangelfuld varsling, mens den anden vedrører fornyet 
bekymring over asbestsanering samt skimmelsanering. Denne gang i 
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bebyggelsens kælder. Forvaltningen drøfter begge klager telefonisk 
med fsb. Vedrørende det forhold, der gav anledning til bekymring om 
asbestsaneringen i bebyggelsens kældre, nemlig afmærkningstape 
påført ”asbest” rundt om nogle gamle rør, meddeler fsb forvaltningen, 
at arbejderne i kældrene ifølge byggeledelsen er udført efter 
forskrifterne.  Hverken forvaltningen eller fsb har i praksis mulighed 
for at tjekke op på dette, da beboeren først har henvendt sig til 
forvaltningen to uger efter, at hun blev bekymret over forholdet.  
 
Uddybning af skimmelmetode – den 14. september 2017 
Klagen over skimmelsaneringen går på, at metoden ikke er effektiv 
nok. Fsb oplyser den 14. september telefonisk og uddyber den 4. 
oktober skriftligt baggrunden for den valgte metode. Fsb oplyser også, 
at al skimmelsanering afsluttes med prøvetagning for at bekræfte, at 
skimmelsvampen er fjernet. Hvor det ikke er tilfældet, saneres igen. 
 
Genhusning og kompensation – den 29. september 2016 
Den 29. september meddeler fsb forvaltningen, at man på baggrund af 
de mange klager og dialog med beboerne nu arbejder på at genhuse 
alle beboere fremover. Fsb indsender den 30. september ansøgning til 
kommunen om byggetilladelse til etablering af en midlertidig 
pavillonby, der kan anvendes til genhusning. 
 
I løbet af oktober har fsb og beboerne fortsat dialog om 
klagepunkterne, som forvaltningen følger tæt. Den 13. oktober 
meddeler fsb beboerne, at man fra ultimo oktober genhuser alle 
beboere fremover, og at der arbejdes på en kompensation til beboerne 
i første etape af renoveringen. Beboerne er fortsat utilfredse med 
rengøring, varsling, støj- og støvgener, ligesom der stilles spørgsmål 
ved kvaliteten af de byggetekniske løsninger og skimmelsaneringen. 
Forvaltningen finder i perioden ikke anledning til at gribe ind, da det 
er forvaltningens klare opfattelse, at fsb arbejder hårdt på at finde 
løsninger på de forskellige udfordringer. Både fsb og beboerne 
orienterer efter aftale løbende forvaltningen. 
 
Den 24. oktober meddeler forvaltningen fsb, at der gives 
byggetilladelse til den midlertidige pavillonby til genhusning af 
beboerne. 
 
Den 25. oktober henvender beboeren bag den samlede klage sig til 
forvaltningen og klager over, at fsb tilbyder enkelte beboere 2000 kr. 
for at opholde sig ude af hjemmet mens skimmelsaneringen i deres 
bolig foregår.  
 
Beboer med ildebefindende – den 26. oktober 
Forvaltningen kontakter beboeren telefonisk den 26. oktober, hvor 
beboeren bag den samlede klage orienterer forvaltningen om, at en 
anden kvindelig beboer aftenen forinden faldt om og blev kørt på 
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hospitalet, med astmalignende gener, der angiveligt skyldes 
skimmelsvamp i familiens bolig. En anden beboer udviser ligeledes 
tegn på at være generet af skimmelsvamp. Beboeren fremsender 
samme dag anonymiserede lægeerklæringer på de to beboere til 
forvaltningen. Forvaltningen har ingen direkte kontakt med de to 
beboere eller deres familier men tager omgående kontakt til fsb. Fsb 
oplyser i en mail den 27. oktober, at alle, der har behov for det, har 
fået tilbud om genhusning, og fsb bekræfter dagen efter den 28. 
oktober telefonisk, at familien til den kvinde, der faldt om, har 
modtaget tilbud om genhusning og hjælp til nedpakning og flytning, 
som de har nægtet at tage imod. Fsb oplyser, at der fortsat står en 
genhusningslejlighed klar til familien, og at fsb fortsat er indstillet på 
at håndtere flytning og nedpakning, hvis familien ønsker det. Det 
bekræftes skriftligt af fsb overfor forvaltningen den 31. oktober. 
Forvaltningen formidler samme dag skriftligt tilbuddet videre til den 
beboer, som forvaltningen har kontakt med, og beder beboeren vende 
tilbage. Beboeren svarer på forvaltningens henvendelse 4 uger senere 
den 28. november, at fsbs tilbagemelding er ubrugelig. Fsb har i den 
mellemliggende periode været i direkte kontakt med familien for at 
finde en løsning. 
 
Den 31. oktober meddeler fsb forvaltningen, at alle beboere, der har 
anmodet om at blive genhuset, har fået det tilbudt.  
 
Anmodning om aktindsigt – den 31. oktober 2016 
I perioden fra den 31. oktober til den 28. november modtager 
forvaltningen en enkelt beboerhenvendelse, som er en anmodning om 
aktindsigt i sagen. Anmodningen behandles og besvares på sædvanlig 
vis. Forvaltningen er fortsat løbende i kontakt med fsb om sagen.  
 
Tilsynsmøde med fsb – den 25. november 2016 
Den 25. november henvender forvaltningen sig til fsbs ledelse og 
anmoder om et snarligt møde om sagen for at drøfte følgende forhold:  
 

 Håndtering af nødforanstaltninger i form af genhusning af 
beboere i de to første blokke, herunder hvordan fsb sikrer, at 
de beboere, der har behov for det, får tilbudt genhusning, også 
selvom de ikke selv anmoder om det. 

 Håndtering af beboernes ønske om økonomisk kompensation 

 Håndtering af det forhold, at en eller flere entreprenører 
tilsyneladende ikke lever op til sin kontrakt, herunder om fsb 
påtænker at rejse krav mod denne eller disse. 
 

Forud for mødet fremsender fsb den 29. november en skriftlig 
redegørelse for forholdene til forvaltningen. 
 
Mødet afholdes den 30. november, hvor ovennævnte forhold drøftes. 
Fsb bekræfter ved mødet, at beboere omfattet af første etape af 
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renoveringen, der ikke selv har henvendt sig og anmodet om 
genhusning nu får tilsendt et konkret genhusningstilbud. Fsb bekræfter 
ligeledes, at der arbejdes på en løsning med at kompensere beboerne 
økonomisk. 
 
Dialog med klager - den 2. december 2016 
Den 2. december meddeler forvaltningen til beboeren bag den samlede 
klage, at fsb har oplyst, at alle tilbydes genhusning, hjælp med 
nedpakning, opmagasinering og flytning. Forvaltningen meddeler 
også, at forvaltningen ikke kan pålægge fsb at yde kompensation eller 
huslejenedsættelse. 
 
Den 3. december svarer beboeren, at hun er meget skuffet over 
forvaltningen, og at hun ikke mener, at genhusning er en løsning. 
Forvaltningen svarer den 5. december, at det efter forvaltningens 
opfattelse er den eneste mulige løsning på de gener, beboerne oplever. 
 
Overset genhusning – den 14. december 2016 
Den 14. december bliver forvaltningen gennem en avisartikel bragt i 
Brønshøj-Husum Avis den 13. december bekendt med en familie, 
hvor datteren angiveligt har udviklet astma på grund af renoveringen. 
I artiklen beskrives det, at familien har henvendt sig til fsb gentagne 
gange med et ønske om genhusning, dog uden at modtage svar. 
 
Dette er nye oplysninger for forvaltningen, idet fsb den 27. oktober 
overfor forvaltningen har oplyst, at alle der henvender sig med et 
behov for genhusning også får det tilbudt. Forvaltningen tager derfor 
den 14. december telefonisk kontakt til fsb med henblik på at få den 
konkrete sag belyst. 
 
Fsb oplyser, at den pågældende familie ganske rigtigt har rettet 
henvendelse til fsb den 22. august 2016 med et ønske om genhusning, 
men at henvendelsen ved en fejl ikke er blevet besvaret. Fsb bliver 
først opmærksom på dette i forbindelse med forvaltningens 
henvendelse. Fsb oplyser også, at familien som følge af forvaltningens 
dialog med fsb har modtaget et skriftligt tilbud om genhusning den 8. 
december. Familien har siden afslået tilbuddet. 
 
Video af skimmelramt bolig på de sociale medier – den 20. 
december 2016 
Den 20. december retter fsb henvendelse til forvaltningen og gør 
opmærksom på en video, der er lagt på de sociale medier. Videoen 
viser en lejlighed, som er ramt af omfattende skimmelsvamp, og som 
fsb angiveligt skulle have erklæret færdigsaneret og klar til opsætning 
af køkkenet. 
 
Fsb gør forvaltningen opmærksom på, at der efter alt at dømme er tale 
om en lejlighed, hvor beboerne har nægtet både fsb og håndværkere 
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adgang til boligen i de foregående to måneder, og at der derfor ikke er 
blevet skimmelsaneret i den periode. Det er således ifølge fsb ikke 
rigtigt, når det i videoen fremlægges som om, at lejligheden skulle 
være færdigsaneret. Der er i øvrigt ifølge fsb tale om den lejlighed, 
hvor den kvindelige beboer faldt om, og hvor familien på trods af det 
har afslået tilbud om genhusning.  
 
Kvaliteten af skimmelsaneringen – den 23. december 2016 
I perioden fra den 23. december frem til dags dato modtager 
forvaltningen løbende klager, som primært vedrører 
skimmelsaneringen. Forvaltningen har siden årsskiftet gennemført 
foreløbig to besigtigelser på byggepladsen den 4. januar og den 25. 
januar. 
 
Forvaltningen har aftalt med fsb, at byggeledelsen løbende indsender 
afrapporteringer på kvalitetssikring af skimmelsaneringen til tilsynet. 
Der gennemføres opfølgende registreringer i alle boliger, og 
forvaltningen orienteres såfremt der konstateres ny skimmelvækst. Fsb 
har indsendt registreringsrapporter den 5. januar, den 21. januar og 
den 2. februar. Den seneste rapport viser forekomst af ny skimmel i 
varierende omfang i 15 skimmelsanerede boliger. Rapporterne redegør 
for en handleplan for udbedring i de enkelte boliger.  
 
Fsb oplyser den 24. januar 2017 til forvaltningen, at problemerne med 
ny skimmelvækst formentligt skyldes, at entreprenøren ikke har holdt 
de ubeboede gavlboliger varme i renoveringsperioden, og at det nye 
ventilationsanlæg endnu ikke er korrekt indreguleret i alle boliger. Fsb 
beder på baggrund af de nye skimmelproblemer deres rådgiver om at 
præcisere og delvist revidere proceduren for skimmelsanering i et 
notat. Fsb fremsender et notatet til forvaltningen den 2. februar 2017. 
 
Udover opfølgning på selve skimmelsaneringen og de øvrige arbejder, 
aftaler forvaltningen med fsb ved besigtigelsen den 4. januar 2017, at 
fsb udarbejder nyt informationsmateriale til beboerne. Materialet skal 
sikre, at der ikke er tvivl hos beboerne om, at de almindelige 
adfærdsmæssige forholdsregler for at undgå skimmelsvamp i boliger, 
såsom regelmæssig udluftning, også skal tages efter renoveringen.  
 
Det er forvaltningens vurdering, at renoveringen som planlagt vil 
bidrage til at afhjælpe afdelingens problemer med skimmelsvamp. Det 
er forventeligt, at der på trods af renoveringen fortsat kan være 
enkeltstående tilfælde af skimmelvækst i afdelingen, da der er tale om 
en ældre bebyggelse, hvor der fortsat er kuldebroer langs 
yderfacaderne, ligesom der kan være enkelte tilfælde af 
uhensigtsmæssig beboeradfærd.  


