
 
   

 
Bilag 4 Sammenhæng mellem foranalyse af renseanlæg 
ved Ladegårdsåen og tre øvrige projekter 

 

Resumé 

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om sammenhængen mellem fora-

nalyse af renseanlæg ved Ladegårdsåen og tre øvrige projekters forana-

lyser, bl.a. projektet om anvendelse af grundvand under Lersøparken.   

Projektet i Lersøparken/Kolonihaveparken kan gennemføres uden at af-

vente øvrige foranalyser, da projektet omhandler oppumpning af 

grundvand.  

Projektet med renseanlæg ved Ladegårdsåen er afhængigt af to igang-

værende analyser, som vil belyse, hvor meget regnvand der kan ledes til 

anlægget. 

 

Sammenhæng ml. orientering om renseanlæg ved Ladegårdsåen og 

to igangværende foranalyser  

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 19. august 2024 orienterede forvalt-

ningen om resultaterne af foranalyse af mulighederne for at placere et 

renseanlæg ved Ladegårdsåen. Det fremgik af orienteringen, at der i 

øjeblikket foregår to relaterede foranalyser, hvis resultater vil være afgø-

rende for beslutningen om, hvordan der skal arbejdes videre med pla-

cering af renseanlæg ved Ladegårdsåen. Disse to foranalyser er:  

 

• TM127 ”Foranalyse om fremtidens Grøndalspark – med åbent vand, 

Grøndalsrute, rekreative funktioner og øget biodiversitet i synergi 

med skybrudssikring, Vanløse” og  

• TM062 ”Analyse af muligheder for at åbne rørlagte vandløb”.  

 

Det bemærkes, at de to foranalyser er vedtaget med Budget 2024 og 

altså efter vedtagelsen af foranalysen vedr. renseanlæg ved Ladegårds-

åen (Budget 2023).  

 

Foranalysen vedr. renseanlæg ved Ladegårdsåen viste, at den mest op-

timale placering af et renseanlæg vil være i Ågadeparken. Denne anbe-

faling er baseret på den viden, som var til rådighed på tidspunktet, hvor 

foranalysen blev lavet. I foranalysen blev det vurderet, hvor stor en 

mængde vand, der vil kunne afledes til renseanlægget, samt hvordan 

det kan lade sig gøre.  
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Sammenhængen til de to relaterede og igangværende foranalyser er:  

 

• I foranalysen om fremtidens Grøndalspark vil vurderinger af den 

potentielle vandstandsstigning blive kvalificeret i lyset af nye oplys-

ninger, der har til formål at belyse muligheder for at lede regnvand 

fra Grøndalspark og -opland til renseanlægget ved Ladegårdsåen. 

 

• I foranalysen af mulighederne for at åbne åerne vil der bl.a. blive ud-

ført beregninger, der viser konsekvenserne på vandføringen i åerne, 

hvis de helt eller delvist åbnes. Dermed vil analysen vise, hvorvidt og 

hvordan en åbning af åerne vil påvirke vandføringen i åerne og der-

med i sidste ende, hvor meget vand der vil kunne ledes fra et evt. 

renseanlæg ved Ladegårdsåen, hvis udvalget samtidig beslutter at 

åbne åerne. 

 

Samlet set vil resultaterne af de to foranalyser bidrage væsentlig til den 

endelige planlægning og projektering af et renseanlæg langs Lade-

gårdsåen. Således kan dimensionering af anlægget udføres mere præ-

cist og undgå et for stort eller lille anlæg. I sidste ende vil dette have 

økonomisk betydning, da udgiften til renseanlægget vil afhænge af 

størrelsen.  

 

Det forventes, at de to igangværende projekter (TM127 og TM062) vil 

være færdige i hhv. første halvdel af 2025 og ved udgangen af 2024.   

 

Sammenhæng ml. renseanlæg Ladegårdsåen og oppumpning af vand 

fra Lersøparken/Kolonihaveparken 

I projektet TM42 ”Anvendelse af grundvand under Lersøparken, Bispeb-

jerg – foranalyse” (OFS 2021-2022) er der udført en foranalyse, der be-

lyser muligheden for at oppumpe og lede grundvand til Lygte Å og der-

med videre til Ladegårdsåen og De Indre Søer. 

 

Umiddelbart er der ingen direkte sammenhæng eller afhængighed 

mellem oppumpning og tilledning af renset grundvand fra Lersøpar-

ken/Kolonihaveparken til Lygte Å/Ladegårdsåen og projektet med at 

etablere et renseanlæg ved Ladegårdsåen.  

 

Projektet i Lersøparken/Kolonihaveparken kan også gennemføres uden 

at afvente de to foranalyser, som renseanlægget ved Ladegårdsåen er 

afhængig af.  

 

Baggrunden er, at formålet med at lede oppumpet og renset grund-

vand fra Lersøparken/Kolonihaveparken til åerne er at gøre De Indre 

Søer mere robuste ift. en længerevarende tørkeperiode ved at kunne 

opretholde en tilfredsstillende vandstand i søerne. Tillige vil et tilskud af 

grundvand kunne forbedre vandkvaliteten og skabe mere gennem-

strømning af vand i søerne til gavn for den generelle tilstand af søerne. 
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Renseanlægget ved Ladegårdsåen har derimod et andet sigte, selvom 

fællesnævneren er, at robustheden af søerne styrkes. Renseanlæggets 

primære funktion er at rense regnvand fra det omkringliggende opland, 

herunder oplandet til Grøndalsparken/Grøndalsåen, som vil blive en 

vigtig bidragsyder til renseanlægget.  

 

Forskellen mellem projektet i Lersøparken (som fysisk er placeret i Kolo-

nihaveparken) og renseanlægget ved Ladegårdsåen er således, at der er 

tale om to forskellige kilder, hhv. grundvand og regnvand. De to projek-

ter har derfor ingen direkte afhængighed af hinanden og kan sagtens 

udføres hver for sig. 

 

Projektet i Lersøparken/Kolonihaveparken, om hvilket der er bestilt et 

budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2025, kan derfor gennem-

føres uden at afvente de igangværende foranalyser.  
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