
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Byggeri København 

København 10-10-2017 
Sagsnr. 2017-0105281 

 
Anlægsregnskab 2017 vedr. to nye svømmehaller i Københavns Kommune, 
herunder Valby Vandkulturhus   
 
Projektnavn: Valby Idrætspark Vandkulturhus 

Bevillingsnr.: 355053011 

Afleveringsdato: 03-02-2012 

Ibrugtagningsdato: 01-03-2011 

Projektbeskrivelse: Etablering af svømmehal 
Etablering af et vandkulturhus i Valby. 
 

Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling   Forbrug  Afvigelse 
BR 360/04 af den 26-08-2004, pkt. 23 2.484   
BR 360/04 af den 26-08-2004, pkt. 23 
Regnskabsforklares af Kultur- og 
Fritidsforvaltningen 

-1.242   

BR 145/08 af den 15-05-2008, pkt. 14 23.309   
BR 11-03-2010, pkt. 22 108.289   
I alt (Byggeri København) 132.840 133.118 -278 
 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling X  

Hovedentreprenøren Phil gik konkurs og 
færdiggørelsen er udført i samarbejde med 
underentreprenørerne. 

Omkostningsændring 
X  

Merforbruget skyldes uforudsete udgifter i 
forbindelse med hovedentreprenørs konkurs. 

Tidsforskydninger 
X  

Der opstod konflikt med leverandørerne. Der er 
indgået forlig med rådgiver og boet efter Pihl. 

 
Registrering i anlægskartoteket 
Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr. 

Nr.  *1) 
Forbrug  

*2) 
Heraf indregnet 
værdi i 
anlægskartoteket 

Type Levetid 
i år 

*3) 
Indregningsdato 

1 118.748 118.748 
001 Forskellige 
serviceydelser - 
Svømmehal 

30 01-03-2011 

I alt  118.748 118.748       
 
Projektet optages i anlægskartoteket, fordi det er et nybyggeri.  



 
 

  

1)Forbrug 
Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år, hvor 
udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, 
rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som 
ibrugtagningstilladelse mv. 
 
2) Indregnet værdi i anlægskartoteket  
Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.  
 
3) Indregningsdato i anlægskartoteket 
Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet. 
 
Sen regnskabsaflæggelse skyldes langvarigt forløb med håndtering af konsekvenser af 
konkurs. 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgårda, 

EC9Q@kff.kk.dk 
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen, 
Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk 
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