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Anlægsregnskab 2017 vedr. udvidelse af Vanløse Skole fra to til tre 
spor (2011-42621) 
 
Projektnavn: Vanløse Skole og KKFO 

Bevillingsnr.: 355053411 

Afleveringsdato: 05-04-2013 

Ibrugtagningsdato: 09-04-2013 

Projektbeskrivelse: Vanløse Skole og KKFO  
Vanløse Skole er blevet udvidet med 1200 m2 fra to til tre skolespor, 
svarende til en udvidelse med ca. 250 elever samt 100 KKFO 
fritidspladser. 
 

Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling   Forbrug  Afvigelse 
BR 15-04-2010, pkt. 13 
Skolekapacitet og Fritidskapacitet 5.096 

  

BR 15-04-2010, pkt. 13 
Skolekapacitet 
Regnskabsforklares af Børne- og 
Ungdomsforvaltningen -35 

  

BR 15-06-2011, pkt. 49 
Skolekapacitet 74.474 

  

BR 15-06-2011, pkt. 49 
Regnskabsforklares af Børne- og 
Ungdomsforvaltningen -13.292 

  

I alt (Byggeri København) 66.243 57.214 9.029 
 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling  X  

Omkostningsændring 
X  

Mindreforbruget skyldes færre uforudsete 
udgifter end budgetteret. 

Tidsforskydninger  X  
 
  



 
 

  

 
Registrering i anlægskartoteket 
Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr. 

Nr.  *1) 
Forbrug  

*2) 
Heraf indregnet 
værdi i 
anlægskartoteket 

Type Levetid 
i år 

*3) 
Indregningsdato 

1 52.701 52.701 
001 Bygninger, 
Skole og KKFO 30  09-04-2013 

I alt  0 0       
 
Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en udvidelse af eksisterende 
bygning. 
 
1)Forbrug 
Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år, hvor 
udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, 
rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som 
ibrugtagningstilladelse mv. 
 
2) Indregnet værdi i anlægskartoteket  
Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.  
 
3) Indregningsdato i anlægskartoteket 
Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet. 
 
 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen, 

EN06@buf.kk.dk 
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