
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Byggeri København 

København 10-10-2017 
Sagsnr. 2017-0105281 

 
Anlægsregnskab 2017 vedr. Vibenshus skole (2009-27005) 
 
Projektnavn: Vibenshus Skole, projektering 

Bevillingsnr.: 355053555 

Afleveringsdato: 12-02-2015 

Ibrugtagningsdato: 17-02-2016 

Projektbeskrivelse: Vibenshus Skole, helhedsplan og projektering 
Udarbejdelse af en helhedsplan samt projektering af 
udbygning fra to til tre spor på Vibenshus. 
 

Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling   Forbrug  Afvigelse 
BR 29-05-2009, pkt. 29 3.762   
BR 29-05-2009, pkt. 29 
Regnskabsaflægges af Børne- og 
Ungdomsudvalget 

-919   

I alt (Byggeri København) 2.843 2.680 163 
 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling  X  

Omkostningsændring 

X  

Mindreforbruget skyldes at en lille del af 
udgifterne til projekteringsopgaven er blevet 
afholdt under selve byggeopgaven og som 
regnskabsforklares i særskilte regnskaber.  

Tidsforskydninger  X  
 
Registrering i anlægskartoteket 
Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr. 

Nr.  1) 
Forbrug  

2) 
Heraf indregnet 
værdi i 
anlægskartoteket 

Type 
3) 
Levetid 
i år 

Indregningsdato 

1 2.434 2.434 
001 bygninger, 
skole 30  17-02-2016 

I alt  2.434 2.434       
 
Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om udgifter til planlægning og 
projektering vedrørende tilbygning af ejendommen. 
 



 
 

  

 
1)Forbrug 
Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år, hvor 
udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, 
rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som 
ibrugtagningstilladelse mv. 
 
2) Indregnet værdi i anlægskartoteket  
Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.  
 
3) Indregningsdato i anlægskartoteket 
Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet. 
 
 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen, 

EN06@buf.kk.dk 
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