
 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Anlægsregnskab for projekt 

Projektnummer:  TMF946 

Projekttitel:  Byrum Christianshavns Torv 

Bevilling:  3400 – Ordinær anlæg   

IM-konto:  2.28.23.3 

Ibrugtagning:  2014 

 

Projektbeskrivelse 

Formålet med projektet var at justere den tidligere indretning af torvet med henblik på at 
styrke oplevelsen af torvets rummelighed og anvendelsesmuligheder, herunder skabe flere 
opholdsmuligheder og mere cykelparkering. 
 
Selve torvet blev indrettet mere hensigtsmæssigt ift. både daglig anvendelse og 
arrangementer: den gamle kioskbygning blev flyttet, der blev opsat blokke af grønlandsk 
granit, etableret bøsninger i belægningen og opsat flere cykelparkeringspladser og 
københavnerbænke. Derudover blev der etableret en lille træbrygge i Christianshavns Kanal for 
at skabe nærhed til vandet og opsat et stort siddemøbel på Børnehusbroen. 
 
 
Politiske beslutninger 

Bevillinger 
(udgift) 

BR Dato Beløb Aftale 

Rådighedsbevilling 04-10-2012 5,0 mio. kr. (2013 p/l) Budgetaftale 2013 

Rådighedsbevilling 26-03-2015 0,8 mio. kr. (2015 p/l) 
Indstilling: Granskning af 
anlægsporteføljen 

Rådighedsbevilling 26-03-2015 0,3 mio. kr. (2015 p/l)  

Indstilling: Modtagelse og 
frigivelse af anlægsmidler - 
afregning for Metroarbejder 
på Christianshavns Torv 

Anlægsbevilling 04-10-2012 1,0 mio. kr. (2013 p/l) - 

Anlægsbevilling 23-05-2013 4,0 mio. kr. (2013 p/l) - 

Anlægsbevilling 26-03-2015 0,8 mio. kr. (2015 p/l) - 

Anlægsbevilling 26-03-2015 0,3 mio. kr. (2015 p/l) - 
Bevillinger 
(indtægt) 

BR Dato Beløb Aftale 

Rådighedsbevilling 26-03-2015 -0,3 mio. kr. (2015 p/l)  

Indstilling: Modtagelse og 
frigivelse af anlægsmidler - 
afregning for Metroarbejder 
på Christianshavns Torv 

 

 

Regnskab 

1.000 kr. (2018 p/l) Udgifter Indtægter Netto 

Byrum Christianshavns Torv 6.616 -343 6.273 

Rådighedsbevilling i alt 6.616 -343 6.273 

Forbrug 6.333 -334 5.999 

Afvigelse i kr. 283 -8 274 

Afvigelse i procent 4,3% 2,4% 4,4% 

 

 

Forklaring af regnskabsresultat 

 Ja Nej Uddybende bemærkninger 

Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

 x  

Omkostningsændring  x 

 
Mindreforbruget giver ikke anledning til 
uddybende forklaringer. 
 

Tidsforskydninger  x  
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