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Til Teknik- og Miljøudvalget 
 
 
 
Bilag 4 - Notat om Byfornyelsesområdet 

 
Bevillingen Byfornyelse, anlæg er indtil 2011 stjernemarkeret. 
Økonomistyringen af bevillingen har båret præg af lavere 
gennemsigtighed og uklar budgettering af de enkelte 
byfornyelsesprojekter.  
 
Der er et klart ønske i forvaltningen om bedre økonomistyring af 
bevillingen og de enkelte byfornyelsesprojekter. 
 
I overensstemmelse med aftale indgået mellem Teknik- og 
Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal bevillingen 
Byfornyelse, anlæg fra og med budget 2012 styres som bevillingen 
Ordinær anlæg. Dette betyder, at stjernemarkeringen af bevillingen 
frafalder, samt at der lægges budget på de enkelte 
byfornyelsesprojekter og at der følges op på projektniveau.  
 
Skiftet i styringsformen af bevillingen er aftalt at skulle ske i 
forbindelse med reperiodiseringen i august. Reperiodiseringen 
medfører signifikante overførsler mellem årene, da budgetterne nu 
fastlåses på projektniveau, i modsætning til tidligere hvor budgetterne 
blev flyttet indbyrdes mellem projekterne på bevillingen.  
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