
Sundheds- og O msorgsforvaltningen

Regnskabsforklaring vedr. anlægsregnskab og budgetreserve

Planen for implementering af Madservice a la carte til hjemmeboende 
pensionister indebærer, at produktionen af madservice til hjemme-
boende pensionister omlægges fra 4 centralkøkkener til ét Centralkøk-
ken, Bystævneparken.

Omlægningen af produktionen består i tilpasning (renovering, ombyg-
ning og indkøb af udstyr) i henholdsvis Centralkøkkenet, Bystævne-
parken, Peder Lykke Centret, Fælledgården og Hørgården.

Centralkøkkenet, Bystævneparken er under henvisning til ovenstående
blevet ombygget og taget i brug den 1. oktober 2006, hvorfor der er 
udarbejdet anlægsregnskab for den del af kapitalbevillingen, der kan 
henføres til denne ombygning.

Herudover rapporteres om de midler, som foreløbig er anvendt til re-
novering, ombygning og indkøb af udstyr for køkkener på Peder Lyk-
ke Centret og Fælledgården. Når disse ombygninger er tilendebragt, 
vil der tilsvarende blive udarbejdet endeligt regnskab for disse.

Ombygninger/udstyr Kapitalbevilling Regnskab Afvigelse   

Bystævneparken

Bygningsdel 14.500.000 18.139.565 3.639.565

Udstyrsdele 3.500.000 8.928.810 5.428.810

Budgetreserve 8.843.000 0 -8.843.000

I alt 26.843.000 27.068.375 225.375

Peder Lykke Centret

Bygningsdel 825.000 940.532 115.532

Udstyrsdele 440.000 8.167 -431.833

I alt 1.265.000 948.699 -316.301

Fælledgården

Bygningsdel 320.000 35.940 -284.060

Udstyrsdele 580.000 385.777 -194.223

I alt 900.000 421.717 -478.283

Hørgaarden

Bygningsdel 530.000 0 -530.000

Udstyrsdele 1.194.000 0 -1.194.000

I alt 1.724.000 -1.724.000

IT 1.800.000 1.185.779 -614.221

Øvrige udgifter 3.600.000 3.582.194 -17.806

Hovedtotal 36.132.000 33.206.764 -2.925.236

Beløbene er angivet excl. moms.
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Den oprindelige kapitalbevilling på 27,3 mio. kr. er godkendt i BR 
58/05 den 20. januar 2005. Overførsel af 21,3 mio. kr. til efterfølgende 
regnskabsår 2006 (godkendt i BR 737/05) samt 1,8 mio. kr. (godkendt 
i BR 399/06).

Budgetreserve på 8,8 mio. kr. er godkendt i BR 566/06 den 12. okto-
ber 2006 og er specifikt bevilliget til Centralkøkkenet, Bystævnepar-
ken, jf. statusredegørelse SOU 56/2006 J.nr. 16/2001. 

Pr. 31/12-2006 udviste det samlede bogførte forbrug 33,2 mio. kr., 
hvoraf 27,1 mio. kr. kan henføres til Centralkøkkenet, Bystævne-
parken. Peder Lykke Centret og Fælledgården har anvendt hhv. 0,9 og 
0,4 mio. kr. Herudover er der til IT samt øvrige udgifter forbrug på 
henholdsvis 1,2 mio. kr. og 3,6 mio. kr.

Afsluttende regnskabsforklaring vedr. anlægsregnskab for Cen-

tralkøkkenet, Bystævneparken

Som det fremgår af anlægsregnskabet ovenfor ses en samlet afvigelse 
på 225.375 kr., som er sammensat af et merforbrug på såvel bygning-
del som udstyr. I forbindelse med statusredegørelse for køkkenprojek-
tet vedrørende merudgifter til projekttilpasninger og myndighedskrav 
blev der efterfølgende godkendt dækning af merudgifter ved hjælp af 
ovennævnte budgetreserve på 8,8 mio. kr. jf. SOU 56/2006 J.nr. 
16/2001.

Regnskabsforklaring for igangværende anlægsarbejder   

Peder Lykke Centret og Fælledgården har påbegyndt renovering og 
indkøb af udstyr for hhv. 0,9 mio.kr. og 0,4 mio.kr. Peder Lykke 
Centret har haft flere udgifter til renovering end forudsat.
Hørgården har endnu ikke igangsat renoveringsarbejder eller indkøb 
af udstyr.

IT-udgifter

Der fremgår et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvor udgifterne til soft-
ware, afregningssystem mv. blev mindre end i det oprindelige over-
slag ved indhentning af tilbud.

Uforbrugt mindreforbrug

Der resterer herefter et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som for-
ventes overført til 2008.


