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Anlægsregnskab 2014 vedr. Anlægsbevilling til etablering af madskoler, 
skoleboder og klubmiljøer (2008-61884)

Projektnavn : Projektering, etablering og opgradering af skoleboder

Bevillingsnr. : 355053298

Afleveringsdato : løbende 2010-2014

Ibrugtagningsdato : løbende 2010-2013

Projektbeskrivelse : Projektering, etablering og opgradering af skoleboder
På 52 skoler er der indrettet/opgraderet skoleboder, enten i de 
eksisterende boder eller i nye lokaler.
Derudover er der indrettet spisemiljøer, enten i forlængelse af boden 
eller i umiddelbar nærhed. I skoleboderne er der udover det eksisterende 
inventar installeret køl, frys, ovn og udsugning. Indretningen af boderne 
og spisemiljøerne er lavet i samarbejde med skolerne.
Endvidere er der foretaget en opgradering af loungeområder på 7 skoler 
samt indretning af loungeområder på 40 skoler.

Regnskab
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse
BR-18092008 pkt 23                4.986                   27.522           -22.536 

BR-18092008 pkt 23, 
Regnksbaforklares af BUF               -1.965                             0               -1.965 
BR-18092008 pkt 23                1.682                            0                1.682 

BR-18092008 pkt 23, 
Regnskabsforklares af BUF                    -11 0                    -11 
BR-30102008 pkt 21                9.239                             0                9.239 

BR-30102008 pkt 21, 
Regnskabsforklares af BUF               -4.107 0               -4.107 
BR-11122008 pkt 33                3.122                             0                3.122 

BR-11122008 pkt 33, 
Regnskabsforklares af BUF               -1.232                             0               -1.232 
BR-19022009 pkt 5               21.736                             0              21.736 



BR-19022009 pkt 5, 
Regnskabsforklares af BUF              -14.723                             0             -14.723 
BR-10062009 pkt 52               12.168 0              12.168 

BR-10062009 pkt 52, 
Regnskabsforklares af BUF               -3.994                             0               -3.994 
I alt             26.901                  27.522               -621,0 

Forklaring af regnskabsresultatet
Sæt kryds

Uddybende bemærkningerÆndringer Ja Nej
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling

X

Projektet er udvidet undervejs til at omfatte flere 
skoler end angivet i den oprindelige bevilling samt 
udvidet i forhold til indretning af loungeområder. 
Projekterne er forløbet planmæssigt.

I forbindelse med etableringen af skoleboderne og 
loungeområderne, er der etableret én elevator med 
midler fra tilgængelighedspuljen. 

BUF har båret udgiften og BUF egnskabsforklarer
udgiften under tilgængelighedspuljen.

Omkostningsændring

X

Resultatet udviser et merforbrug som overvejende 
skyldes, at der i forbindelse med den løbende 
udvidelse af det oprindelige projekt været yderligere 
behov for rådgiverydelser samt at udgiften til 
ibrugtagningstilladelser er blevet større end
oprindeligt forventet.

Tidsforskydninger X Projekterne er forløbet planmæssigt og er afsluttet 
løbende.

Registrering i anlægskartoteket

Nr. *1)
Forbrug

*2)
Heraf indregnet 

værdi i 
anlægskartoteket

Type Levetid
i år

*3) 
Indregningsdato

1 26.667 0 - - -

I alt 26.667 0
Projektet optages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om indretninger i eksisterende 
ejendom og at anvendelsen af ejendommen er uændret.

1)Forbrug til registrering i anlægskartoteket
Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, 
diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne 
forbrug.



2) Indregnet værdi i anlægskartoteket 
Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket
Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige 
aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.
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