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I forbindelse med Teknik- og Miljgudvalgets budgetaftale 2019 er der

indgaet aftale mellem parterne om at afsatte midler til en midlertidig
renovering af Svanemgllen Pier. Renoveringen er en midlertidig
reparation med en begraenset levetid pa S ar, idet det forventes at en af
HOFORs skybrudsledninger vil overlappe med pieren, men
beslutningen herom er endnu ikke endelig.

Siden indvielsen af Svanemgllen Pier 1 2010, er der lgbende
konstateret en rekke stgrre og mindre belegningsskader af pieren,
som formentlig skyldes udvaskning af sandfyldet gennem utetheder i
pierens plankevagge. Pa trods af adskillige afhjalpningstiltag er
problemerne med nyopstaede bel@gningsskader fortsat. Teknik- og
Miljgforvaltningen skal derfor udfgre en midlertidig renovering af
pieren, sa den stadig er forsvarlig at bruge de naste 5 ar.

Planen var, at pieren skulle sta klar inden sommeren 2019. Som en
fglge af Teknik- og Miljgudvalgets beslutning den 7. januar 2019 om
at berosatte en rekke anlegsprojekter, og for ikke at genere brugen af
pieren i bades@sonen, er opstart af den midlertidige renovering blevet
udskudt til efter sommeren 2019.

Vi forventer 1 stedet at opstarte renoveringsarbejdet til september, men
vil henover bades@sonen jevnligt lave inspektioner af pieren for at
sikre, at den er forsvarlig at bruge.

En af vinterstormene i 2018 beskadigede trappen ved pieren men
trappen er nu repareret og blev geninstalleret i marts ar.

I gjeblikket undersgges det, hvilke reparationsmetoder, vi kan anvende
i forbindelse med renoveringen, og den midlertidige renovering af
pieren forventes afsluttet ved arets udgang.

Hvis I har uddybende spgrgsmal til projektet, kan I kontakte
projektleder Bent Napstjert pa 2441 5407 eller mail: CP2G @kk.dk. Vi
vil ogsa gerne komme pa besgg hos jer og fortaelle lidt mere om
projektet, hvis I har behov for det.
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