



Anlægsregnskab for projekt

12-03-2019

Projektnummer: TMF10502
Projektitel: Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F. L. Smidth-området
Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg
IM-konto: 2.28.23.3
Ibrugtagning: 2018

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at undersøge muligheder for og konsekvenserne af at anlægge en stiforbindelse, enten som en bro eller en tunnel, mellem Grønttorvet og F.L.Smidth området i Valby.

Foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet 11. juni 2018 og dannede baggrund for et budgetnotat til Budget 2019.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	05-10-2017	0,8 mio. kr. (2018 p/l)	Budgetaftale 2018
Anlægsbevilling	05-10-2017	0,8 mio. kr. (2018 p/l)	-

Regnskab

1.000 kr. (2019 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F. L. Smidth-området	763	-	763
Rådighedsbevilling i alt	763	-	763
Forbrug	676	-	676
Afvigelse i kr.	88	-	88
Afvigelse i procent	11,5%	-	11,5%

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at det ikke var nødvendigt at bruge de afsatte midler til uforudsete udgifter.
Tidsforskydninger		x	