



10-02-2015

Bilag 1 - Anlægsregnskab for anlægstilskud til Boldklubben Fremad AmagerSagsnr.
2014-0239078Dags dato: 10.02.2015
Ibrugtagningsdato: 01.10.2014Dokumentnr.
2014-0239078-2**Projektbeskrivelse**

BR afsatte d. 23. maj 2013 midler til et anlægstilskud til Boldklubben Fremad Amager i forbindelse med konvertering af midler fra lethal ved Højdevangens Skole. Anlægstilskuddet er givet til udbygning og renovering af klubhuset i Sundby Idrætspark. Fremad Amager er bygherre for projektet.

Sagsbehandler
Jonas Raaschou Wermuth**Regnskab**

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2015 p/l. Anlægsbevillingen på 2.000 t. kr. blev bevilget i 2013, jf. konvertering af midler fra lethallen ved Højdevangens Skole. Midlerne blev reperiodiseret til 2014 og udgør 2.058 t. kr. i 2015 p/l.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2015 p/l.

1.000 kr., i 2015 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 23.05.2013, pkt. 34	2.058	2.025	33
I alt, år 2014	2.058	2.025	33

Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Mindreforbruget indgår i et samlet regnskab for fem anlægsprojekter. Det samlede mindreforbrug føres tilbage til kommunekassen i forbindelse med regnskabet for 2014.

Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreudgiften på 33 t. kr. føres tilbage til kommunekassen.
Tidsforskydninger		x	

ØkonomiNørre Søgade 35
1370 København KTelefon
5172 8892Mobil
5172 8892E-mail
CX6Z@kff.kk.dkEAN nummer
5798009780560**Registrering i anlægskartotek**

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, da aktivet ikke ejes af Københavns Kommune.