



Vestia Midtvejstatus

Skydebanen Legeplads	
Projektmålsætning: 60 indmeldte børn under 8 år, 120 børn igennem aktiviteter.	
Gennemførte initiativer	
Børnehaveforløb for særligt udvalgte børnehave i samarbejde med BUF.	80 antal deltagende børn 5 antal indmeldte børn i Vestia
Fodboldlegeplads, 1 gang om ugen. Fredag kl. 10-12 eller kl. 15 - 17 Organiserer fodbolden så alle kan være med. Institutioner og skoler.	100 forventede antal deltagere 5 antal indmeldte børn
Vesterbro Ungdomsgård Onsdag fra 17:30 – 19:00 Piger i alderen U9 – U12 – flest nystartede	25 forventede antal deltagere 5 antal indmeldte børn
Kommende initiativer	
Fortsættelse af Børnehaveforløb Forløb med en børnehave 4 til 6 uger. Johnny og Kristoffer er snakker med dem. Vi kan ikke komme i kontakt med dem. Vi prøver at kontakte - Casper Simonsen (Johnny) - KFF centralt – Pia (Flemming) - Områdechef BUF (Flemming)	30 forventede antal deltagere 2 antal indmeldte børn
Inklusion af Muhammed Sabil (11 år) udfordret og udadreagerende barn fra Legepladsen.	
Forstående opgaver	
Kommentarer	
<p>Skydebanen legeplads er umiddelbart den af Brobolds legepladser, hvor der er mest aktivitet og flest mennesker. Det gør det svært at anvende fodboldbanen i åbningstiden til foreningsaktivitet, uden at skulle smide andre brugere væk. Det har vist sig lidt vanskeligt at få nok børn i undergruppen under 8 år til at deltage i faste Vestia-aktiviteter på banen. Nogle af deltagerne i Vestia aktiviteter på legepladsen har valgt at melde sig til fodbold i Vestia på Bavnehøj idrætsanlæg.</p> <p>Det virker urealistisk at nå måltallet 60 indmeldte børn under 8 år på legepladsen, da det ikke passer til den normale aktivitet på legepladsen og brugernes alderstrin. Vi forsøger derfor gennem dialog imellem Brobold, BK Vestia og legepladsen at kortlægge muligheden for andre relevante målgrupper til foreningsaktivitet på legepladsen og i hvilket tidsrum det kunne give mening.</p>	





Bavnehøj Skole

Projektmålsætning: 60 indmeldte børn under 8 år, 120 børn igennem aktiviteter.

Gennemførte initiativer

Dialog med Skole og KKFO

Flytning af relevante hold til banen fra Bavnehøj idrætsanlæg
3 – hold / Grupper er blevet flyttet

- U7 piger og drenge
- U9 drenge
- U11 drenge

120-150 antal deltagende børn
40 Antal ny-rekrutterede børn

Træning i KKFO – tid. 1 time. Både piger og drenge

60 antal deltagende børn
15 indmeldte børn

Kommende initiativer

Laver træning for KKFO - piger og drenge.

40-50 forventede antal deltagere
10 antal indmeldte børn

Forstående hasteopgaver

- Snakke med Kasper Simonsen om yderligere hold
- Mathilde (kvindetræner) går med rundt på skolen for at motivere pigerne på skolen – efter sommerferien

Kommentarer

Vi har brugt langt tid på at få et velfungerende samarbejde med skole og KKFO. Desuden har der været udfordringer med opmagasinering af materialer, da boldkasser var utilstrækkelige og skolen er under ombygning. Det håber vi nu, der er styr på.

Det er ikke realistisk at finde 60 nye lokale børn i aldersgruppen 0 – 8 år. Vi har valgt at afvige lidt fra projektets oprindelige målgruppe fra 0 – 8 år, da banen ligger relativt tæt på BK Vestias aktivitet på Bavnehøj idrætsanlæg og en anden målgruppe passer bedre til den lokale aktør som er skole / KKFO.





DGI Byen

Projektmålsætning: 60 indmeldte børn under 8 år, 120 børn igennem aktiviteter.

Gennemførte initiativer

Kommende initiativer

Årgang 2015 prøver at træne onsdag.	
Årgang 2010 har den som ekstra træning efter sommerferien.	

Forstående hasteopgaver

Kommentarer

Bane åbner 1. maj

Ideer til Brugere

- Inaktive ældre ensomme mænd
- Vesterbro Ungdomsgaard
- Flytte hold fra Bavnehøj for at frigive plads
- Nye voksenhold
- Fitnesskvinder ca. 50 stk.
- Casper Simonsen

Flemming hjælper med at søge penge hvis det nødvendigt.

Der mangler kasser til materialeopbevaring.

