



## Bilag 7 Aflæggelse af anlægsregnskab for bygningsfornyelser

**Projekttitle:** Støtte til syv ejendomme i områdefornyelsen Sundholmsvej kvarteret.

**Bevilling:** 2010 - Byfornyelse anlæg.

1. november 2019

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF1148, TMF1149, TMF1150, TMF1151, TMF1152, TMF1153, TMF1154, XA-4694000064, XA-4694000065, XA-4694000066, XA-4694000067, XA-4694000068.

Sagsnummer  
2019-0171495

Dokumentnummer  
2019-0171495-21

**Politiske beslutninger:** Rådighedsbeløb i alt: 44,6 mio. kr. Heraf 44,6 mio. kr. Støtte til syv ejendomme i områdefornyelsen Sundholmsvej kvarteret (BR 26.08.2010).

**Projektbeskrivelse:** Formålet med bygningsfornyelser i områdefornyelsen i Sundholmsvej kvarteret er at støtte renovering af usunde og utidssvarende boliger i andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme inden for områdefornyelsens afgrænsning.

Borgerrepræsentationen vedtog 26. august 2010, at yde byfornyelsesstøtte fra den ekstraordinære pulje til bygningsfornyelser i Sundholmsvej kvarteret på i alt 44,6 mio. kr.

Der blev givet tilsagn til syv ejendomme. Alle arbejder på ejendommene er nu endeligt afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab for den samlede bevilling. Forvaltningen har løbende udbetalt støtten til ejendommene efter projekternes færdiggørelse, på baggrund af byggeregnskab fra bygningsejer.

**Faktisk ibrugtagningsdato:** TMF1148 – December 2011, TMF1149 – Maj 2013, TMF1150 – December 2013, TMF1151 – Annulleret, TMF1152 – Annulleret, TMF1153 – April 2013, TMF1154 – November 2013.

### Regnskab:

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Støtte til syv ejendomme i områdefornyelsen Sundholmsvej kvarteret	44.642	22.321	22.321
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>44.642</b>	<b>22.321</b>	<b>22.321</b>
<b>Forbrug</b>	<b>41.111</b>	<b>20.556</b>	<b>20.556</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>-3.531</b>	<b>-1.765</b>	<b>-1.765</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-7,9%</b>	<b>-7,9%</b>	<b>-7,9%</b>

### Afvigelsesforklaringer:

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Enkelte projekter blev reduceret i omfang hvilket medfører et mindre-forbrug.
Tidsforskydninger	x		TMF1154 – Forsinkelser i byggeperioden.

Byens Fysik  
Område- og Bygningsfornyelse  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

www.kk.dk/byfornyelse

### Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører byfornyelse af private ejendomme, som ikke aktiveres.