

Susanne Janum

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om udvidelse af havnebusruten

Fra: TMFKP MKB Rådhuspost
Sendt: 15. december 2020 14:45
Til: Cecilia Lonning-Skovgaard (Borgerrepræsentationen)
Cc: Stine Grangaard
Emne: SV: Pol. spm. vedr. udvidelse af havnebusruten (2020-0887971)

Kære Cecilia Lonning-Skovgaard

Tak for din henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende udvidelse af havnebusruten. Jeg svarer på din henvendelse, da den vedrører mit ansvarsområde i forvaltningen.

Vedhæftet finder du notat med status på etableringen af de tre nye havnebusstoppesteder, som der blev afsat midler til ved Overførselssagen 2019-2020.

Med venlig hilsen
Lone Byskov
Vicedirektør
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Notat

Status på etablering af tre nye havnebusstoppesteder

I Overførselssagen 2019-2020 (4. juni 2020) (A, B, F, V, Ø og Å) blev der afsat 9,2 mio. kr. i 2020 og 2021 til etablering af havnebusstoppesteder ved Nordhavn, Islands Brygge Syd og Enghave Brygge.

Borgerrepræsentationen godkendte 24. juni 2020, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe de endelige beslutninger om brug af ekspropriation af arealer, der skal sikret ret til offentlig færdsel og give Teknik- og Miljøforvaltningen adgang til anlæg af de nye havnebusstoppesteder.

Efter afholdelse af Åstedsforretningen den 11. december 2020 (klagefristen er 30 dage efter Åstedsforretningen), får Teknik- og Miljøudvalget forelagt ekspropriationsresultatet til endelig beslutning, forventeligt i marts 2021. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen kan derefter give tilladelse til opførelsen af de nye havnebusstoppesteder.

Havnebusdriften overgik i foråret 2020 100 procent til el-drift og der etableres opladningsmulighed ved havnebusstoppestedet i Nordhavn (orientkaj), hvorfor etableringen af dette stoppested igangsættes og ibrugtages som det første af de tre nye stoppesteder.

Når ekspropriationsprocessen for havnebusstoppestederne er afsluttet, herunder resultatet af Åstedsforretningen er politisk godkendt, og tilladelsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er givet, vil forvaltningen igangsætte arbejdet med etablering af havnebusstoppestedet i Nordhavn (Orientkaj). Forvaltningen forventer at stoppestedet overdrages til Arriva ultimo juni 2021, hvorefter Arriva kan påbegynde test af udstyret til genopladning af havnebusserne.

Havnebusstoppestederne ved Islands Brygge Syd og Enghave Brygge vil efterfølgende blive overdraget til havnebusdrift til Arriva, forventeligt ultimo juli 2021.

Vicedirektør
Lone Byskov

15. december 2020

Sagsnummer
2020-0887971

Dokumentnummer
2020-0887971-2