

Pia Lindgren

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: 2022-0042948 Besvarelse af spørgsmål stillet af MB Louise Thomsen (V) om belysning på Amager Strandpark

Fra: Tina Schioldann-Nielsen
Sendt: 15. februar 2022 10:53
Til: Louise Theilade Thomsen (Borgerrepræsentationen)
Cc: Stine Grangaard
Emne: 2022-0042948 Besvarelse af spørgsmål stillet af MB Louise Thomsen (V) om belysning på Amager Strandpark

Kære Louise Theilade Thomsen, MB

På vegne vicedirektør Peter Højer, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, fremsendes hermed svar på dine spørgsmål stillet den 3. februar 2022 om belysning på Amager Strandpark.

Med venlig hilsen

Tina Schioldann-Nielsen
Specialkonsulent
MKB Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Besvarelse vedrørende belysning på Amager Strandpark

Medlem af Borgerrepræsentationen Louise Thomsen (V) har den 3. februar 2022 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

1. Er der inden for de seneste år afsat penge til etablering af belysning på stierne i Amager Strandpark?
2. Hvor meget er der i givet fald afsat og hvornår?
3. Hvad er i givet fald status på etableringen?

Svar

Ved Budget 2018 (A, F, O og Ø) (BR 5. oktober 2017) blev der afsat 2 mio. kr. til etablering af belysning på Amager Strand Stien fra strandstation 1 til 3. Projektet har ad flere omgange været berosat på grund af anlægsloftet. Belysningsanlægget stod færdigt i december 2021.

Ved overførselssagen 2016-17 (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) (BR 27. april 2017) blev der afsat 1,7 mio. kr. til etablering af belysning på Øresundsstien fra Øresundsvej til Helgoland. Projektet blev forsinket på grund af leveringstiden på materialer, udvikling af særlige løsninger og myndighedsgodkendelser og stod færdigt i november 2019. Projektet blev gennemført med et væsentligt mindreforbrug med en anlægsudgift på under 1 mio. kr.

Svaret er offentligt tilgængeligt på kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-og-miljøudvalget.

Med venlig hilsen

Peter Højer
Vicedirektør

15-02-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 1989

Dokumentnummer i F2
903868

Sagsnummer i eDoc
2022-0042948

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452