



23-09-2013

### **Bilag: Monitorering af integrationsprojekter 3. kvartal 2013**

Der har i 3. kvartal 2013 været 9 integrationsprojekter under monitorering i forvaltningens Projektbank for Inklusion. Projekterne monitoreres, da de modtager minimum 100.000 kr. i kommunal medfinansiering fra de integrationsrettede puljer under kommunen.

Sagsnr.

2013-0221924

Dokumentnr.

2013-0221924-1

Projekter under den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje/  
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Sagsbehandler

Jacob Midtgaard

1. Særlig indsats på Kulbanevej
2. Idrætten ind på Rådmandsgade skole
3. Øget inddragelse af forældre med etnisk minoritets-baggrund
4. Rollemodeller med anden etnisk baggrund end dansk

Projekter under Støtte til frivilligt socialt arbejde iht. § 18/  
Socialforvaltningen:

5. Mødestedet
6. VenindeNetværket
7. Frue i eget liv
8. Frivillighuset
9. Lektiecafeer i udsatte boligområder

#### **OBS:**

Det blev på Borgerrepræsentationens møde d. 22. august 2013 vedtaget (BR 22.08.2013 punkt 27), at der kan anvendes et særligt elektronisk ansøgningsskema til Udviklingspuljen for børn og unge. Kultur- og Fritidsforvaltningen har derfor trukket puljen ud af AMES (Ansøgnings-, Monitorerings- og EvalueringsSystem) og er ligeledes udtrådt af den kvartalsvise monitorering af integrationsprojekter. Det oplyses fra forvaltningen, at proceskonsulentforløb bibeholdes, så der fortsat sikres rådgivning for foreningerne og kvalitetsoptimering af udviklingsmidlerne.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ændrede i 2012 (BIU 25.06.2012 punkt 12) sine delegationsregler. Der modtages ikke længere ansøgninger, der finansieres via midler i den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje. Med Inklusionsaftalen 2013 og 2014 har udvalget disponeret midlerne. De monitorerede projekter under den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje er således afløb fra tidligere bevillinger.

**Center for Inklusion og  
Beskæftigelse**

Bernstorffsgade 17, 1.  
sal, lok. 148  
1592 København V

Mobil  
6114 2025

E-mail  
YZ40@bif.kk.dk

	<b>Navn</b>	<b>Pulje/forvaltning</b>	<b>Periode</b>	<b>Status</b>
1	Særlig indsats på Kulbanevej	Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje/BIF (600.000 kr.)	01-01-12 31-12-14	Grøn
2	Idrætten ind på Rådmandsgade skole	Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje/BIF (575.770 kr.)	01-09-06 31-12-13	Gul
3	Øget inddragelse af forældre med etnisk minoritetsbaggrund	Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje/BIF (165.000 kr.)	03-09-12 01-11-13	Grøn
4	Rollemodeller med anden etnisk baggrund end dansk	Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje/BIF (150.000 kr.)	01-01-12 31-12-13	Grøn
5	Mødestedet	§18/SOF (100.000 kr.)	01-01-12 31-12-14	Grøn
6	Venindenetværket	§18/SOF (220.000 kr.)	01-01-13 31-12-15	Grøn
7	Frue i eget liv	§18/SOF (160.000 kr.)	01-01-13 31-12-15	Grøn
8	Frivillighuset	§18/SOF (150.000 kr.)	01-01-13 31-12-15	Grøn
9	Lektiecafeer i udsatte boligområder	§18/SOF (120.000 kr.)	01-01-13 31-12-13	Grøn

<b>1. Særlig indsats på Kulbanevej</b>
<b>Formål:</b> I forbindelse med anlæggelse af den ny jernbaneforbindelse gennem København er der blevet iværksat en særlig indsats for børn og unge ved Kulbanevej i Valby, idet de lokale boldbaner mv. omdannes til byggeområde. Indsatsen omfatter ansættelse af en aktivitetsmedarbejder og en aktivitetspulje mhp. at styrke børn og unges tilknytning til kommunale og frivillige klub- og fritidstilbud, styrke det lokale foreningsliv og styrke det tværgående samarbejde om børn og unges deltagelse i foreningslivet.
<b>Målgruppe:</b> Målgruppen er børn og unge i alderen 7-17 år, herunder i særlig grad dem der ikke er tilknyttet det eksisterende klub- og foreningsliv. En stor del af målgruppen har en anden etnisk baggrund end dansk.
<b>Bydel:</b> Valby
<b>Ansøger:</b> Børne- og Ungdomsforvaltningen
<b>Bevillingsgivende pulje/forvaltning:</b> Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje/Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<b>Puljebevilling:</b> 600.000 kr.
<b>Bevillingen skal dække:</b> Aktivitetsmedarbejder
<b>Projektperiode:</b> Startdato: 01-01-2012. Slutdato: 31-12-2014
<b>Fremdrift:</b> I 3. kvartal 2013 har der på aktivitetsniveau været afholdt en række events. Hornemanns Vænge sommerfest blev afholdt på tværs af lokale beboere, hvor bl.a. 12 unge deltog i arbejdsgruppen. Under Valby Kulturdage stod lokale unge for dele af sceneplanlægningen. 15 unge deltog og blev bl.a. interviewet af Valby bladet, optrådte før de store kunstnere på scenen, var med til at afvikle showet mm. Valby Streetfodbold Cup blev også afholdt under Valby Kulturdage af de unge streetmastere. Der var over 110 unge som deltog i fodboldstævnet. Endelig var Pop Up kulturhuset Aeropolis forbi Kulbanevej, hvor godt 120 børn og voksne mødte op. Projektet vurderer alle aktiviteterne som succesfulde. På resultatniveau vurderes det, at aktiviteterne bidrager til at blande de unge på tværs af alder og kultur, hvilket styrker de unges sociale kompetencer og venskaber. Samtidig styrkes deltagernes tilknytning til de kommunale og frivillige klub- og fritidstilbud gennem et styrket tværgående samarbejde.
<b>Vurdering:</b> Projektets fremdrift følger de opstillede succeskriterier for aktiviteter og resultater i 3. kvartal 2013. Projektstatus er grøn.

<b>2. Idrætten ind på Rådmandsgade skole</b>
<b>Formål:</b> Det overordnede formål med projektet er at fremme sunde motionsvaner for eleverne på Rådmandsgades Skole. Dette bliver gjort ved at skabe idræts- og motionsmuligheder direkte i forlængelse af skoletiden for skolens elever. Aktiviteterne bliver udført af skolens personale. Tiltaget virker derudover som et springbræt til foreningslivet, idet erfaringerne viser, at det styrker børnenes lyst og evne til at deltage i foreningslivet, når de aktivt bliver introduceret til forskellige idrætsaktiviteter. Projektet har fastsat to mål om deltagelse i turneringer: Skolen skal blive Københavns mestre i volleyball samt deltage i Ekstra Bladets fodboldturnering.
<b>Målgruppe:</b> Elever i skole- og fritidstilbud på Rådmandsgade skole
<b>Bydel:</b> Nørrebro
<b>Ansøger:</b> Børne- og Ungdomsforvaltningen
<b>Bevillingsgivende pulje/forvaltning:</b> Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje/Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<b>Puljebevilling:</b> 575.770 kr.
<b>Bevillingen skal dække:</b> Instruktør og faciliteter til afholdelse af træningshold på skolen
<b>Projektperiode:</b> Startdato: 01-09-2006. Slutdato: 31-12-2013
<b>Fremdrift:</b> I 3. kvartal 2013 er aktiviteterne er ikke forløbet helt som planlagt på grund af forårets lærerlockout, der har medført forsinket igangsættelse af aktiviteter knyttet til volley og løbetræning. Projekterne er dog på opstarts niveau med et nyt hold elever. Igangsættelse af aktiviteter for de mindre klassetrin er ligeledes påbegyndt. På resultatniveau er målet, at flere børn melder sig ind i en forening. Udfordringen er her primært, at eleverne efter at have forladt folkeskolen bliver spredt over byen. Der er fx 2 ud af oprindeligt 8 unge, som fortsat er medlem af den lokale volleyklub.
<b>Vurdering:</b> Projektet har visse problemer med fremdrift i 3. kvartal 2013. Projektstatus er gul.

<b>3. Øget inddragelse af forældre med etnisk minoritetsbaggrund</b>
<p><b>Formål:</b> Projektets udvikler og styrker dialogen med forældre med etnisk minoritetsbaggrund og tydeliggør forældrenes muligheder for at bidrage til og påvirke deres børns daginstitution. Der holdes møder med personale og forældre, der benyttes i øget grad tolke, der oprettes nye mødefora, og der videndes med aktører udenfor de involverede institutioner. Forældrene forventes at få mere indflydelse på deres barns hverdag i institutionen og derved opleve større tilfredshed og et styrket tilhørsforhold. Det forventes at institutionerne videregiver deres viden til andre institutioner med samme målgruppe.</p>
<p><b>Målgruppe:</b> Forældre med etnisk minoritetsbaggrund til børn i daginstitutioner.</p>
<p><b>Bydel:</b> Valby, Vesterbro og Kongens Enghave i udvalgte institutioner med relevant forældregrundlag.</p>
<p><b>Ansøger:</b> Børne- og Ungdomsudvalget</p>
<p><b>Bevillingsgivende pulje/forvaltning:</b> Den tværgående inklusions- og Mangfoldighedspulje/Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</p>
<p><b>Puljebevilling:</b> 165.000 kr.</p>
<p><b>Bevillingen skal dække:</b> Projekter i fem daginstitutioner</p>
<p><b>Projektperiode:</b> Start: 03-09-2012. Slut: 01-11-2013</p>
<p><b>Fremdrift:</b> I 3. kvartal 2013 har der på aktivitetsniveau været afholdt et arbejdsgruppemøde i august med ledere og pædagoger fra de deltagende institutioner. Arbejdsgruppemødet blev blandt andet brugt til dialog om erfaringer i institutioner med etniske minoritetsforældre i bestyrelserne. To institutioner har erfaret, at minoritetsforældre hurtigt har forladt bestyrelsen igen efter at de var blevet valgt ind. Metoder til styrket fastholdelse blev drøftet. Det blev følgende vedtaget at gennemføre interviews med medlemmer af en bestyrelse og indarbejde pointerne i projektets afsluttende rapport. Materialet vil hermed belyse hvordan institutionerne sætter bedst mulige rammer for bestyrelsesmøderne, hvilket på resultatniveau vil tilgodese bestyrelsernes sammensætning og styrke en ligeværdig kultur på møderne.</p>
<p><b>Vurdering:</b> Projektets fremdrift følger de opstillede succeskriterier for aktiviteter og resultater i 3. kvartal 2013. Projektstatus er grøn.</p>

#### 4. Rollemodeller med anden etnisk baggrund end dansk

**Formål:** Filmprojektet har til formål at formidle erfaringer fra unge rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund omkring uddannelse via personlige historier. Der gives hermed indsigt i de livsvilkår, som unge med minoritetsbaggrund har – med særligt fokus på de udfordringer, der er i valget og gennemførelsen af en uddannelse. Filmprojektet skal være med til at forandre meninger og holdning til uddannelse hos både drenge og piger. De unge rollemodeller i filmen har selv haft en problematisk vej gennem uddannelsessystemet, men de har overvundet udfordringerne og gennemført en uddannelse. Derved sætter filmen fokus på historier om, hvordan man som ung med etnisk minoritetsbaggrund kan give sig selv de bedste muligheder via uddannelsessystemet og samtidig være et forbillede for andre unge.

**Målgruppe:** Den primære målgruppe er drenge og piger i folkeskolen ældste klasser, hvortil filmens rollemodeller viderebringer deres erfaringer og budskaber. Den primære målgruppe er endvidere unge – især unge drenge/mænd med minoritetsbaggrund – der er i fare for at droppe ud af en uddannelse eller i fare for aldrig at få påbegyndt eller gennemført en uddannelse. Den sekundære målgruppe er lærere, pædagoger, forældre, vejledere, etc., der arbejder med unge i uddannelsessystemet. Derudover er den store modtagergruppe den brede danske befolkning.

**Bydel:** Hele byen

**Ansøger:** Merete Borker, filminstruktør

**Bevillingsgivende pulje/forvaltning:** Den tværgående inklusions- og Mangfoldighedspulje/ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

**Puljebevilling:** 150.000 kr.

**Bevillingen skal dække:** Produktion af film

**Projektperiode:** Start: 01-01-2012. Slut: 31-12-2013

**Fremdrift:** I 3. kvartal 2013 har resultater og aktiviteter været præget af afholdelse af sommerferie, da rollemodelkorpset er underlagt skolernes ferieplaner. Aktiviteterne i rollemodelkorpset er gået i gang igen i september måned. Tiden henover sommeren har da primært været brugt på tillidsopbygning og at gå i dybden med den ene hovedpersons historie. Der har desuden været afholdt flere møder med mulige producere uden endelig beslutning. Projektet følger en ny tidsplan efter der tidligere på året blev godkendt udsættelse et år pga. sygdom. Filmprojektet afsluttes dermed ved udgangen af 2013.

**Vurdering:** Projektets fremdrift følger de opstillede succeskriterier for aktiviteter og resultater i 3. kvartal 2013. Projektstatus er grøn.

<b>5. Mødestedet</b>
<b>Formål:</b> Formålet med dette projekt er at etablere kontakt til socialt marginaliserede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund bosiddende i hovedstadsområdet samt at støtte dem gennem en helhedsorienteret indsats, så isolation brydes og de får redskaber til bedre selv at kunne håndtere tilværelsen. Derudover er der fokus på at rekruttere frivillige til at bistå som støttepersoner, bisiddere, lektiehjælpere, mentorer ved jobsøgning etc. Projektet skal hermed bidrage til en forbedring af kvindernes livskvalitet, opbyggelse af socialt netværk, bedre dansk kundskaber samt større forståelse for det danske samfund og dets strukturer.
<b>Målgruppe:</b> Flygtninge og indvandrere, primært marginaliserede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.
<b>Bydel:</b> Vesterbro/Kongens Enghave
<b>Ansøger:</b> Danmission og folkekirkerne i Vesterbro Provsti
<b>Bevillinggivende pulje/forvaltning:</b> Puljen for frivilligt socialt arbejde (§ 18)/Socialforvaltningen
<b>Puljebevilling:</b> 100.000 kr.
<b>Bevillingen skal dække:</b> Lønninger
<b>Projektperiode:</b> Startdato: 01-01-2012. Slutdato: 31-12-2014
<b>Fremdrift:</b> I 3. kvartal 2013 har Mødestedet formidlet kontakt 66 gange (brev, telefon, mail eller møde) i løbet af to måneder. Succeskriteriet er sat til 60 gange pr. kvartal. På denne måde fungerer Mødestedet som forventet bindeled mellem målgruppen og det kommunale system. I Mødestedets løbende aktivitetstilbud har der i kvartalet deltaget i gennemsnit 14 personer hvilket flugter succeskriteriet. Der opleves god tilslutning til de ugentlige aktiviteter. Et par af støttepersonerne er stoppet pga. travlhed og frivilligt engagement i andre projekter, men der er fortsat 4 tilknyttet, hvilket dog knap flugter succeskriteriet om 6 støttepersoner. Formidlingen af projektet foregår gennem foredrag, bladudgivelser, aktivitet på facebook samt vennebreve. På resultatniveau er der opnået stabilitet i antallet af kvinder fra målgruppen, der bruger Mødestedet. Projektet har i gennemsnit haft 31 besøgende dagligt mod et succeskriterium på 20. Antallet af kvinder der kommer mere end 6 gange i kvartalet ligger på godt 40, hvilket ligeledes flugter succeskriteriet. Herved vurderes, at projektet bidrager til at kvindernes sociale netværk.
<b>Vurdering:</b> Projektets fremdrift følger de opstillede succeskriterier for aktiviteter og resultater i 3. kvartal 2013. Projektstatus er grøn.

<b>6. VenindeNetværket</b>
<b>Formål:</b> VenindeNetværket er et socialt tilbud under FAKTI til kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund i København. Med projektet skabes rammerne for et socialt netværk, hvor unge indvandrerkvinder får mulighed for at danne venskabelige relationer på tværs af hinanden og etnisk danske frivillige. Projektet bidrager til, at nydanske kvinder får den bedst mulige start i Danmark, således at overgangen bliver let, tryk og meningsgivende for den enkelte. Herunder vil indvandrerkvinderne kunne trække på netværket i forhold til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet eller lignende.
<b>Målgruppe:</b> VenindeNetværket henvender sig til unge flygtninge- og indvandrerkvinder mellem 18-34 år, der har lyst til at indgå i et socialt netværk, hvor der er mulighed for at danne sociale relationer og venskaber til andre indvandrerkvinder og danske frivillige i København og omegnskommunerne. Der kommer løbende nyankomne indvandrerkvinder til FAKTI, og disse vil blive tilbudt at gøre brug af VenindeNetværket.
<b>Bydel:</b> Hele byen
<b>Ansøger:</b> FAKTI
<b>Bevillingsgivende pulje/forvaltning:</b> Puljen for frivilligt socialt arbejde (§ 18)/Socialforvaltningen
<b>Puljebevilling:</b> 220.000
<b>Bevillingen skal dække:</b> Netværksskabende aktiviteter
<b>Projektperiode:</b> Startdato: 01-01-2013. Slutdato: 31-12-2015.
<b>Fremdrift:</b> I 3. kvartal 2013 har der på aktivitetsniveau været afholdt en række løbende sociale aktiviteter indenfor danskundervisning, samfundsundervisning, motion, vejledning mm. Der er afholdt 6 sociale frivillige aktiviteter pr. måned, og derudover er de frivillige begyndt at tilbyde intensive 'snakketimer' ved behov. Der er i øjeblikket 7 faste frivillige og 23 kvinder, der jævnligt kommer i VenindeNetværket. Forventningen er, at dette antal i projektperioden stiger løbende til hhv. 12 frivillige og 35 kvinder. En række af de frivillige har været med i projektet i en længere periode. Der er opstartet fyraftensmøder til fortsat kompetenceudvikling af frivilligruppen. På resultatniveau forberedes halvårslige evalueringer, som vurderer tilfredshed og udbytte blandt brugere og frivillige.
<b>Vurdering:</b> Projektets fremdrift følger de opstillede succeskriterier for aktiviteter og resultater i 3. kvartal 2013. Projektstatus er grøn.



<b>7. Frue i Eget Liv</b>
<b>Formål:</b> Projektets overordnede formål er gennem rådgivning og aktiviteter at forbedre vilkårene for socialt udsatte flygtninge og indvandrerkvinder og støtte deres integration og fremme aktivt medborgerskab i det danske samfund. Projektet anlægger en helhedstilgang gennem frivillig arbejdskraft, og der fokuseres på at sikre de bedste rammer for denne indsats. Formålet med projektet er derfor også at rekruttere, fastholde og uddanne frivillige for således at sikre en stabil og kvalificeret indsats overfor målgruppen.
<b>Målgruppe:</b> Den primære målgruppe for projektet er kvinder med flygtninge/indvandrerbaggrund, primært enlige mødre. De er typisk kvinder i 30'erne på overførselsindkomst, de er ofte langt fra arbejdsmarkedet, har svag uddannelsesmæssig baggrund og dårlige danskundskaber. Kvindernes børn er en sekundær målgruppe. Endeligt er de frivillige en målgruppe.
<b>Bydel:</b> Nørrebro
<b>Ansøger:</b> Indvandrerkvindecentret
<b>Bevillinggivende pulje/forvaltning:</b> Puljen for frivilligt socialt arbejde (§ 18)/Socialforvaltningen
<b>Puljebevilling:</b> 160.000 kr.
<b>Bevillingen skal dække:</b> Løn til frivilligkoordinator
<b>Projektperiode:</b> Startdato: 01-01-2013. Slutdato: 31-12-2015
<b>Fremdrift:</b> I 3. kvartal 2013 er der på aktivitetsniveau arbejdet med netværk, sundhed, lektiehjælp, IT kundskaber, jobsøgning mm. Efter sommerferien har der været ugentlig madlavning og fællesspisning med deltagelse af gnsn. 40 fra målgruppen. Desuden afholdes fællesfrokost. Sundhedsmæssigt har der været afholdt gennemsnitligt 2,5 sundhedstjek om ugen, hvilket ligger lidt under målsætningen. Det vurderes dog, at fremmødet er igen ved at finde niveau efter ferien. På frivilligsiden er der pt. 126 aktive tilknyttet, hvilket er over målsætningen. Der arbejdes med en klar rekrutterings- og fastholdelsesproces, herunder udsendelse af nyhedsmails. På resultatsiden blev det seneste evalueringsmøde afholdt før ferien. Der har siden været afholdt løbende samtaler med de frivillige. Mht. danskundskaber styrkes kvinderne gennem netværks-skabende aktiviteter. Ligeledes bidrager fællesspisning, lektiehjælp, computer café og jobsøgning til styrket dansk. Der er herunder fokus på at de frivillige får talt mere med kvinderne. Gennem sundhedstjek gives råd om kost- og motionsvaner. Det ses en begrænset udvikling hos de deltagende kvinder, men der fastholdes opmærksomhed hos gengangerne.
<b>Vurdering:</b> Projektets fremdrift følger de opstillede succeskriterier for aktiviteter og resultater i 3. kvartal 2013. Projektstatus er grøn.

<b>8. Frivillighuset</b>
<b>Formål:</b> Indsatsen er rettet mod at give etniske danskere og etniske minoriteter mulighed for at mødes, skabe tætte menneskelige relationer og netværk på tværs. Der tilbydes professionel uvildig rådgivning til flygtninge og indvandrere samt aktiviteter og hjælp for at fremme inklusion og medborgerskab fx gennem lektiehjælp, hjælp til jobsøgning, cykelkurser, udflugter, hverdagsrådgivning og medborgerhjælp, bisidning, pc-værksted, sociale arrangementer og socialt samvær m.m. Frivillighuset ønsker at være spydspids for det frivillige integrationsarbejde i København.
<b>Målgruppe:</b> Målgruppen er alle flygtninge, indvandrere og deres efterkommere med behov for og lyst til støtte, vejledning, rådgivning, samvær og samtale om integrationsfaglige emner. Netværksgruppen har årligt ca. 720 brugere (heraf 160 unge, 460 voksne og 100 ældre brugere). Rådgivningen har årligt ca. 500 brugere - langt overvejende voksne. I alt ca. 1.000 (forskellige) brugere. Brugernes oprindelseslande er bredt sammensat.
<b>Bydel:</b> Hele byen
<b>Ansøger:</b> Dansk Flygtningehjælp
<b>Bevillinggivende pulje/forvaltning:</b> Puljen for frivilligt socialt arbejde (§ 18)/Socialforvaltningen
<b>Puljebevilling:</b> 150.000 kr.
<b>Bevillingen skal dække:</b> Husleje, varme og el, vand og kloakafgift, vedligeholdelse, indvendigt, rengøring mv, revision
<b>Projektperiode:</b> Startdato: 01-01-2013. Slutdato: 31-12-2015
<b>Fremdrift:</b> I 3. kvartal 2013 har Frivillighuset genopstartet aktiviteterne efter sommerferien med fortsat fokus på bl.a. rådgivning, lektiehjælp, medborgerhjælp, PC værksted samt øvrige sociale arrangementer. Der har i september været 66 rådgivninger, som lever op til målsætningen om at 40 personer hver måned modtager kvalificeret, faglig og uvildig rådgivning. Ift. lektiehjælp, sprogtræning samt støtte til danskuddannelse og anden uddannelse har ca. 50 dagligt fået hjælp. Succeskriteriet er dermed indfriet. Omkring 20 har desuden dagligt modtaget tilbud i forhold til medborgerhjælp i form af hverdagsrådgivning, bisidning og ledsagelse til sociale myndigheder, læge mm. PC værkstedet tiltrækker 15-20 dagligt. På resultatsiden vurderes, at de sociale aktiviteter, hvor brugerne mødes på tværs af etniske grupper, bidrager til stærke netværk. Desuden arbejdes med behovsanalyse hos frivillige og brugere, kompetenceløft af frivillige, synliggørelse af indsats mm.
<b>Vurdering:</b> Projektets fremdrift følger de opstillede succeskriterier for aktiviteter og resultater i 3. kvartal 2013. Projektstatus er grøn.

<b>9. Lektiecafeer i udsatte boligområder</b>
<b>Formål:</b> Det er lektiecaféernes mål at øge andelen af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i Københavns Kommune, der benytter et tilbud om lektiehjælp, der rummer såvel sociale som faglige aktiviteter. Det sker i samvær med unge frivillige rollemodeller fra Red Barnet Ungdom. På lang sigt er det målet, at målgruppen udvikler sociale og faglige kompetencer, der ruste de unge til at spille en aktiv og positiv rolle i skolen og understøtter dem i at gennemføre en ungdomsuddannelse og opnå varig beskæftigelse på sigt. I lektiecaféerne foregår der langt mere end lektielæsning, da de også fungerer som en uformel scene til at snakke om uddannelsesplaner, virksomhedsbesøg og hjælp til praktikpladser og relevante studiejobs.
<b>Målgruppe:</b> Projektet er målrettet børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i alderen 6-18 år i socialt udsatte boligområder i København.
<b>Bydel:</b> Udsatte områder i København
<b>Ansøger:</b> Red Barnet Ungdom
<b>Bevillingsgivende pulje/forvaltning:</b> Puljen for frivilligt socialt arbejde (§ 18)/Socialforvaltningen
<b>Puljebevilling:</b> 120.000 kr.
<b>Bevillingen skal dække:</b> Aktiviteter, udflugter, materialer, uddannelse, hvervematerialer, PR, mødeforplejning, projektkonsulent, administration
<b>Projektperiode:</b> Startdato: 01-01-2013. Slutdato: 31-12-2013
<b>Fremdrift:</b> I 3. kvartal 2013 har Red Barnet Ungdom haft 16 lektiecaféer i København med kontakt til ca. 660 børn og unge pr. måned. Det forventes, at målsætningen om 19 lektiecaféer i Københavnsområdet indfries inden årets udgang, såfremt der identificeres et behov. På aktivitetsniveau afholdes løbende aktiviteter både i og udenfor lektiecaféerne. Der opleves udfordringer med ud-af-huset aktiviteter pga. manglende interesse fra brugerne, men der er sat fokus på at løse denne udfordring. I alt er der 100 frivillige tilknyttet de 16 lektiecaféer. Rekruttering af nye frivillige til lektiecaféerne er tilfredsstillende, men foregår løbende pga. konstant udskiftning i frivilligrupperne. Der er iværksat en hvervekampagne. Alle frivillige tilbydes forskellige former for kompetenceudvikling. På resultatsiden udarbejdes en evalueringsskabelon, der vil ligge klar til næste afrapportering. Der gives hermed et tydeligt billede af, hvorvidt målgruppens faglige ressourcer styrkes, kompetenceløftet i frivilligruppen samt tilfredsheden blandt brugere og frivillige. De umiddelbare tilkendegivelser fra udvalgte lektiecaféer er positive.
<b>Vurdering:</b> Projektets fremdrift følger de opstillede succeskriterier for aktiviteter og resultater i 3. kvartal 2013. Projektstatus er grøn.