



**Anlægsregnskab for VÆGGEN - Formidling af udgravning ifm. Metrocityring**

15-02-2013

Sagsnr.  
2012-77196

Projektnavn : VÆGGEN – Formidling af udgravning i forbindelse med Metrocityring

Dokumentnr.  
2013-145608

Bevillingsnr. : 351010000

Sagsbehandler  
Jacob Buch Knudsen

Afleveringsdato : April 2010

Ibrugtagningsdato : April 2010

Projektbeskrivelse : VÆGGEN er en multimedial installation opbygget af 4 multitouch plasmaskærme med en samlet længde på 12 meter. Den har været opstillet på forskellige pladser i byen og har været Københavns Museums fremskudte bastion der viser fortidens og nutidens København. Herudover har den været et led i museets formidling under de arkæologiske udgravninger i forbindelse med anlæggelsen af Københavns nye metro, Cityringen.

**Regnskab**

*Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau (2012-pl)*

1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 29/10 2009, punkt 30	8.591	-7.157	1.434
<b>I alt</b>	<b>8.591</b>	<b>-7.157</b>	<b>1.434</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Afvigelsen på 1,4 mio. kr. er af rent teknisk karakter. Det skyldes at priserne skal opgives i regnskabsårets prisniveau. Den reelle afvigelse mellem bevilling og forbrug er 0,0 mio. kr. Anlægsregnskabet aflægges først nu, idet museet nu har afdraget det interne lån, der blev oprettet til projektet.

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger	<b>Servicecenteret</b> Nyropsgade 1, 3 1602 København V Telefon 3366 3937
	Ja	Nej		
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X		
Omkostningsændring		X		
Tidsforskydninger		X		

**Registrering i anlægskartoteket**

Projektet optages ikke i anlægskartoteket da der er tale om et it-projekt.

E-mail  
jacobb@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009780560

www.kk.dk