



Notat

Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Status på udvikling og fondsdialog om projekt fleksible og mobile byrumsløsninger til socialt udsatte byrum

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget orienteres om status på udvikling samt dialog med lokale aktører og med Realdania om projektet med fleksible og mobile byrumsløsninger til socialt udsatte byrum, herunder Christianshavns Torv. Realdania er tæt inddraget i projektet og er fortsat interesseret, men fondens deltagelse forudsætter kommunale budgetmidler til en basisløsning, før evt. tilsagn fra Realdania om medfinansiering. Budgetnotatet til forhandlingerne om Budget 2027 kommer derfor til at indeholde en basisløsning for Christianshavns Torv med mulighed for senere medfinansiering fra Realdania.

Sagsfremstilling

I Budget 2026 blev der vedtaget en hensigtserklæring (TM221, jf. bilag 1) om, at aftaleparterne ønsker at arbejde videre med udvikling af et projekt på og omkring Christianshavns Torv og henvise finansiering af projektet til forhandlingerne om Budget 2027.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har efterfølgende i samarbejde med Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen undersøgt mulighederne for medfinansiering fra eksterne fonde, herunder fonden Realdania, som har vist interesse for at støtte projektet.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen er forpligtet til at udarbejde budgetnotat på baggrund af foranalysen, jf. Økonomiforvaltningens årlige indkaldelsescirkulære.

Dialog med Realdania

Forvaltningen har i løbet af vinteren 2025 og foråret 2026 afholdt møder med Realdania om mulighederne for medfinansiering til projektet og der er udarbejdet et projektoplæg, som Realdania har kommenteret på. Realdania er grundlæggende positiv overfor projektoplægget og ser gerne en ansøgning fra Københavns Kommune. Fonden kan dog ikke give et bindende tilsagn, før Københavns Kommune har afsat budget til en basisløsning, som kan gennemføres uden afhængighed til efterfølgende ekstern støtte. Forvaltningen har af denne årsag endnu ikke sendt en ansøgning, som beskrevet ifm. udmøntningen af Budget 2026.

Realdania har desuden tilkendegivet interesse i at støtte flere lignende projekter i andre socialt udsatte byrum, hvor den udviklede løsning fra Christianshavn Torv efterfølgende forventes at kunne benyttes. Konkret har været nævnt mulige projekter på Maria Kirkeplads på Istedgade og "Under Buen" ved Lyngsies Plads ved Nørrebro Station.

07-08-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 8305

Dokumentnummer i F2
254163

Sagsnummer eDoc
2026-0139058

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Lokale initiativer

Christianshavns Lokaludvalg har etableret en arbejdsgruppe under lokaludvalget kaldet Torvegruppen, som har til formål at genbesøge og opdatere lokaludvalgets vision for Christianshavns Torv.

Forvaltningen har i samarbejde med Christianshavns Torvenetværk i 2024 opsat plantekasser på torvet - et tiltag, som har haft positiv effekt andre steder i byen. De er placeret strategisk på torvet, så de opdeler torvet fysisk, og dermed også de forskellige grupperinger.

Lokal dialog

Siden september 2025 har der været afholdt otte møder med Torvegruppen, et møde med hele lokaludvalget samt dialogforum. Der har desuden været afholdt en lang række møder og samtaler med forskellige lokale partnere samt på tværs af forvaltningerne og med metroselskabet. Aktuelt planlægger Torvegruppen en debatdag den 22. august, hvor de vil præsentere deres ønsker til torvet.

Torvegruppen er generelt positive over for projektets hovedgreb, proces og format. Enkelte i gruppen ønsker at torvet ryddes for generende ophold, ligesom der også er nogle, som ønsker etablering af en mere permanent torvehal.

Metroselskabet har skrevet en støtteerklæringen til forvaltningens ansøgning til Realdania.

Det bemærkes, at forvaltningen også har redegjort for indsatser på Christianshavns Torv i svar til Louise Theilade Thomsen (V), som forvaltningen afsendte den 8. juni 2026 (jf. bilag 2).

Projektets hovedgreb

Det er forvaltningens vurdering på baggrund af dialogprocessen, at udfordringerne på Christianshavns Torv bedst kan løses ved en tværfaglig tilgang, som indeholder både fysiske, sociale, kulturelle og kommercielle elementer samt at løsninger bedst udvikles ved at etablere et lokalt partnerskab på tværs af aktørerne på torvet. Et af projektets forventede hovedgreb vil være, at partnerskabet skal faciliteres af en "Torvemester" i en lokalt forankret koordinerende funktion, som sikrer positive fællesskaber og aktiviteter på torvet, og som kommunen har erfaringer med fra andre projekter.

De enkelte dele af projektet, som indgår i budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2027, uddybes herunder og fremgår samlet med økonomi i tabel 1 nedenfor.

1. Partnerskab

Det er partnerskabets opgave at udvikle en synlig og kommunikeret koordineret indsats, som omfatter sociale, kulturelle og kommercielle aspekter. Partnerskabet skal projektledes af Klima-, Miljø-, og Teknikforvaltningen i tæt samarbejde med Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

I det følgende gengives de tanker og drømme, der er kommet ud af dialogprocessen, som fortsat vil skulle udvikles i tæt samarbejde med lokale aktører m.fl.

1.1 Kommercielle tiltag

Lokaludvalget arbejder på at tiltrække en række fødevareaktører, som enten kan have dagligt udsalg, i weekenden eller i forbindelse med

årstider. Desuden vil de lokale handlende og caféer gerne trække ud på pladsen, hvis de kan opnå tryghed for varer, ansatte og gæster. Endelig vil det også være muligt at tænke torvet ind som scene for pop-up mv.

1.2 Kulturelle tiltag

Torvet kan være scene for de store københavnerebegivenheder (Jazz festival, Kulturnat, Lysfestival, Stage, Golden Days mv) og dermed indgå i deres programmer. Mere lokalt er der et levende kulturmiljø på Christianshavn, som kunne bruge Torvet som scene, udstillingsrum og meget andet. Der foregår allerede i dag en lang række kulturelle arrangementer, som kunne få større synlighed og styrkes.

1.3 Sociale tiltag

Den opsøgende gadeplansindsats er en værdifuld indsats overfor de meget svage og udsatte brugere af torvet. Men det kan ikke stå alene. Der vil f.eks. være mulighed for at tilknytte tryghedsvagter, bringe flere frijobsordninger i spil som MedVind, Cykelbutlerordning, Green Team mfl. Desuden er der en del NGO'er i området, som også kunne indgå i fx markedskoncepter. Lokalt er der også mange, som gerne vil lave børneunderholdning, passe plantekasser, fejre halloween, jul og andre social-kulturelle tiltag.

2. Byrumsindretning

Indsatsen skal understøttes af den nødvendige byrumsindretning (lys, møbler, zoner mv.), som løbende kan tilpasses det aktuelle behov. Fx skiftende brugergrupper med forskellige behov, ændrede bylivsfunktioner eller skiftende årstider. Det konkrete design og designelementer skal udvikles sammen med de lokale partnere, og det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at konkretisere indholdet yderligere.

3. Konceptudvikling

Endelig er det projektets formål at skabe et københavnsk koncept og metode for, hvordan kommunen arbejder med udsatte byrum. Det drejer sig om en tværfaglig tilgang, som omfatter både bylivet, herunder partnerskaber og torvemesterfunktioner, og de bylivsunderstøttende byrumselementer. Den udviklede løsning forventes efterfølgende at kunne anvendes i lignende socialt udsatte byrum.

Budgetnotatets indhold

I budgetnotat til Budget 2027 indgår et initiativ som en basisløsning for Christianshavns Torv.

Tabel 1. Indhold budgetnotat til Budget 2027

Indhold	Beløb, anlægsmidler (2027-2031)
Ad 1) Partnerskab, herunder opbygning af lokalt partnerskab, etablering af en torvemesterfunktion og udvikling af et bylivsprogram	3,9 mio. kr.

Ad 2) Byrumsindretning, herunder procesfacilitering af design og prototyper, produktion, evt. uforudsete omkostninger og opstilling samt projekt- og byggeledelse.	5 mio. kr.
Ad 3) Konceptudvikling, herunder følgeforskning	1,6 mio. kr.
I alt	10,5 mio. kr.

Derudover skal der til afledt drift og vedligehold afsættes hhv. 0,4. mio. kr. i 2028; 0,8 mio. kr. i 2029 og samlet set 1,2 mio. kr. fra 2030 og frem på service. Den afledte drift indebærer bl.a. løbende at ændre indretningen af torvet, jf. beskrivelserne ovenfor om de sociale, kulturelle og kommercielle aktiviteter. Det kan fx være hvis nye brugergrupper begynder at benytte torvet, skiftende sæsoner (fx julemarked og sommerjazz) og ændrede lokale behov (fx nye frivillighedsprojekter). I nogle tilfælde vil det betyde, at særlige elementer (fx en scene) kan køres i depot uden for sæson.

Som nævnt har Realdania udtrykt interesse for at støtte projektet og hvis der opnås tilsagn, forventes støtten at være ca. 4 mio. kr. Disse vil i så fald blive anvendt til mere byrumsinventar af højere kvalitet og stærkere faglig dokumentation gennem inddragelse af fx forskere m.m.

Implementering af torvemesterfunktion og etablering af partnerskab kan begynde i efteråret 2026 og være i drift første halvår 2027 og dermed være klar til sommersæsonen 2027. Udvikling af understøttende bylivsprogram kan begynde med forsøg i sommersæsonen og fuldt implementeres i løbet af 2029 og 2030 - afhængigt af de valgte løsninger.

Politisk handlerum

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget kan henvise finansiering til yderligere initiativer eller tilvalg i projektet, fx alternative ønsker til specifik aktørinddragelse og til volumen i projektet, hvormed forvaltningen vil indarbejde det i budgetnotatet til Budget 2027. Det skal bemærkes, at de to elementer om partnerskab og byrumsindretning er gensidigt afhængige.

Videre proces

Forvaltningen udarbejder budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2027.

Hvis der afsættes midler til projektet ved Budget 2027, vil forvaltningen efterfølgende igangsætte arbejdet med partnerskab og udarbejde en ansøgning om medfinansiering til Realdania. Hvis der opnås tilsagn om støtte, vil forvaltningen vende tilbage med en politisk sag om tillægsbevilling.

Projektet forventes forelagt til politisk godkendelse og frigivelse af anlægsmidler ultimo 2027.

Peter Højer
Vicedirektør

TM221 Fleksible og mobile byrumsløsninger til socialt udsatte byrum



Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet indeholder et initiativ til at udvikle fleksible og mobile byrumsløsninger, som sammen med en koordineret og tværfaglig social indsats kan skabe et mangfoldigt byliv på nogle af de pladser, som i dag er præget af konflikt og utryghed. Initiativet skal udvikles i samarbejde med eksterne aktører og medfinansieres af privat fondsstøtte.

Beslutning:

- Der skal træffes beslutning om at afsætte i alt 2,4 mio. kr. i 2026-2028 til projekt om fleksible og mobile byrumsløsninger til socialt udsatte byrum (anlæg) samt 0,9 mio. kr. i 2029 til betaling af fondsmoms (finansposter). Projektets gennemførelse er betinget af ekstern medfinansiering. I den forbindelse skal der træffes beslutning om, at Københavns Kommune udarbejder fondsansøgning til gennemførelse af projektet.

Baggrund

Der er til forhandlingerne om Budget 2026 bestilt et budgetnotat vedr. fleksible og mobile byrumsløsninger til socialt udsatte byrum. Budgetnotatet skal indeholde omdisponering af mindreforbrug (0,3 mio. kr.) fra foranalyse om indbydende indretning af Christianshavns Torv (Budget 2025) samt ansøgning om ekstern medfinansiering. Projektets økonomi forudsætter ekstern medfinansiering.

Indhold

Med dette budgetnotat afsættes der midler til et projekt om anvendelse af fleksible, mobile og sæsontilpassede midlertidige byrumsløsninger i udsatte byrum, med forventning om medfinansiering fra private fonde. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Socialforvaltningen samt relevante vidensinstitutioner. Der forventes at blive testet konkrete byrumsløsninger med inddragelse af lokale aktører på to lokationer, hvoraf den ene vil være Christianshavns Torv. Den anden lokation vil blive udvalgt som del af projektarbejdet.

Projektet indebærer:

- Indsamling af viden om tidligere afprøvede løsninger og effekterne af disse tiltag.
- Udvikling af en Københavnermodel for tværfagligt byrums- og socialfagligt samarbejde omkring håndtering af udfordringer i udsatte byrum i samspil med lokale aktører.
- Udvikling af forslag til byrumsmoduler/møbler/inventar og indretning af kantzoner, som kan indgå i kommunens normale drift.
- Afprøvning af byrumsmøbler og test af Københavnermodellen, jf. ovenstående, i praksis.



Initiativet viderefører intentionerne med midler afsat i Budget 2025 til et foranalyse om en ny indretning af Christianshavns Torv. Efter indledende undersøgelser og lokal dialog vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at det er usandsynligt, at et klassisk fysisk anlægsprojekt i sig selv vil kunne løse de verserende udfordringer på torvet, som primært omhandler socialt udsatte grupperinger og tryghed for alle pladsens brugere. Forvaltningen anbefaler således at der i stedet vedtages et nyt fagligt tværgående projekt i tæt samarbejde med Socialforvaltningens indsats på og omkring torvet. Her blev der i Budget 2025 afsat midler til to gadeplansmedarbejdere i 2025-2028.

Initiativet vil inddrage erfaringerne og samarbejde med den socialfaglige indsats på Christianshavns Torv og i nærområdet. Det indbefatter tilstedeværelse på torvet, hvor gadeplansmedarbejderne udfører en opsøgende, relationel og brobyggende indsats. Desuden indeholder den socialfaglige indsats deltagelse i forskellige relevante mødefora, herunder med lokaludvalg, torvenetværk og dialogforum Christianshavn. Indsatsen indeholder ligeledes brobygning til kommunale-, regionale- og civilsamfundsindsatser samt dokumentation/indsamling af data til brug for den løbende opfølgning på effekten af indsatsen.

I erkendelse af, at de sociale udfordringer generelt på en række pladser i København er komplekse og skifter over tid og sæson, er der brug for mere robuste og fagligt stærke løsninger, hvor byrumsinventar, opsøgende socialt arbejde og lokal inddragelse går hånd i hånd.

Med initiativet afsættes der finansiering til følgende konkrete aktiviteter:

1. Dialog med aktører som brugere, institutioner, virksomheder, lokaludvalg, borgere og andre relevante aktører samt generel projektledelse og koordinering.
2. Ekstern rådgiver til workshops og øvrige procesaktiviteter.
3. Ekstern rådgiver til design af byrumsmøbler.
4. Produktion og opstilling af byrumsmøbler.
5. Udvikling af en "Københavnmodel" for samarbejde på tværs af socialfaglige, lokale og byrumsfaglige aktører.
6. Ekstern evaluering.

Initiativet sigter på at udvikle og afprøve standardløsninger til konkrete byrumsløsninger, som kan flyttes og opmagasineres efter behov. Intentionen er, at det senere vil være muligt at indkøbe yderligere byrumsmøbler, så kommunen har et robust beredskab.

Hvis der ikke opnås ekstern medfinansiering gennem projektansøgningen, vil projektet blive indstillet til annullering og de resterende midler afsat med dette budgetnotat blive tilbageført til kommunekassen.

Der skal som konsekvens af anlægsprojektet afsættes 0,75 mio. kr. årligt til afledt drift, som går til løbende vedligehold af byrumsinventar samt transport og opbevaring udenfor sæson.

Træer, cykel- og bilparkeringspladser

Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer, cykel- eller bilparkeringspladser.



Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2026 p/l)	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
- Projektledelse og udvikling af "Københavnermodel"	Anlæg	750	750	750		2.250
- Ekstern procesfacilitering og evaluering	Anlæg	500	500	250		1.250
- Rådgiver, design og byrumsmøbler	Anlæg		500	250		750
- Produktion og anlæg og byrumsmøbler	Anlæg		1.500	1.500		3.000
- Byggeledelse	Anlæg		150	150		300
- Risikotillæg	Anlæg		150			150
- Omdisponering af restbudget vedr. foranalyse om indbydende indretning af Christianshavns Torv, vedtaget i Budget 2025 (TM044)	Anlæg				-300	-300
- Fondsmoms (17,5% af 5 mio.)	Finansposter				875	875
- Tilskud fra eksterne fonde	Anlæg				-5.000	-5.000
- Afledt drift og vedligehold	Service		250	500	750	1.500
Udgifter i alt (netto)		1.250	3.800	3.400	-3.675	4.775
Anlægsmåltal i alt		1.250	3.550	2.900	-300	7.400

Klimapåvirkning

Tabel 2 - Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet

Kilde til udledning	Udledning pr. m ² pr. år (kg CO ₂ e/ m ² /år)	Udledning pr. år (ton CO ₂ e/år)	Samlet udledning (ton CO ₂ e)
Anlæg af TM221: fleksible og mobile byrumsløsninger til socialt udsatte byrum	Udfyldes kun ved byggeri	Udfyldes kun ved byggeri	1,9 - 5,2

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

Risikovurdering

Anlægsprojektet af de konkrete byrumsløsninger vurderes at være relativt ukompliceret. Der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne i risikotillæg.

Udvikling af byrumsløsninger, hvor der både skal tages hensyn til sæson og særlige sociale udfordringer med en stor og kompleks aktørkreds, rummer risici for overskridelse af tidsplaner og uforudsete udfordringer med byrumsmøbler. Dette er imødegået ved at indtænke procesfacilitering og udvikling af en dialogmodel ("Københavnermodellen") i projektet.

Tidligere afsatte midler

Der blev i Budget 2025 afsat i alt 0,75 mio. kr. til en foranalyse på en indbydende indretning af Christianshavns Torv (TM044).

1.000 kr., løbende p/l	2025	2026
Budgetaftale 2025	450	300
Afsatte midler i alt	450	300



Administrativt bilag

Projektet indføres pr. 1. januar 2026, og forventes fuldt indfaset pr. 31. marts 2029.

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. - 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	I/U	2026	2027	2028	2029	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>									
- Projektering	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U	1.250	1.750	1.250		4.250	4.250*
- Udførsel	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U		1.650	1.500		3.150	3.150*
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U		150	150		300	300*
- Restmidler fra Budget 2025	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U				-300	-300	-300
- Fondstilsbud	TMU	2000 - Ordinær anlæg	I				-5.000	-5.000	-5.000*
Anlægsudgifter i alt				1.250	3.550	2.900	-5.300	2.400	7.700*
Anlægsmåltal i alt				1.250	3.550	2.900	-300	2.400	7.400
<i>Afledte serviceudgifter</i>									
- Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 - Ordinær drift	U		250	500	750	1.500	
Afledte serviceudgifter i alt				0	250	500	750	1.500	
<i>Finansposter</i>									
- Fondsmoms (17,5%)	ØU	2500 - Finansposter	U				875	875	
Afledte serviceudgifter i alt				0	0	0	875	875	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒									
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐
Adresse	Christianshavns Torv samt bydækkende								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X
IT-projekt (KIT)		X



Besvarelse vedrørende initiativer på og omkring Christianshavns Torv

Medlem af Borgerrepræsentationen Louise Theilade Thomsen (V) har den 1. juni 2026 stillet følgende spørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen.

Spørgsmål

Jeg vil gerne bede om en samlet oversigt over initiativer, der er sat i gang på og omkring Christianshavns Torv. Oversigten skal både indeholde initiativer, der er i gang samt vedtagne initiativer, der ikke er realiseret.

Svar

Nuværende og tidligere indsatser på Christianshavns Torv

Københavns Kommune arbejder løbende med de udfordringer, der ses på torvet, herunder den utryghed, der opleves. Det sker på tværs af kommunens forvaltninger og med relevante samarbejdspartnere. Herunder fremgår de tiltag, som kommunen har haft og pt. har iværksat på Christianshavns Torv:

Politiets indsats

Københavns Kommune er løbende i dialog med Københavns Politi om situationen på Christianshavns Torv, bl.a. i politiets Dialogforum for Christianshavn, der samler en række kommunale og lokale interessenter i kvartalsvise møder.

Tryghedsindsatser

Med overførselssagen 2024/25 blev der afsat midler til en undersøgelse af muligheden for at øge trygheden på stationer i København, herunder på Christianshavns Torv. Undersøgelsen blev afleveret til Borgerrepræsentationen i december 2025:

[Undersøgelse af tryghedsskabende initiativer ved stationer i København.](#)

Undersøgelsen pegede på flere konkrete muligheder for tilpasning af stationen og det omkringliggende område (torvet).

Københavns Kommune har et Migrantforum, som koordinerer problemstillinger med og for hjemløse migranter og samler aktører fra

08-06-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 12977

Dokumentnummer i F2
265307

Sagsnummer i eDoc
2026-0192079

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Socialforvaltningen, Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen og Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen, politiet, NGO'er og trafikelskaber. Forummet arbejder for øget viden og samarbejde på tværs for at mindske gener og utryghed i mødet mellem migranter, borgere og erhvervsliv, blandt andet på Christianshavns Torv.

Der har over en årrække været afholdt flere tryghedsvandring og borgermøder og været kommunal deltagelse i lokale netværksgrupper. Formålet er at give lokale aktører og borgere mulighed for at drøfte situationen med politi og kommunale repræsentanter.

Københavns Politi har i 2021 opsat kameraovervågning på torvet (1 kamera).

Den socialfaglige indsats

I Budget 2025 blev der afsat 1,2 mio. kr. årligt frem til 2028 til at styrke den sociale indsats på Christianshavns Torv ved ansættelse af to gadeplansmedarbejdere i Socialforvaltningen, som udelukkende har fokus på torvet. Medarbejderne har haft held med at etablere gode relationer med de lokale interessenter, herunder de erhvervsdrivende, biblioteket på torvet, NGO'er som Pakhuset, Fedtekældereren og Torvenetværket samt lokale beboere og lokalpolitiet.

Dette samarbejde har været og er fortsat helt centralt for at sikre, at indsatsen understøtter et positivt og trygt miljø på torvet. Samtidig med at der arbejdes på at sikre, at de udsatte borgere får den nødvendige støtte til at kunne være en del af samfundet, skabe kontakt til relevante socialfaglige tilbud og trives i området på en måde, der er både bæredygtig, respektfuld og værdig for målgruppen og for øvrige borgere på torvet.

Efter ønske fra Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen og Socialforvaltningen har Metroselskabet i 2025 fjernet en overdækning over udluftningen fra metroen ved busstoppestedet, for at mindske uhensigtsmæssigt ophold. I den forbindelse blev der gjort forsøg med et mobilt læsejl, men det blev fjernet af forvaltningerne i dialog med Lokaludvalget i efteråret 2025.

Lokale initiativer

Christianshavns Lokaludvalg har genetableret en arbejdsgruppe under lokaludvalget, Torvegruppen, som har til formål at genbesøge og opdatere lokaludvalgets vision for Christianshavns Torv.

Torvegruppen har planlagt et markeds- og dialogevent lørdag den 22. august fra kl. 12-15, hvor gruppen blandt andet vil præsentere en vision for torvet. Medlemmer af Borgerrepræsentationen er indbudt.

Klima-, Teknik og Miljøforvaltningen har i 2024 opsat plantekasser i samarbejde med foreningen Christianshavns torvenetværk - et tiltag, som har haft positiv effekt andre steder i byen. De er placeret strategisk

på torvet, så de opdeler torvet fysisk og dermed også de skellige grupperinger, der tager ophold på torvet. Plantekasserne drives af en lokal gruppe borgere.

Projektforberedende arbejde

I Københavns Kommunes budget 2025 blev der afsat 0,75 mio. kr. til Klima-, Teknik- og Miljøforvaltningen til at udarbejde en foranalyse af torvets indretning. Formålet var at gøre torvet mere funktionelt og tilgængeligt for alle. Midlerne anvendes til et projekt i samarbejde med Realdania, som skal udvikle mobile og fleksible byrumsløsninger for socialt udsatte byrum og kobles tæt sammen med Socialforvaltningens indsatser. I aftalen om Københavns Kommunes budget 2026 indgår det, at aftaleparterne ønsker at arbejde videre med udvikling af projektet, dog henviste Borgerrepræsentationen finansiering af initiativet til forhandlinger om Budget 2027. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen driver projektet og er aktuelt ved at udarbejde budgetnotat til forhandlingerne om budget 2027 samt planlægning af projekt med forventelig start i januar 2027.

Det projektforbedrende arbejde sker i tæt dialog med Realdania, Torvegruppen, politiet, relevante forvaltninger og øvrige aktører.

Svaret er offentligt tilgængeligt på [Politikerspørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen 2026 | Københavns Kommune](#).

Peter Højer
Vicedirektør