



12. februar 2019

Sagsnr.  
2019-0023482Dokumentnr.  
2019-0023482-3**Bilag 3 - Anlægsregnskab for Kunstgræsbaner -  
Svanemølleanlægget**

Projektnummer: KFF 826  
Projektitel: Kunstgræsbaner - Svanemølleanlægget  
Bevilling: 2060 - Kultur& Fritid-Anlæg  
IM funktion: 0.32.31.3  
Ibrugtagningsdato: 2019

Sagsbehandler  
Danijela Premovic**Politiske beslutninger:**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	BR 06-10-2016	10,2 mio. kr. (2017 p/l)	Budgetaftale 2017
Anlægsbevilling	BR 06-10-2016	10,2 mio. kr. (2017 p/l)	Budgetaftale 2017

**Projektbeskrivelse:**

Med Budget 2017 er der afsat 10,2 mio. kr. i anlæg til at omlægge en 11-mands græsbane til en kunstgræsbane med lys og hegn på Svanemølleanlægget. Formålet med anlæggelse af kunstgræsbanen er bedre kapacitetsudnyttelse og mulighed for helårsanvendelse.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., 2019 p/l)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	10.654	-	10.654
Overført til ByK – 1. sag om BÆ (BR-31-08-2017)	-10.132	-	-10.132
Forbrug	-	-	-
Afvigelse	522	-	522
Afvigelse i procent	4,9%	-	4,9%

Regnskabet viser, at der er et mindreforbrug på 522 t. kr. som delvist modgås af merforbrug i andre anlægsprojekter, og resten tilbageføres til kassen.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

