



13. februar 2019

Sagsnr.
2019-0023482Dokumentnr.
2019-0023482-8**Bilag 8 - Anlægsregnskab for Flytning og digitalisering af Rådhusbibliotekets samling**

Projektnummer: KFF774
Projekttitel: Flytning og digitalisering af Rådhusbibliotekets samling
Bevilling: 2060 - Kultur& Fritid-Anlæg
IM funktion: 3.32.50.3
Ibrugtagningsdato: 2018

Sagsbehandler
Danijela Premovic**Politiske beslutninger:**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	BR 27-11-2014	3,0 mio. kr. (2015 p/l)	Øvrige aftaler
Anlægsbevilling	BR 27-11-2014	3,0 mio. kr. (2015 p/l)	Øvrige aftaler

Projektbeskrivelse:

Rådhusbiblioteket blev nedlagt pr. 31/5-2015 og lejemålet på Rådhuset fraflyttet. Bibliotekets bogsamling blev delvist overflyttet til Hovedbiblioteket. Delprojektet med digitalisering af dele af samlingen understøtter Bibliotekernes udvikling hen mod at stille mere digitalt materiale til rådighed for borgerne. Der er blevet oprettet et særskilt site ”Bag om København”, hvorfra borgerne har adgang til de digitaliserede materialer.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., 2019 p/l)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling i alt	3.267	-	3.267
Forbrug	-2.925	-	-2.925
Afvigelse	342	-	342
Afvigelse i procent	10%	-	10%

Regnskabet viser, at der er et mindreforbrug på 342 t. kr. som delvist modgås af merforbrug i andre anlægsprojekter, og resten tilbageføres til kassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes at der blev ikke brug for så mange eksterne ydelser som forventet, hvilket har holdt udgifterne nede.
Tidsforskydninger	x		Omfang og tidsforbrug har været vanskeligt at bedømme i 2014.