



Anlægsregnskab for projekt

03-10-2018

Projektnummer:	TMF837, TMF10110 og TMF10114
Projekttitel:	Midlertidig busdrift på Vermundsgade
Bevilling:	3400 – Ordinær anlæg
IM-konto:	2.28.23.3
Ibrugtagning:	2012

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at istandsætte Vermundsgade med en forstærkning af kørebanen, så gaden blev brugbar til buskørsel frem til Cityringens åbning. Forstærkning skulle foretages i 2012 og i 2018 skulle vejen igen istandsættes på grund af slid fra busdriften.

Brønde og kantsten blev renoveret og omsat, og der blev udlagt asfaltslidlag på hele vejen i 2012.

Der er ikke foretaget en yderligere istandsættelse i 2018, idet forvaltningen vurderer, at asfalten fra 2012 er i så god stand, at den ikke trænger til udskiftning.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	26-04-2012	0,6 mio. kr. (2012 p/l)	Midlertidig busdrift på Vermundsgade i 2012
Rådighedsbevilling	26-04-2012	0,6 mio. kr. (2012 p/l)	Midlertidig busdrift på Vermundsgade i 2018
Anlægsbevilling	26-04-2012	0,6 mio. kr. (2012 p/l)	Midlertidig busdrift på Vermundsgade i 2012
Anlægsbevilling	26-04-2012	0,6 mio. kr. (2012 p/l)	Midlertidig busdrift på Vermundsgade i 2018

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Midlertidig busdrift på Vermundsgade	1.326	-	1.326
Rådighedsbevilling i alt	1.326	-	1.326
Forbrug	605	-	605
Afvigelse i kr.	721	-	721
Afvigelse i procent	54,4%	-	54,4%

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der er ikke foretaget en yderligere istandsættelse i 2018, idet forvaltningen vurderer, at asfalten fra 2012 er i så god stand, at den ikke trænger til udskiftning.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der ikke er foretaget en yderligere istandsættelse i 2018, idet forvaltningen vurderer, at asfalten fra 2012 er i så god stand, at den ikke trænger til udskiftning.
Tidsforskydninger		X	