

PROJEKTBEKRIVELSE

Navn på projektet:	Visualisering af Nørrebro
Ansvarligt medlem:	Jonathan Ries, Mogens Petersen
Deltagere fra arbejdsgruppen:	
Formål med projektet:	Visualisering af ideer for udvalgte områder på Nørrebro for at vise deres potentiale og for at skabe debat om Nørrebros fremtid
Dato for afholdelse af projektet:	I løbet af 2022

Beskrivelse af projektet:

Flere områder på Nørrebro har potentiale til at blive nye samlingspunkter og spirende byrum. Afhængig af området kan det være et nyt byrum for kultur, idræt, skoler, institutioner, miljø og/eller erhverv. Et eksempel på et område med potentiale er området ved Vingelodden/Rovsinggade.

Men det kan være svært at udvikle ideer og inddrage Nørrebros borgere, erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer uden visualisering af ideerne. Samtidig kan en aktivering af flere samfundsaktører skabe vigtige diskussioner, skabe nyt liv på Nørrebro og øge sammenhængskraften i bydelen. Det er også meget relevant ift. den Bydelsplan der skal laves i efteråret.

Vi har gjort det før. Sammen med arkitektfirmaet Cobe samlede vi ideer for området omkring Nørrebro Station. Projektet gav vigtigt input til udviklingen af stationsområdet og er stadig en vigtig guidance for Nørrebro Lokaludvalg.

Som lokaludvalg ser vi vores indsats som understøttende og faciliterende. Det fulde potentiale ser vi kun, hvis alle samfundsaktører arbejder tæt sammen og engagerer sig. Derfor skal alle relevante aktører inddrages (f.eks. områdefornyelser, de boligsociale helhedsplaner, naboer, borgere og andre aktører).

Med denne projektbeskrivelse vil vi gerne sætte gang i følgende initiativer:

1. Dialog i Nørrebro Lokaludvalg om mulige områder, som skal visualiseres med nye ideer
2. Dialog med Bispebjerg Lokaludvalg om et samarbejde
3. Dialog med forskellige arkitektbureauer om et muligt samarbejde
4. Møder med lokale aktører for at give input til visualiseringsarbejde
5. Udvalgt(e) Arkitektbureau(er) udvikler ideer sammen med Nørrebros borgere og foreningsliv
6. Borgermøder for at vise og diskutere ideer
7. Formidlingsarbejde afhængig af de forudgående punkter

Succeskriterier:

- Skabe debat om Nørrebros fremtidige byrum
- Engagere borgere og andre samfundsaktører på Nørrebro
- Guide Nørrebros byrumsudvikling

Samarbejdspartnere:	Lokale erhvervs-, idræts- kultur- og miljøorganisationer	
Kommunikationsstrategi:	Før: info-møder, avisartikler, plakater, facebook og hjemmeside	Under/efter: info-mødere, avisartikler, plakater, facebook og hjemmeside

Tidsplan/milepæle:

Skal afstemmes efter punkterne 1-3 under projektbeskrivelsen

Arbejdsfordeling:

Groft anslået timeantal på samlet bistand fra sekretariatet:

80 timer (for nu)

Opgave fordeling:	Sekretariat	NLU medlemmer	Samarbejdspartnere
Møder med arkitektbureauer	x	x	
Dialogmøder med samarbejdspartner	x	x	x
Formidling af arbejde	x	x	x

Økonomi

Budget for afholdelse af projektet:

Udgifter	
Dialogmøde med forskellige samarbejdspartner - online, fysiske møder	5 x 2.000
Visualisering af ideer og borgermøder gennem arkitektbureau	80.000
Formidling af ideer til relevante samarbejdspartner	5.000
I alt	95.000