



Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

### Skolen ved Sundet, kapacitetsudvidelse inklusive madskole. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2020

**Projekt titel:** Skolen ved Sundet, kapacitetsudvidelse inklusive madskole. Planlægningsbevilling.

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000080 (2627)

Politiske beslutninger: Overførselssagen (OFS) 2016-2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,6 mio. kr.,  
jævnfør tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Planlægning vedrørende kapacitetsudvidelse af skolen fra tre til fire spor. Eksisterende skole er fredet. Der er tilbygget en selvstændig bygning. Arbejdet med lokalplanen er udført under selve anlægsbevillingen.

Faktisk ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabet afslutning 0 mio. kr.

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 27-04-2017, pkt. 6, bilag 3 Stjernemarkeret	3.632		3.632
Indeksring	0	0	0
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>3.632</b>	<b>0</b>	<b>3.632</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.632</b>	<b>0</b>	<b>3.632</b>
<b>Der er ingen afvigelse i procent i forhold til bevilling</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen

13. oktober 2020

Sagsnummer  
2020-0113722

Dokumentnummer  
2020-0113722-25

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

Tidsforskydninger		x	Ingen
-------------------	--	---	-------

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

*Kasper Graa Wulff / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)