



GRØNDALSVÆNGETS SKOLE

RØRSANGERVEJ 29 - 2400 KØBENHAVN NV

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 07:30 - 15:00

mail@gvs.kk.dk

Telefon: 38 34 93 50

Børne- og ungdomsforvaltningen

12. februar 2016

På Grøndalsvængets Skole og KKFO har vi netop afsluttet den fase som omhandler brugerinddragelsen ved helhedsrenoveringen og udbygningen af Grøndalæsvængets Skole og KKFO.

I et tæt, tillidsfuld samarbejde med JJW arkitekter, Elin Sjöstrand (Byggeri København) og Pernille Herzberg (BUF) er vi nået i mål med et meget fint projekt som på alle måder lever op til de visioner som vi som skole har formuleret i vores pædagogiske grundlag for byggesagen.

Vi har oplevet at JJW såvel som BUF har udvist stor lydhørhed og imødekommenhed over for både ideer, ønsker og processer.

Vi vil gerne pege på et par enkelte ting som ville kunne forbedres til andre projekter.

Som forældre har det været svært at kunne tage fri fra arbejde i det omfang som planlægningen af byggemøder krævede det.

Ligeledes har det til selve byggemøderne, tiltider været svært at gennemskue hvornår det var udvikling, brainstorming eller beslutninger der var på dagsordenen.

Disse ting overskygger dog ingenlunde at vi synes at vi blev flot inddraget og at vi har meget nemt ved at se os selv og vores visioner i det færdige projektforslag.

Til sidst en bekymring vedr. problematikken for genhusning under byggesagen. Det er bekymrende, at der her fire måneder før byggestart bliver sået tvivl om den oprindelige udmelding for genhusning. Det skaber utryghed hos såvel personale som forældre.

Dorte Pedersen
Formand for skolebestyrelsen

Thomas Horn
Skoleleder