

Afrapportering for toasperm|moeller's 'LIEBE' på KSelekt
Sagsnummer: 2024-0239529

Jeg gør opmærksom på følgende ændringer mellem ansøgningsbudgettet og de endelige regnskabstal:

Vi endte med at spille 7 forestillinger, i stedet for de original planlagte 8.

Vi fik afslag på vores ansøgning til Statens Kunstfond på 250.000 kr. og fik en mindre bevilling fra William Demant Fonden end ansøgt. Tilgængæld, fik vi bevilget 30.000 kr. fra Wilhelm Hansen til projektet, som ikke indgik i det oprindelige ansøgningsbudget. Vores billetindtægter endte med at blive større end forventet.

I og med at vi blev bevilliget mindre end forventet var vi nødsaget til at spare på flere poster, herunder lønninger til scenografisk assistent, koreograf, komponist, performere, lyddesigner og den internationale producent.

Alle udgifter der er angivet som 0 under regnskabstallene blev sparet væk grundet det formindskede budget, herunder forestillingsleder, fotograf, PR mm.

Enkelte udgifter såsom bogholder og forsikringer blev dækket af andre projekter i foreningen.

Udgifter til materialerne blev væsentligt mindre end budgetteret, til gengæld kom der en ekstra regning til lys og lyd.

Udgifterne til lysdesigner og teknikere blev større end budgetteret.

Differencen blev dækket af egenfinansiering.