



15-06-2011

Sagsnr.  
2011-53511

Dokumentnr.  
2011-424702

Sagsbehandler  
Klaus Vollstedt

**Bilag 5: Tabel - resultat af de 4 anlægsregnskaber**

Anlægsemne	Bevilling	Oprindelig anlægs bevilling	Fremskrevet til prisniveau 2011 og i kr.1.000				Be-stiller
			Anlægs bevilling	Kejd's andel af Anlægs bevilling	Kejd's andel af Forbrug	Kejd's andel af Mer-/Mindre forbrug (-/+)	
Islands Brygge 35	BR 263-07, 516-07	14.470	15.574	14.628	14.485	143	BUF
Fensmarkskolen -Fase 2, Specialskole	BR 288-07 pkt. 7	9.510	10.205	8.960	14.899	-5.939	BUF
Fensmarkskolen -Fase 2, KKFO	BR 288-07 pkt. 7	6.890	7.394	6.492	1.415	5.077	BUF
Midlertidig mobil skøjtehal ved Ryparken	BR 208-08, BR af 20.05.2010 pkt.5	14.500	15.310	15.216	16.233	-1.017	KFF
Østerbro Skøjtehal	BR259-08	10.000	10.604	10.529	2.600	7.929	KFF
<b>Total for denne indstilling</b>		<b>55.370</b>	<b>59.087</b>	<b>55.825</b>	<b>49.632</b>	<b>6.193</b>	

**Sekretariatet**

Rådhuset  
1 599 København V

Telefon  
33 66 23 42

Direkte telefon  
3366 2342

E-mail  
klvoll@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009780515

www.kk.dk