




Bilag 1: Amagerbrogade som strøggade oversigt over forventede faser i 1. etape

Amagerbrogade 1.etape	2013 1.halvdel	2013 2.halvdel	2014 1.halvdel	2014 2.halvdel	2015 1.halvdel
 TMU/ØU/BR godkendelse af frigivelse af midler til udarbejdelse af helhedsplan og dialogproces					
1. Fase Borgerdialog og udvikling af helhedsplan for Amagerbrogade					
 TMU/ØU/BR godkendelse af helhedsplan					
2. Fase Udvikling af projektforslag til Amagerbrogade 1. Etape					
 TMU/ØU/BR godkendelse af projektforslag og frigivelse af midler til udvikling af anlægsprojekt samt anlæg					
3. Fase Udvikling af anlægsprojekt og udbud					
4. Fase Anlæg af Amagerbrogade 1. etape					