



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 12.12.2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – del heraf: Svanemølleanlægget (Svanemøllehallen)

Projektnavn : Svanemølleanlægget (Svanemøllehallen)

Bevillingsnr. : 355053228

Afleveringsdato : 21-12-2011

Ibrugtagningsdato : 21-12-2011

Projektbeskrivelse : Svanemølleanlægget (Svanemøllehallen)

Tidligere sporvognsremiser fra 1913, ombygget til idrætsanlæg i 1976. Nyt varmt tag i 1999. Anlægget er indrettet med squashbaner, fitnesscenter, sportslokaler samt opstregning til tennis, håndbold, badminton og basketball. Derudover mødelokale og en mindre cafe. Grundet dårlige kloakker satte halgulvene sig.

Udvendigt er der udført restaurering og delvis udskiftning af vinduer og døre i hele B 93 bygningen på det forhenværende Øresundshospital, også kaldet ØH-Slottet.

Endvidere er der udført gennemgang af tage og skotrender og mindre arbejder udført på samme.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 192/07 af 10.05.2007 pkt. 25, Jf. bilag 2	0	2.458	-2.458
I alt	0	2.458	-2.458

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet var ikke en del af den oprindelige genopretningsplan for 2007-2009. Dog var projektet en del af Københavns Ejendommens vedligeholdelsesplan 2006, som efter justering af

			planlagte opgaver er valgt løst via genopretningsmidlerne. Man afsatte derfor 2,8 mio. af den samlede bevilling til genopretning til dette projekt.
Omkostningsændring	X		Forbruget på sagen er indeholdt i den samlede bevilling og finansieres via mindreforbrug på de øvrige projekter under denne genopretningspulje.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	2.458	0	-	-	-
I alt	2.458	0			

Projekterne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om genopretning af eksisterende byggeri.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen