



11. december 2018

Sagsnr.
2018-0290187Dokumentnr.
2018-0290187-32**Bilag 9 Ændrede ibrugtagningstidspunkter for anlægsprojekter, der blev berosat i 2018 og som igangsættes primo 2019**

Nedenstående projekter, som blev sat i bero i 2018, gennemføres i 2019. Af skemaet fremgår de nye ibrugtagningstidspunkter for projekterne. Ibrugtagningstidspunkterne er fastsat ud fra, at projekterne sættes i gang primo 2019 og gennemføres i ét samlet forløb.

Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen "Politisk aftale" er indsat efter skemaet.

Løbenumrene er unikke og henviser til den samlede porteføljeoversigt i bilag 7.

Løbenr.	Projekt	Politisk aftale	Ny ibrugtagningsdato
145	Asger Rygs Gade	Budget 2018	dec-19
146	Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for Metro Cityringen	Budget 2017	dec-19
147	Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	Budget 2017	aug-21
148	Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	Budget 2017	dec-20
149	Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	Budget 2018	dec-19
150	Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	Budget 2016	sep-19
151	CP - CFA - Husumforbindelsen	Budget 2015	dec-20
129	CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowgade	Budget 2018	dec-19
152	CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	Budget 2013	jul-20
153	Delreparationer af Langebro	Øvrige aftaler	jul-20
154	Esbern Snares Gade	Budget 2018	dec-19
155	Etablering af ramper, tilgængelighed	Budget 2017	nov-19
131	Fasanvejsruten SCS (B16)	Budget 2016	dec-20
156	Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej	Budget 2017	aug-19

157	Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	Budget 2017	jun-19
158	Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	Budget 2017	jul-19
159	Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	Budget 2017	aug-19
132	Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	Genopretning	dec-19
133	GP21-4 km fortovsstrækninger	Genopretning	dec-19
134	GP21-Center Blvd. bro	Genopretning	aug-20
160	GP21-Jyllingevej, gangbro	Genopretning	jun-21
125	GP21-Lygten	Genopretning	dec-20
126	GP21-Nordre Fasanvej	Genopretning	dec-20
161	GP21-Tietgensbroen, rampe	Genopretning	aug-21
162	GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	Genopretning	sep-20
163	Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	Budget 2014	dec-24
135	Højbro, genopretning 2020	Genopretning	Dec-19
164	Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	Genopretning	dec-19
165	Mågevej	Budget 2018	dec-19
166	Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	Øvrige aftaler	dec-21
136	Områdefornyelse Indre Nørrebro	Byfornyelse	nov-19
137	Områdefornyelse Kulbanetorvet	Byfornyelse	dec-21
138	Områdefornyelse Rentemestervej	Byfornyelse	dec-21
139	Områdefornyelse Sundby	Byfornyelse	sep-22
140	Områdefornyelse Sydhavnen	Byfornyelse	aug-20
124	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Overførselssag 2014-2015	feb-20
167	Sikker skolevej - pulje	Budget 2018	dec-20
168	Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygdekarréen)	Budget 2013	maj-20
141	Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	Budget 2018	dec-23
169	Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	Budget 2016	dec-20
170	Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	Budget 2016	dec-19
142	Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	Budget 2018	dec-20
127	Stærevej, grøn omdannelse	Øvrige aftaler	dec-20
171	Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	Genopretning	dec-19
172	Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	Budget 2017	jun-19
128	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	Budget 2016	jun-20

143	Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	Øvrige aftaler	dec-20
144	Trafiksikkerhedsprojekter 2015	Overførselssag 2014-2015	dec-20

Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen "Politiske aftaler":

Budget 2019: A, B, C, O, I og V

Overførselssag 2017-18: A, F, O og Ø

Budget 2018: A, F, O og Ø

Overførselssag 2016-17: A, B, C, F, O, V, I og Ø

Budget 2017: A, B, C, F, O, I, V og Ø

Overførselssag 2015-16: A, B, C, F, O og V

Budget 2016: A, B, C, F, O, I og V

Overførselssag 2014-15: A, B, F, O og Ø

Budget 2015: A, B, F, O og Ø

Overførselssag 2013-14: A, B, F, O og Ø

Budget 2014: A, B, F, O og Ø

Budget 2013: A, B, F, I og Ø

Byfornyelse:

Tilsagn til byfornyelsesprojekter med forvaltningen som tilskudsgiver gives iht. Lov om byfornyelse, senest revideret LBK1228 af 03/10/2016. Afgivne tilsagn er udbetalingspligtige iht. almindelig aftaleret.

Genopretning:

Forvaltningen har to kilder for genopretningsprojekter.

Genopretningsmidlerne i budgetforhandlingerne (IC-midler) er forlods bevilget til området i budgetforhandlingerne, hvor TMF ved budgetaftalen disponerer midlerne.

Genopretningsrammen på anlæg er teknisk bevilget efter hver budgetforhandling (som byfornyelsesrammen), og udmøntes én gang om året.

Øvrige aftaler:

Eksempler er Valby Strand, hvor Teknik- og Miljøudvalget har fået en donation fra R98 af. "Hurtigere scanning af byggesagsarkivet" hvor Teknik- og Miljøudvalget får midler fra Økonomiudvalget til oprydning i gamle byggesager, "Fælles materielstyring i Kbh "hvor Teknik- og Miljøudvalget får midler fra ØU til at sikre stordriftsfordele på materielstyring i Københavns Kommune og "Enghaveparken Boder (fondsmidler)" hvor Teknik- og Miljøudvalget modtager midler fra Realdania til genopførelsen af to boder i Enghaveparken.