

Tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab 2013-2016

TINGBJERG-HUSUM
PARTNERSKAB 

Indhold

A.	Om Tingbjerg-Husum Partnerskab	3
B.	Tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab	3
C.	Målsætninger for Tingbjerg-Husum Partnerskab	4
	Baselinemåling 2013 og 2014	5
	Internt Review af Tingbjerg-Husum Partnerskab	6
D.	Indsatsområde 1: Øge den oplevede tryghed og mindske kriminalitet.....	7
	Aktivitet: Indsats mod kriminalitet med fokus på indbrud og tyveri	7
	Aktivitet: Skoleindsatsen 'Det gode valg'	8
	Aktivitet: Brandpakke.....	9
E.	Indsatsområde 2: Kommunikationsindsats for at forbedre omdømmet.....	13
	Aktivitet: Kommunikationsindsats for at styrke omdømmet.....	13
F.	Indsatsområde 3: Beboernes aktive deltagelse i civilsamfundet	15
	Aktivitet: Dialog med beboerne om deres ønsker til tryghed i området.....	15
	Aktivitet: Tovholder for dialog og aktivt medborgerskab	17
	Aktivitet: Akutpulje til understøttelse af beboerdrevne initiativer.....	18
	Aktivitet: BeboerCentrum Tingbjerg	19
	Aktivitet: BeboerCentrum Husum	20
	Aktivitet: Familiehus i Tingbjerg.....	21
	Aktivitet: Renovering af boldbur på Toften	23
	Aktivitet: Byrum for Unge.....	24
G.	Indsatsområde 4: Understøtte en tværgående samarbejdskultur.....	27
	Aktivitet: Forløb for medarbejdere i Tingbjerg-Husum.....	27
H.	Indsatsområde 5: Forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet	30
	Aktivitet: Udvidelse af ForeningsGuiderne i Husum	30
I.	Oversigt over aktiviteter i Tingbjerg-Husum Partnerskab i 2013 og frem.....	33
J.	Forandringsteori for Tingbjerg-Husum Partnerskab	35
K.	Kort over partnerskabsområdet	36

A. Om Tingbjerg-Husum Partnerskab

Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB har indgået et forpligtende partnerskab i Tingbjerg-Husum for at øge trygheden og reducere kriminaliteten i Partnerskabsområdet. Tingbjerg-Husum Partnerskab dækker Tingbjerg/Utterslevhuse samt den del af Husum, der omfatter Voldparken og Gadelandet (se afsnit K: Kort over partnerskabsområdet). Partnerskabets funktionsperiode er fra 2013 til 2016. I denne periode gennemføres en sammenhængende, tryghedsskabende indsats af partnerskabet i dialog med Tingbjerg-Husums beboere.

Tingbjerg-Husum Partnerskab skal styrke koordination mellem partnerskabets deltagere, etablere nye tryghedsskabende tiltag samt støtte eksisterende aktiviteter i området, der virker tryghedsskabende og kriminalpræventive. Partnerskabet skal således bidrage til den overordnede udvikling af Tingbjerg-Husum som et trygt og attraktivt boligområde. Der er indgået en partnerskabsaftale, som beskriver de overordnede mål og indsatsområder samt organiseringen af partnerskabets arbejde.

Tingbjerg-Husum Partnerskab arbejder indenfor fem indsatsområder, der er fastlagt i partnerskabsaftalen og som danner rammen om de konkrete aktiviteter, partnerskabet igangsætter. Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af arbejdsgruppens arbejde med en ”forandringsteori for mere tryghed og mindre kriminalitet i Tingbjerg-Husum”, der tydeliggør partnerskabets antagelser om sammenhængen mellem de ønskede målsætninger på den ene side og hvilke resultater, indsatsområder og aktiviteter, der er nødvendige for at opnå målsætningerne.

B. Tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Tingbjerg-Husum Partnerskab har udarbejdet denne Tryghedsplan, der udmønter partnerskabsaftalen i konkrete aktiviteter, som igangsættes inden for hvert indsatsområde. Tryghedsplanen er dynamisk, hvilket indebærer, at den justeres minimum en gang årligt med beskrivelse af aktiviteter for det efterfølgende år. En dynamisk Tryghedsplan sikrer dels at der opnås en bedre sammenhæng mellem indsatsområder og de aktiviteter, der løber over flere år. Dels sikres det, at Tryghedsplanen løbende kan justeres efter de aktuelle behov. Såfremt der viser sig behov for at skifte fokus, kan dette gøres via ændringer i Tryghedsplanen.

Partnerskabets Styregruppe og Københavns Kommunes Økonomiudvalg skal årligt godkende Tryghedsplanen. Justeringer i Tryghedsplanen kan herudover ske løbende efter godkendelse af

partnerskabets styregruppe. Partnerskabets arbejdsgruppe er ansvarlig for implementering af de aktiviteter, der aftales i Tryghedsplanen. Tryghedsplanens enkelte aktiviteter knytter sig til et eller flere af de fem indsatsområder:

1. Indsats for at øge den oplevede tryghed og mindske kriminaliteten.
2. Kommunikationsindsats i forhold til at forbedre Tingbjerg-Husums omdømme.
3. Indsats for at støtte beboernes aktive deltagelse i civilsamfundet.
4. Indsats for at understøtte en tværgående samarbejdskultur i Tingbjerg-Husum.
5. Indsats for forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet.

C. Målsætninger for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Tingbjerg-Husum Partnerskab har som overordnet målsætning at øge den oplevede tryghed og begrænse kriminaliteten i partnerskabsområdet. Konkret arbejder partnerskabet efter følgende målsætninger:

1. Beboernes vurdering af behovet for tryghedsskabende indsatser i deres område skal falde fra markant til ordinært med udgangen af 2016. Der måles ud fra Københavns Kommunes Tryghedsindeks, som årligt udkommer i maj. I Tryghedsindekset for 2012 er der i distrikt 18, hvor partnerskabsområdet er placeret, et markant behov for tryghedsskabende indsatser.
2. Kriminaliteten i Tingbjerg-Husum skal nedbringes, i overensstemmelse med nedenstående måltal. Der måles ud fra Københavns Politis årlige opgørelser over antal anmeldelser:

Gerningstype	Baseline (2012)	Måltal 2013 (-10 %)	Måltal 2014 (-15 %)	Måltal 2015 (-20 %)	Måltal 2016 (-25 %)
Indbrud	154	139	131	123	116
Tyverier	462	416	393	370	347
Vold/Trusler	65	59	55	52	49
Hærværk	73	66	62	58	55
Narkotika	20	18	17	16	15
Chikane	32	29	27	26	24

Partnerskabets målsætninger fungerer som indikatorer for, hvorvidt udviklingen går i den rigtige retning i forhold til trygheden og kriminaliteten i området. Hvert år i maj måned, når Tryghedsindekset offentliggøres, vil partnerskabet udarbejde en årlig afrapportering for opfyldelse af partnerskabets målsætninger.

Imidlertid påvirker en række øvrige aktører og indsatser den oplevede tryghed og mængden af kriminalitet begået i området. Derfor har partnerskabet valgt at supplere de overordnede målsætninger med målinger af udviklingen indenfor partnerskabets fem indsatsområder. Disse målinger foretages

løbende og bidrager til partnerskabets kontinuerlige vurdering af aktiviteter og behovet for at justere dem undervejs.

Baselinemåling 2013 og 2014

Tingbjerg-Husum Partnerskab gennemfører i perioden ultimo 2013 til medio 2014 en baselinemåling i forhold til partnerskabets indsatsområder. På baggrund af baselinemålingen opstilles, så vidt muligt, målsætninger for hvert indsatsområde. For nogle af indsatsområderne er det dog særdeles ressourcekrævende at indsamle data, som viser udviklingen direkte i forhold til indsatsområdet. I stedet har arbejdsgruppen valgt at anvende de data, der allerede er til rådighed. Baselinemålinger for hvert af de fem indsatsområder vil omhandle:

Indsatsområde 1: Øge den oplevede tryghed og mindske kriminaliteten

- Kriminaliteten inden for udvalgte gerningskoder, fordelt på Tingbjerg og Husum. Fx måles særskilt på gaderøverier, som ellers indgår i ”Tyveri” kategorien i den overordnede kriminalitetsmåling (primo 2014).
- Særmålinger for hhv. Tingbjerg og Husum i Tryghedsindekset (udkommer maj 2014).

Indsatsområde 2: Kommunikationsindsats

- Kvalitativ analyse af mediernes dækning af Tingbjerg og Husum (primo 2014).
- Infomedia analyse af pressehistorier om Tingbjerg og Husum (primo 2014).
- Spørgeskemaundersøgelse i Københavns Kommunes borgerpanel om Tingbjerg og Husums omdømme (primo 2014).
- Spørgsmål i tryghedsindeks vedr. beboernes tilfredshed med at bo i Tingbjerg-Husum (maj 2014).

Indsatsområde 3: Støtte beboernes aktive deltagelse i civilsamfundet

- Valgdeltagelse for beboere fra hhv. Tingbjerg og Husum i Folketingsvalg og Kommunalvalg (primo 2014).
- Antal beboere, der deltager i beboerdemokratiet ved afdelingsmøder i de forskellige boligafdelinger (primo 2014).

Indsatsområde 4: Understøtte en tværgående samarbejdskultur

- Spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere om deres tilfredshed, tryghed og samarbejde (medio 2014).

Indsatsområde 5: Forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet

- Elevfravær i folkeskoler i Tingbjerg og Husum (primo 2014).
- Antal forældre, der deltager i forældrebestyrelser på skoler, institutioner og i klubber (primo 2014).

- Antal børn og unge, der er medlemmer i foreninger/fritidsklubber (såfremt data kan skaffes).

Internt Review af Tingbjerg-Husum Partnerskab

Udover ovenstående målinger vil arbejdsgruppen i partnerskabet årligt foretage et internt review af det forgangne års aktiviteter. Her vil arbejdsgruppen – med input fra medlemmernes bagland – gennemgå de enkelte indsatsområder og vurdere i hvor høj grad, de igangsatte aktiviteter har bidraget til en positiv udvikling og hvorvidt, der er behov for justeringer i aktiviteterne. Reviewet er således et kvalitativt supplement til de kvantitative målinger af udviklingen indenfor de enkelte indsatsområder.

Aktiviteter til måling af udviklingen for indsatsområderne – økonomisk ramme

Indsats- område	Aktivitet	Regnskab 2013	Finansiering 2014	Finansiering 2015	Finansiering 2016
1	Tryghedsindeks – særmålinger for Husum og Tingbjerg	58.752			
2	Kvalitativ analyse af mediedækning	30.000			
2	Infomediaanalyse	8.000			
2	Borgerpanel - spørgeskema	16.890			
I alt		113.642			

Senest i maj 2014 foreligger den første samlede afrapportering for målopfyldelse for partnerskabet i 2013.

I de følgende afsnit beskrives nærmere hvilke aktiviteter, der igangsættes inden for hvert indsatsområde, herunder den økonomiske ramme for hver indsats i 2013 og frem.

D. Indsatsområde 1: Øge den oplevede tryghed og mindske kriminalitet

Tingbjerg-Husum Partnerskab vil arbejde målrettet for at øge den oplevede tryghed i partnerskabsområdet og understøtte aktiviteter, der bidrager til at forhindre og bekæmpe kriminalitet. Med denne indsats igangsætter partnerskabet aktiviteter, der direkte medvirker til at øge den oplevede tryghed eller forhindrer kriminalitet i Tingbjerg-Husum. Aktiviteter under dette indsatsområde vil særligt blive koordineret og implementeret med deltagelse fra Københavns Politi, som led i politiets Din Betjent arbejdsmetode.

De konkrete målinger af udviklingen i forhold til indsatsområde 1 er:

- Kriminaliteten inden for udvalgte gerningskoder, fordelt på Tingbjerg og Husum (primo 2014).
- Særmålinger for hhv. Tingbjerg og Husum i Tryghedsindekset (udkommer maj 2014).

Følgende aktiviteter igangsættes af partnerskabet:

Aktivitet: Indsats mod kriminalitet med fokus på indbrud og tyveri

Partnerskabet har siden 2011 haft succes med at gennemføre indsatser til forebyggelse af indbrud i partnerskabsområdet. Disse indsatser har bidraget til at fald i antallet af indbrud i Tingbjerg på ca. 50 % fra 2009 til 2012. I regi af Tingbjerg-Husum Partnerskab fortsættes indsatsen mod indbrud i 2014. Samtidig udvides fokus for indsatsen til øvrige typer af kriminalitet, herunder nummerpladetyverier, som er steget betragteligt i de seneste år.

Målgruppe

Beboere i Tingbjerg-Husum

Tidsplan

Indbrudskampagne – Sommer 2014/December 2014

Leverance

- Omdeling af indbrudskampagnemateriale (handlingskort og folder) til samtlige husstande i Tingbjerg-Husum.
- Dialogmøder med beboere og netværk om forebyggelse af indbrud.
- Gadeevent i Tingbjerg-Husum med omdeling af indbrudskampagnemateriale, bistand til beboere til fastsættelse af nummerplader på biler samt dialog med beboere om tryghed i området.

Økonomi

40.000 kr. i 2014 til print af materiale, afholdelse af dialogmøder samt gennemførelse af gadeevent for beboere.

Ansvarlig for implementering

Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bidrager til følgende øvrige indsatsområder

Indsatsområde 2: Kommunikationsindsats for forbedring af Tingbjerg-Husums omdømme

Indsatsområde 3: Støtte til beboernes aktive deltagelse i civilsamfundet

Aktivitet: Skoleindsatsen 'Det gode valg'

Forløbet 'Det gode valg' på Tingbjerg Heldagsskole, der blev gennemført som en del af Tingbjerg Partnerskab i 2011 og 2012, videreføres i 2013 og 2014 og udvides til Husum Skole og Korsager Skole. 'Det gode valg' er defineret bredt ved, at eleverne lærer at sige fra overfor kriminalitet og tage aktiv del i civilsamfundet. Udgangspunktet for forløbet er at udfordre og synliggøre børnenes kriminalitetsbillede og der arbejdes med elevernes normer og værdier på forskellige niveauer. Dette gøres ved at inddrageskolernes elever som rollemodeller og ved at igangsætte aktiviteter, der udfordrer elevernes viden og holdninger til kriminalitet.

Et nyt tiltag i indsatsen er at fokusere på inddragelse af klubberne og forældrene i processen. Dermed bidrager indsatsen i høj grad også til indsatsområde 5: Forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet.

Projektet er delt i fire dele, som foregår parallelt:

Del 1: Uddannelse af rollemodeller – kommende 7 årgang i 2013-14

Elever fra 7. klassetrin på de 3 skoler uddannes til at være rollemodeller for øvrige elever. Dette medtænkes i undervisningen.

Del 2: Indsats i øvrige klasser og klubber

Alle klasser på skolerne arbejder med udsnit af 'Det gode valgs' læseplan. Derudover arbejdes der særligt i 2013-14 med *social kontrol* og *styring af vrede* på mellemtrinnet og i udskoling.

Del 3: Forældrearrangementer

Arrangementer for forældrene med temaer som: 'Hvem bestemmer dig eller dit barn?' og 'Hvordan støtter du dit barn i at træffe det gode valg?'

Del 4: Konflikthåndtering for det faglige personale på skolerne og klubberne

Kursus for personale omkring konflikthåndtering med særlig fokus på vrede.

Målgruppe

Elever og forældre på Tingbjerg Skole, Husum Skole og Korsager Skole samt det faglige personale på skolerne og klubberne.

Tidsplan

Andet halvår 2013 og forår 2014 (følger skoleåret).

Leverancer

- Sammenhængende undervisningsforløb som kan anvendes på andre skoler
- Uddannelse af rollemodeller på samtlige skoler
- Minimum 2 forældrearrangementer
- Gennemførelse af konflikthåndteringsforløb for det faglige personale med fokus på vrede

Økonomi

220.000 kr. i 2013 og 180.000 kr. i 2014.

Ekstra finansiering i 2013 på 20.000 kr.

Ansvarlig for implementering

Tingbjerg-Husum Partnerskabs arbejdsgruppe, Tingbjerg Heldagsskole, Husum Skole og Korsager Skole og SSP København.

Bidraget til følgende øvrige indsatsområder

Indsatsområde 3: Beboernes aktive deltagelse i civilsamfundet

Indsatsområde 4: Understøtte en tværgående samarbejdskultur i Tingbjerg-Husum

Indsatsområde 5: Forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet

Aktivitet: Brandpakke

Brandsikkerhed er et vigtigt indsatsområde for trygheden i Tingbjerg-Husum. Selvom antallet af brande i Tingbjerg-Husum har været mærkbart faldende de senere år, er antallet af brande fortsat relativt højt sammenlignet med andre områder af København, og der har været enkelte tilfælde af alvorlige påsatte brande. Det skaber utryghed for områdets beboere og kan i yderste konsekvens koste liv.

For at fastholde og styrke den positive udvikling iværksætter Tingbjerg-Husum Partnerskab en ”brandpakke” med en række brandforebyggende og beredskabsmæssige aktiviteter, som involverer områdets beboere. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med Københavns Brandvæsen, hvor de lokale brandmænd på Tomsgårdens Brandstation og unge brandkadetter vil lære beboerne om brandsikkerhed og at tage vare på egen sikkerhed gennem fx undervisning i førstehjælp, brandsikkerhed i køkkenet samt installering af røgalarmer i private hjem. Indsatsen vil også involvere områdets beboere i at tage ansvar for områdets brandsikkerhed, fx ved oprettelse af et frivilligt beredskabskorps, der kan fungere som brandvagter til større arrangementer og ved nogle ulykker kan yde den første hjælp indtil brandvæsen og ambulance kommer frem. Endeligt skal brandpakken bidrage til at bygge bro og skabe

tættere tillidsrelationer mellem brandmændene og områdets unge og voksne, som vil understøtte brandvæsenets forebyggende og operative arbejde i området og desuden forventes at smitte positivt af på tillidsrelationen mellem beboerne og andre myndigheder.

Målgrupper

Beboere i Tingbjerg-Husum, herunder børn og unge i skoler, klubber og daginstitutioner samt medarbejdere, foreninger og andre lokale aktører i området. Brandpakken er ikke primært målrettet uroskabende unge og ungegrupperinger. Indsatser i forhold til denne gruppe indgår i samarbejdet mellem Københavns Brandvæsen og SSP København.

Tidsplan

Brandpakken bliver startet op i 2014 og gennemføres indtil udgangen af 2016.

Aktiviteter der i gang sættes i 2014

1. Kickstart af brandpakken

Opstarten af brandpakken markeres med en event, hvor beboerne i Tingbjerg og Husum har mulighed for at møde brandvæsenet og se eksempler på nogle af de aktiviteter, der igangsættes (fx førstehjælpskurser, røgalarmkampagne mv.) Eventen skal være med til at skabe lokal omtale og opbakning fra beboerne til den vigtige indsats for at styrke brandsikkerheden i området.

2. Netværksmøde på Tomsgårdens Brandstation

Som et led i opstarten af brandpakken arrangeres et netværksmøde på den lokale brandstation med henblik på at styrke samarbejdet mellem de lokale brandmænd og områdets medarbejdere, foreninger og andre aktører, som er vigtige samarbejdsrelationer i forhold til brandpakken. Hensigten her er, at beboerne ”får sat ansigt” på de lokale brandfolk i området.

3. Tryghedsvandring om brandsikkerhed

Sammen med ejendomsfunktionærer og andre relevante medarbejdere gennemgår brandvæsenet den fysiske brandsikkerhed, hvor bygninger og udearealer gennemgås i forhold til flugtveje, affaldscontainere, skiltning, information til beboere mv.

4. Røgalarmkampagne

Der gennemføres en kampagne, hvor beboerne i området bliver gjort opmærksom på vigtigheden af at have en røgalarm i hjemmet og får tilbudt at få installeret en røgalarm gratis. Kampagnen sker i samarbejde med boligselskaberne, og der gennemføres events, hvor brandvæsenet vil komme ud og sætte en røgalarm op hjemme hos beboere i området.

5. Temaundervisning i folkeskoler

Der gennemføres temaundervisning om brandsikkerhed på områdets folkeskoler, som integreres i forskellige fag og på udvalgte klassetrin evt. i tilknytning til temaforløbet ”Det gode valg”.

6. "Glød og flamme"-kampagne i børnehaver

Med det pædagogiske læringsmateriale fra brandvæsenets "Glød og flamme"-kampagne gennemfører området børnehaver et særligt temaforløb om brandsikkerhed, der er udviklet til børnehaver og målrettet til 3-5-årige.

7. Førstehjælpskurser

Beboere, medarbejdere, foreninger og relevante grupper i området undervises i førstehjælp af blandt andre områdets lokale brandkadetter, der er uddannet instruktører i hjertelungeredning.

8. Indsats mod køkkenbrande

Der gennemføres en indsats mod køkkenbrande med undervisning af især kvindelige beboere i brandsikkerhed i køkkenet, hvor brande ofte opstår.

9. Lokal kommunikationsindsats

Der gennemføres en lokal kommunikationsindsats, som støtter op om brandpakkens aktiviteter og budskaber om brandforebyggelse via lokale kanaler som områdeaviser, nyhedsbreve mv.

Kommunikationen vil have fokus på den positive udvikling, som området er inde i, for at modvirke sociale overdrivelser omkring omfanget af brande, der kan skabe unødigt frygt og tilskynde brandstiftere.

Aktiviteter der igangsættes i 2015

10. Frivilligt beredskabskorps

En gruppe af frivillige unge og voksne fra området uddannes i blandt andet elementær brandslukning og førstehjælp, så de kan fungere som brandvagter ved større arrangementer og kan træde til med hjælp ved ulykker ("first responder") indtil brandvæsen og ambulance kommer frem.

Tidsplan, leverancer og økonomi

	Leverancer	Budget
2014	<ul style="list-style-type: none">▪ Kickstart event▪ Netværksmøde▪ To tryghedsvandringer i hhv. Tingbjerg og Husum▪ Røgalarmkampagne med event▪ Temaundervisning i folkeskoler▪ "Glød og flamme" i alle børnehaver▪ Otte kurser i førstehjælp▪ Fire kurser om forebyggelse af køkkenbrande▪ Lokal kommunikationsindsats	70.000 kr.
2015	<ul style="list-style-type: none">▪ Uddannelse af frivilligt beredskabskorps Videreføres: <ul style="list-style-type: none">▪ Førstehjælpskurser▪ Røgalarmkampagne▪ Indsats mod køkkenbrande▪ Temaundervisning i folkeskoler	70.000 kr.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokal kommunikationsindsats 	
2016	Videreføres: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Førstehjælpskurser ▪ Røgalarmkampagne ▪ Indsats mod køkkenbrande ▪ Temaundervisning i folkeskoler ▪ Lokal kommunikationsindsats 	50.000 kr.

I projektet indgår desuden en væsentlig medfinansiering fra Københavns Brandvæsen i form af medarbejdertimer til gennemførelse af aktiviteterne.

Ansvarlig for implementering

Tingbjerg-Husum Partnerskab

Københavns Brandvæsen

Aktiviteter under indsatsområde 1 – økonomisk ramme

Indsats-område	Aktivitet	Regnskab 2013	Finansiering 2014	Finansiering 2015	Finansiering 2016
1	Indbrudskampagne i Tingbjerg-Husum	12.700	40.000		
1	Skoleindsats ”Det gode valg”	276.000*	180.000*		
1	Brandpakke		70.000	70.000	50.000
I alt		288.700	290.000	70.000	50.000

* Aktivitet allerede vedtaget af Økonomiudvalget medio 2013

E. Indsatsområde 2: Kommunikationsindsats for at forbedre omdømmet

Tingbjerg-Husum er som boligområde langt bedre end sit omdømme. Faktisk viser den nyeste undersøgelse, at de fleste beboere er tilfredse med at bo og opholde sig i Tingbjerg-Husum. Området har mange grønne arealer og et væld af tilbud til børn og unge. Ikke desto mindre oplever beboerne en vis stigmatisering forbundet med at bo i Tingbjerg-Husum. Pressedækningen af området opleves som overvejende negativ, hvor der fokuseres på de dårlige historier, som endda ikke altid er korrekte. De negative historier bidrager ikke til områdets positive udvikling og er med til at forhindre en reel udveksling mellem Tingbjerg-Husum og resten af byen. Partnerskabet ønsker at skabe et mere nuanceret billede af Tingbjerg-Husum udadtil samt at åbne området op overfor omverdenen ved at gennemføre en fælles Kommunikationsindsats, som har til formål at fortælle de positive historier fra området og som styrker beboernes selvforståelse.

De konkrete målinger af udviklingen i forhold til indsatsområde 2 er:

- Infomedia analyse af pressehistorier om Tingbjerg og Husum (primo 2014).
- Spørgeskemaundersøgelse i Københavns Kommunes borgerpanel om Tingbjerg og Husums omdømme (primo 2014).
- Spørgsmål i Tryghedsindeks vedr. beboernes tilfredshed med at bo i Tingbjerg-Husum (maj 2014).

Aktivitet: Kommunikationsindsats for at styrke omdømmet

Kommunikationsindsatsen gennemføres ved, at kommunikationsmedarbejderen understøtter partnerskabets eksterne Kommunikationsindsats og efter behov deler sin tid mellem Tingbjerg og Husum. I hverdagen arbejder kommunikationsmedarbejderen tæt med partnerskabets arbejdsgruppe samt de øvrige medarbejdere blandt partnerskabets parter. Kommunikationsindsatsen er en krævende opgave, der i dag ikke løftes af en enkelt deltager i partnerskabet alene. Der er behov for en fælles, tværgående og langsigtet indsats, som kan skabe flere positive fortællinger om området og bidrage til at området får et bedre omdømme. Alle parter bør derfor sikre, at de gode fortællinger bliver fortalt. Projektmedarbejderen deltager i arbejdsgruppen for Tingbjerg-Husum Partnerskab og fungerer som tovholder for den underarbejdsgruppe i partnerskabet, der beskæftiger sig med kommunikation. Som led i Kommunikationsindsatsen varetages bl.a. følgende opgaver:

- Pressehåndtering ift. partnerskabsområdet.
- Løbende afdækning og vurdering af ekstern kommunikation om Tingbjerg-Husum.
- Strategi for kommunikativ håndtering af utryghedsskabende hændelser i området.
- Imageskabelse.
- Understøttelse af kommunikation omkring partnerskabets aktiviteter.
- Sparringspart for partnerskabets parter ift. kommunikation om Tingbjerg-Husum.

- Dialog med erhvervslivet om vilkår i forhold til øget tryghed (se også indsatsområde 3).

Målgruppe

Beboere og gæster i resten af København og omegnskommunerne samt pressen.

Tidsplan

2013-2016 – hele partnerskabets funktionsperiode.

Leverancer i 2014

- Løbende servicering og videreformidling af journalisthenvelser til partnerskabets parter.
- Løbende kommunikation om Partnerskabets aktiviteter.
- Måling af pressedækningen ift. Tingbjerg-Husum.
- Minimum ti positive historier videreformidles til pressen.
- Strategi for området/aktørernes kommunikative håndtering af utryghedsskabende hændelser.

Økonomi

Der afsættes årligt fra 2013-2016 450.000 kr. (2013 p/l) til ansættelse af en kommunikationsmedarbejder (25 timer ugentligt) til gennemførelse af partnerskabets kommunikationsindsats.

Ansvarlig for implementering

- Arbejdsgiver: Områdesekretariatet for Tingbjerg Helhedsplan
- Opgavestiller: Tingbjerg-Husum Partnerskabs styregruppe

Bidrag til følgende øvrige indsatsområder

Alle indsatsområder

Aktiviteter under indsatsområde 2 – økonomisk ramme

Indsats-område	Aktivitet	Regnskab 2013	Finansiering 2014	Finansiering 2015	Finansiering 2016
2	Kommunikationsmedarbejder (25 timer pr. uge)	450.000*	450.000*	450.000*	450.000*
I alt		450.000	450.000	450.000	450.000

* Aktivitet allerede vedtaget af Økonomiudvalget medio 2013

F. Indsatsområde 3: Beboernes aktive deltagelse i civilsamfundet

Tingbjerg-Husum er kendetegnet ved et relativt svagt beboerengagement i forhold til øvrige dele af København. Fordi beboerne ikke i samme udstrækning deltager i debatten omkring udviklingen af deres eget område og fordi beboerne generelt ikke udnytter deres muligheder for at påvirke de rammer, de bor i, er der risiko for at andre og mere utryghedsskabende elementer får lov at sætte dagsordenen i området.

For at skabe en reel og vedvarende positiv udvikling i Tingbjerg-Husum, er det nødvendigt at inddrage og engagere beboerne mere aktivt i civilsamfundet. Det er afgørende, at understøtte et større medansvar fra beboerne i forhold til udviklingen af området. Tingbjerg-Husum Partnerskab vil målrettet bidrage til en grundig og løbende dialog med beboerne i området, hvor beboernes ønsker og behov i forhold til at øge trygheden og reducere kriminaliteten kommer i spil. Desuden ønsker partnerskabet at understøtte reelt ejerskab hos de beboerkræfter i området, der aktivt deltager i civilsamfundet og bidrager til en positiv udvikling i området.

Der er en stigende interesse blandt beboerne for aktiv deltagelse i civilsamfundet. Og det er glædeligt. Energicenter Voldparken og det kommende kulturhus i Tingbjerg rummer store potentialer for beboeres aktive deltagelse i civilsamfundet. Dog er beboernes ønsker om deltagelse ikke altid forenelige med de fysiske rammer, der findes i området. Og behovet for lokaler og fysiske rammer for lokal deltagelse stiger i takt med beboernes øgede deltagelse og engagement. Beboercentrum i Tingbjerg, som blev finansieret af det forrige Tingbjerg Partnerskab, er allerede nu så stor en succes, at det snart ikke kan rumme flere aktiviteter. Således er der behov for supplerende fysiske rammer i både Tingbjerg og Husum for at styrke beboernes forudsætninger for aktiv deltagelse i lokalsamfundet og på den måde bygge bro til eksempelvis Energicenter Voldparken og Kulturhuset i Tingbjerg.

De konkrete målinger af udviklingen i forhold til indsatsområde 3 er:

- Valgdeltagelse for beboere fra hhv. Tingbjerg og Husum i Folketingsvalg og Kommunalvalg (primo 2014).
- Antallet af beboere, der deltager i beboerdemokratiet ved afdelingsmøder i de forskellige boligafdelinger (primo 2014).

Følgende aktiviteter igangsættes af partnerskabet:

Aktivitet: Dialog med beboerne om deres ønsker til tryghed i området

For at kvalificere og målrette indsatsen skal den allerede eksisterende viden om kriminalitets- og tryghedsudfordringer i området suppleres med beboernes synspunkter om, hvad der konkret vil bidrage til at øge den oplevede tryghed i området. Afdækningen af beboernes ønsker, holdninger og behov sker som led i partnerskabets øvrige aktiviteter og rummer følgende elementer:

- Dialogmøder med beboere. Herunder eksisterende og nye netværk samt foreninger om udviklingen af trygheden i området.
- Dialog med erhvervslivet om hvordan man kan forbedre de erhvervsdrivendes vilkår i forhold til øget tryghed.
- Gennemførelse af tryghedsvandringer.
- Møder eller temarækker med beboere om emner, der har relevans for styrkelsen af civilsamfundet i området. Emnerne kan f.eks. være børneopdragelse, deltagelse i demokratiet, vigtigheden af beskæftigelse, interreligiøs tolerance, fritidsjob, fritidsaktiviteter m.v.
- En målrettet temarække med partnerskabets unge om fx deres oplevede tryghed og ønsker til Tingbjerg-Husum.

I 2013 er der blevet afholdt syv dialogmøder i regi af Partnerskabet. Tre debatskabende dialogmøder hvor alle beboere er blevet inviteret og fire møder afholdt for mindre grupper. På alle dialogmøderne har beboerne givet udtryk for, at de gerne vil have flere af den slags arrangementer. Derfor forslås det, at disse arrangementer fortsættes og udvides til at inkludere en række møder målrettet bydelens unge. Der er allerede blevet afholdt et dialogmøde om social kontrol med de unge, hvilket var en succes.

Dialogen med beboerne skal indgå i partnerskabets udformning af de årlige revisioner af tryghedsplanen, således at beboernes ønsker til og vurderinger af de konkrete aktiviteter som partnerskabet igangsætter, tages med i beslutningsprocessen.

Målgruppe

Beboere i Tingbjerg-Husum

Tidsplan

Hele partnerskabets funktionsperiode. Den indledende afdækning af beboernes ønsker og behov ift. tryghed i området gennemføres imidlertid i 2013 og første halvdel af 2014. Partnerskabets aktiviteter justeres i overensstemmelse med beboernes ønsker og forslag. Herefter vil der i regi af partnerskabet ske en løbende dialog med beboerne omkring udviklingen i Tingbjerg-Husum i forhold til den oplevede tryghed og kriminalitetsniveauet.

Minimumsleverancer i 2014

- 2 tryghedsvandringer – 1 i Husum og 1 i Tingbjerg.
- 4 dialogmøder for alle beboere i Husum og Tingbjerg – 2 afholdes i Husum og 2 afholdes i Tingbjerg. Emner afhænger bl.a. af aktuelle problemstillinger og beboernes og Partnerskabets ønsker.
- 1 dialogmøde med de erhvervsdrivende i begge områder.
- 4 debataftener for bydelens unge, hvor aktuelle problemstillinger og ungeudfordringer drøftes.

- Løbende dialog med beboere i forbindelse med gennemførelse af partnerskabets øvrige aktiviteter.

Økonomi

50.000 kr. i 2014 til gennemførelse af ovenstående dialogaktiviteter.

Ansvarlig for implementering

Tingbjerg-Husum arbejdsgruppe samt tovholder for indsatsområde 3.

Bidraget til følgende øvrige indsatsområder

Alle indsatsområder

Aktivitet: Tovholder for dialog og aktivt medborgerskab

Indsatsområde 3: 'Støtte til beboernes aktive deltagelse i civilsamfundet' er en indsats, der skal fungere i hele Tingbjerg-Husum Partnerskabs funktionsperiode. Forudsætningen for at opnå et stærkt og holdbart beboerengagement er, at indsatsen er kontinuerlig og løbende kan tilpasses de aktuelle behov og initiativer, beboerne igangsætter. Det er Tingbjerg-Husum Partnerskabs vurdering, at der er behov for en dialogproces om den oplevede tryghed i området samt hvilke aktiviteter, der kan bidrage til at øge den. Samtidig har der vist sig stor opbakning fra beboerne til de afholdte dialogarrangementer.

Aktiviteten gennemføres ved at projektmedarbejderen i en tidsbegrænset periode frem til ultimo 2016, fortsat arbejder med dialog med beboerne og aktivt medborgerskab. Dialogindsatsen skal ses i tæt samarbejde med kommunikationsindsatsen, hvorfor kommunikationsmedarbejderen deler sin tid mellem kommunikationsopgaver (25 timer) og dialogopgaver (12 timer). Medarbejderen indgår ligeledes i arbejdsgruppen for Tingbjerg-Husum Partnerskab og er tovholder for underarbejdsgruppen for dette indsatsområde.

Målgruppe

Beboere.

Tidsplan

Hele Partnerskabets funktionsperiode 2013-2016.

Leverancer i 2014

- Løbende vurdering og dialog med beboere om deres ønsker og behov for øget oplevet tryghed.
- Gennemførelse af dialogaktiviteter beskrevet under aktiviteten: 'Dialog med beboerne om deres holdninger og ønsker til øget tryghed i området'.

Økonomi

150.000 kr. til løn til tovholder svarende til 12 timer ugentligt årligt i 2013-2016.

Ansvarlig for implementering

- Arbejdsgiver – Tingbjerg Forum
- Opgavestiller – Tingbjerg-Husum Partnerskabs styregruppe

Bidrager til følgende øvrige indsatsområder

Alle indsatsområder.

Aktivitet: Akutpulje til understøttelse af beboerdrevne initiativer

For at kunne imødekomme og understøtte beboerdrevne initiativer for tryghed og mod kriminalitet i Tingbjerg-Husum afsættes et mindre beløb, så arbejdsgruppen for Tingbjerg-Husum kan handle hurtigt på henvendelser fra beboere og ansatte i området, der ønsker at gennemføre events og lignende som reaktion på akut opståede situationer i området, der udfordrer trygheden. I perioden 2013-2016 afsættes der årligt 20.000 kr. til at støtte sådanne initiativer, og arbejdsgruppen er bemyndiget til at beslutte den konkrete anvendelse af midlerne.

Arbejdsgruppen rapporterer årligt til styregruppen og Københavns Kommunes Økonomiudvalg om anvendelsen af sidste års midler til akutpuljen. I 2013 er der anvendt 5.000 kr. fra akutpuljen til filmfremvisning af filmen Nordvest for frivillige fra Tingbjerg-Husum. Filmfremvisningen foregik i Grand Teatret efterfulgt af debat med manuskriptkonsulent og skuespiller, Roland Møller. Resten af akutpuljen blev ikke brugt og finansierede i stedet andre partnerskabsaktiviteter.

Målgruppe

Beboere og ansatte i Tingbjerg-Husum

Tidsplan

Hele Partnerskabets funktionsperiode 2013-2016.

Leverancer i 2013

- Økonomisk støtte til beboerarrangerede aktiviteter for at styrke trygheden i området.

Økonomi

20.000 kr. i hhv. 2013 til 2016.

Ansvarlig for implementering

Tingbjerg-Husum Arbejdsgruppe

Bidrager til følgende øvrige indsatsområder

Alle indsatsområder.

Aktivitet: BeboerCentrum Tingbjerg

I 2015 etableres et kulturhus i Tingbjerg-Husum, der fremadrettet sammen med EnergiCenterVoldparken vil danne de fysiske rammer for en stor del af de aktiviteter, der foregår i Tingbjerg-Husum og som understøtter beboernes aktive deltagelse i civilsamfundet. I 2010 blev der i regi af Tingbjerg Partnerskab, som forløber for kulturhuset, etableret et aktivitetstilbud på Ruten, kaldet Beboercentrum. Beboercentrum supplerer de øvrige tilbud i området og giver med sin brugeraktiverende profil områdets beboere mulighed for at udforske en bred vifte af kulturelle, kreative og praktiske aktiviteter. Desuden giver Beboercentrum en særlig mulighed for at understøtte beboerdrevne foreninger og netværk ved at tilbyde en fysisk ramme for foreningsaktiviteter. Områdesekretariatet for helhedsplanen i Tingbjerg lejer halvdelen af lokalerne af Finansgruppen. Derudover stiller fsb den andel halvdel af lokalearealet til rådighed huslejfrit. Lokalerne stilles herefter til rådighed for områdets beboere og foreninger. Der er ansat en medarbejder i Helhedsplanen for Tingbjerg, som koordinerer aktiviteterne og yder opbakning til de lokale initiativer. Frem mod etableringen af det kommende kulturhus er der behov for at sikre, at de allerede beboerdrevne foreninger, netværk og aktiviteter fortsætter frem til at kulturhuset er klar til at blive taget i brug. Der er således behov for fortsat at støtte Beboercentrums funktion som en fysisk ramme, der udgør et mødested for dialog og aktiviteter.

Målgruppe

Beboere og foreninger i Tingbjerg-Husum

Tidsplan

2013-2014 (frem til færdiggørelse af Kulturhuset i Tingbjerg)

Leverancer i 2013 og 2014

- Mindst 10 foreninger og netværk afholder aktiviteter og møder.
- Minimum 150 unge og voksne i målgruppen, har pr. år jævnligt benyttet sig af et eller flere tilbud i Beboercentrum.

Økonomi

Støtte på 200.000 kr. i hhv. 2013 og 2014 til driftsudgifter (husleje, varme, strøm mv.) af lokalerne på Ruten. Boligselskabet fsb finansierer lejeudgiften for halvdelen af lokalerne og Helhedsplanen i Tingbjerg finansierer koordinationsmedarbejderen og aktiviteterne i Beboercentrum.

Ansvarlig for implementering

Områdesekretariatet for Tingbjerg Helhedsplan

Bidrager til følgende øvrige indsatsområder

Indsatsområde 1: Øge den oplevede tryghed og mindske kriminaliteten

Indsatsområde 5: Forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet

Aktivitet: BeboerCentrum Husum

Beboercentrum i Husum vil trække på de gode erfaringer fra Beboercentrum i Tingbjerg, hvor de fysiske rammer i et Beboercentrum med brugeraktiverende aktiviteter har bidraget til en mærkbar stigning i beboernes aktive deltagelse og engagement i Tingbjerg. Også beboerne i Husum viser en stigende interesse for at indgå i dialog, netværk og engagement i lokalområdet, men der mangler rammer til de beboere, der har brug for støtte til at deltage aktivt og engageret i brugerdrevne foreningsaktiviteter mv. Mange beboere i Voldparken og Gadelandet er ikke foreningsvante og har derfor vanskeligt ved at indgå i/opstarte aktiviteter, der finder sted på eksempelvis EnergiCenter Voldparken. Desuden er mange af beboeres motivation for aktiv borgerdeltagelse og engagement særdeles lokalt forankret.

Et Beboercentrum i Husum skal med brugeraktiverende aktiviteter danne en platform for øget borgerdeltagelse og engagement for beboere, der ikke nås af de etablerede tilbud og foreningsliv. BeboerCentrum Husum skal dermed være et læringsrum for aktiv borgerdeltagelse og engagement og vil skabe nære og trygge rammer for beboernes egne initiativer. Beboercentrum i Husum er således både en forudsætning for beboeres øgede aktive deltagelse og for beboeres brug af faciliteter som EnergiCenter Voldparken, det kommende kulturhus i Tingbjerg og bydelens øvrige rammer for borgerdeltagelse og engagement.

Beboercentrum skal ligge i et lejemål på et lille torv i Husum-delen af partnerskabet, der historisk set har været meget utrygt. Der er en positiv udvikling af torvet i gang, som kan bidrage til øget byliv og et Beboercentrum i Husum vil bidrage til denne udvikling. Arbejdsgruppen mener, at byliv og deraf øget positiv social kontrol og synliggørelse af beboernetværk vil bidrage til øget tryghed. BeboerCentrum får desuden til opgave at brobygge til bydelens øvrige fritidsfaciliteter som EnergiCenter Voldparken, såvel som faciliteter helt udenfor partnerskabsområdet. Frem mod 2016 skal der arbejdes på, at Beboercentrum i Husum forankres i boligafdelingerne. Styregruppen for den igangværende boligsociale helhedsplan i området mener, at et Beboercentrum i området er relevant.

Beboercentrum i Husum kommer fysisk til at blive placeret i Voldparken 8, stuelokalerne. Lejemålet forventes at være ledigt medio 2014. Fsb Voldparken er villig til at nedsætte huslejen på erhvervslejemålet til godt det halve, og den boligsociale helhedsplan i Husum vil drive og allokere mandskabstimerne til at koordinere og støtte op om aktiviteterne i Beboercentrum i Husum.

Målgruppe

Beboere og foreninger i Tingbjerg-Husum.

Tidsplan

Medio 2014 til 2016

Leverancer i 2014, 2015 og 2016

- Mindst 10 årlige dialogmøder/temamøder i Beboercentrum i Husum
- At beboercentrum hvert år bruges aktivt af mindst 6 beboernetværk/foreninger
- At der løbende er 4 regelmæssige vejlednings/værkstedaktiviteter
- Fra 2015 er der minimum 150 deltagere i beboercentrums aktiviteter om måneden.

Økonomi

Budget	2014	2015	2016
Driftsomkostninger (husleje, el., vand, varme, etc)	100.000	150.000	150.000
Klargøring af lokaler	50.000	0	0
Etablering/inventar	40.000	0	0
I alt	190.000	150.000	150.000

Ansvarlig for implementering

Den boligsociale helhedsplan i Husum.

Bidrager til følgende øvrige indsatsområder

Indsatsområde 1: Øge den oplevede tryghed og mindske kriminaliteten

Indsatsområde 5: Forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet

Aktivitet: Familiehus i Tingbjerg

Fysiske rammer er en nødvendig forudsætning for yderligere at støtte borgerdeltagelsen og beboernes rolle i at gøre Tingbjerg-Husum til et endnu tryggere sted at være. BeboerCentrum i Tingbjerg har siden haft en støt stigende tilgang af foreninger, netværk og nu senest fædre- og familiegrupper. Lokalerne i BeboerCentrum på Ruten er i dag så stor en succes, at det kniber alvorligt med ledige tider i lokalerne. Desuden er der en stigende efterspørgsel efter lokaler, hvor fædre, mødre og familier kan udføre frivillige fritidsaktiviteter sammen.

Erfaringerne viser, at flere 'platforme' hvor der skabes plads til beboerdeltagelse gør at vi kan nå ud til flere målgrupper (fx SundhedsCentrum, BeboerCentrum). Derfor støttede partnerskabet i 2013 etableringen af Familiehuset i Tingbjerg. Familiehuset understøtter dialogen mellem beboere generelt og forældre i særdeleshed omkring forældrerollen og ansvar for egne børn i lokalområdet. Der arbejdes med identiteten som forældre gennem fokus på at styrke den enkelte families fælles aktiviteter.

Kontinuerligt samvær i netværkene er en forudsætning for en fælles proces og forståelse for at skabe det gode børne- og familieliv med udgangspunkt i familien.

Familiehuset i Tingbjerg er etableret i TV-Tingbjergs gamle lokaler på Langhusvej. Lokalerne rummer op til 5 forskellige netværk samtidig. Familiehuset fungerer primært på basis af frivillige. Der er tilknyttet en boligsocial medarbejder fra Helhedsplanen, som støtter op om aktiviteterne i huset. Huset forventes forankret medio 2015 enten i boligafdelingerne, som satellit til det kommende kulturhus i Tingbjerg eller i en kombination mellem de to parter.

Målgruppe:

Primært familier i Tingbjerg med fokus på fædrenes deltagelse. Sekundært familier i Husum.

Tidsplan

Etablering ultimo 2013. Drift 2014 til medio 2015, hvorefter aktiviteten forventes forankret i boligorganisationerne.

Etablering ultimo 2013. Drift 2014 til medio 2015, hvorefter aktiviteten medio 2015 forventes forankret i boligorganisationerne, som satellit til det kommende kulturhus i Tingbjerg eller i en kombination mellem de to parter.

Leverancer

2014 – medio 2015

- Der er afholdt mindst 2 kursusafstner pr. måned med deltagelse af mindst 10 familier.
- Der er tilknyttet mindst 10 familienetværk ved udgangen af perioden.
- Der er årligt minimum 10 'løse' grupperinger, som har benyttet huset minimum 3 gange.
- Der er gennemført minimum 4 kursusforløb for familier.
- Der afholdes årligt minimum mindst 200 møder i netværkene
- Familiehuset er forankret i enten boligafdelingerne, kulturhuset eller en kombination af de to.

Økonomi

Budget	2013 (nov.-dec.)	2014	2015
Husleje, el., vand, varme	20.000	125.000	65.000
Klargøring af lokaler	40.000	0	0
Etablering	50.000	10.000	5.000
I alt	110.000	135.000	70.000

Ansvarlig for implementering

Områdesekretariatet for Tingbjerg Helhedsplan

Forankring

Målet er, at Familiehuset medio 2015 er forankret i boligafdelingerne, kulturhuset eller en kombination af de to.

Bidraget til følgende indsatsområder i Partnerskabets Tryghedsplan

Indsatsområde 1: Øge den oplevede tryghed og mindske kriminaliteten

Indsatsområde 5: Forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet

Aktivitet: Renovering af boldbur på Toften

Behovet for ordentlige fritidsfaciliteter til områdets børn og unge, er stort. I det nordlige Husum var det eneste offentligt tilgængelige boldbur i en yderst ringe forfatning. Udover at være et friareal for børn og unge i Gadelandet, fungerer boldburet desuden som en del af Børnehuset Toftens legeplads. Driften af boldburet er baseret på en aftale mellem Børnehuset Toften og de to almene boligafdelinger AAB 80 og FSB Husumgård. Børnehuset har det overordnede ansvar, men udgiften til den daglige drift deles mellem de tre parter. Partnerskabet finansierede i 2013 en gennemgribende renovering af boldburet, hvilket indebar genopførelse i bedre materialer, der er modstandsdygtige overfor slitage og eventuelt hævværk.

Målgruppe

Børn og unge i det nordlige Husum.

Tidsplan

- Anlæg etableret i november-december 2013

Leverance

- Nyrenoveret boldbur, opført i materialer af bedste kvalitet.
- Eventuel justering af eksisterende driftsaftale mellem boligafdelinger og Børnehuset Toften.

Økonomi

450.000 kr. i 2013 til renovering af boldburet.

Ansvarlig for implementering

Områdefornyelse Husum og driftsaftalens parter: Børnehuset Toften, samt boligafdelingerne AAB 80 og FSB Husumgård.

Bidraget til følgende øvrige indsatsområder

Indsatsområde 1: Øge den oplevede tryghed og mindske kriminaliteten

Indsatsområde 5: Forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet

Aktivitet: Byrum for Unge

Der skal skabes mødesteder i byrummet for kvarterets børn og unge, hvor de kan være aktive og sociale uden at genere naboerne. Kvarterets unge er nogle af de væsentligste og mest markante brugere af kvarterets byrum. Især i partnerskabsområdet, hvor boligerne generelt er mindre og børneflokkene store, er der et tydeligt behov for flere aktiviteter og mødesteder. Der findes i dag kun få og typisk slidte mødesteder og aktivitetsmuligheder såsom boldbure, basketnet, legepladser og bænke. Bydelens børn og unge skal inddrages så meget som muligt i udviklingen og realiseringen af deres boligområde. Dette skal kvalitetssikre de aktiviteter, som igangsættes og skabe ejerskab og stolthed hos de unge selv. Etableringen af det nye byrum ved indgangspartiet til Energicenter Voldparken (ECV) påbegyndtes i 2013 med finansiering fra Tingbjerg-Husum Partnerskab. Det nye byrum skal opfylde tre overordnede formål:

1. Byrummet skal skabe aktivitets- og/eller opholdsmuligheder for målgruppen børn og unge. Byrummet skal tiltrække områdets unge, og give dem en oplevelse af ”et sted man må være”.
2. Byrummet skal skabe rammer for øget social kontrol i nærområdet. Ved at byrummet tiltrækker lokale (unge) beboere, skal brugen af det, samt trafikken til fods på Kobbelvænget, øges. Det kan mindske risikoen for at unge dominerer gadebilledet på en negativ og utryghedsskabende måde.
3. Byrummet giver en tiltrængt positiv kommunikativ værdi foran ECV. Byrummet skal afspejle de sociale fællesskaber, og de aktivitets- og opholdsmuligheder, som ECV tilbyder. Byrummet skal være flot og spændende, så man drages til ECV.

Målgruppe

Primær målgruppe: unge i alderen 10-15 år fra lokalområdet.

Sekundær målgruppe er forældre, naboer og brugere af EnergiCenter Voldparken.

Tidsplan

2013

- Kortlægning af behov og målgruppe
- Rekruttering og inddragelse af målgruppe
- Opsamling på borgerinddragelse og programskrivning

2014

- Dispositionsforslag og projektforslag
- Hovedprojektering
- Udbud

- Anlæg og indvielse

Økonomi

2013

75.000 kr. som er finansieret af Tingbjerg-Husum Partnerskab.

- Borger/interessentinddragelse ca. 10.000 kr.
- Projektmedarbejdertimer (ca. 260 timer a 250 kr.).

2014

100.000 kr. som finansieres af Tingbjerg-Husum Partnerskab.

- Borgerinddragelse ca. 10.000 kr.
- Konsulent til skitsetegning ca. 50.000 kr.
- Projektmedarbejdertimer (ca. 160 timer a 250 kr.).

Herudover finansierer Områdefornyelsen Husum 600.000 kr. til anlæg af det nye byrum. Projektet kan realiseres for de 775.000 kr., men der søges fonde med henblik på at kunne løfte og udvikle projektet yderligere.

Ansvarlig for implementering

Områdefornyelse Husum

Bidrager til følgende øvrige indsatsområder

Indsatsområde 1: Øge den oplevede tryghed og mindske kriminaliteten

Indsatsområde 5: Forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet.

Aktiviteter under indsatsområde 3 – økonomisk ramme

Indsats-område	Aktivitet	Regnskab 2013	Finansiering 2014	Finansiering 2015	Finansiering 2016
3	Dialog med beboerne om deres holdninger og ønsker til tryghed i området	30.000*	30.000*		
3	Akutpulje til understøttelse af beboerdrevne initiativer for tryghed og mod kriminalitet	5.000*	20.000*	20.000*	20.000*
3	BeboerCentrum Tingbjerg	200.000*	200.000*		
3	Tovholder for dialog og aktivt medborgerskab – (12 timer pr. uge)	150.000*	150.000*	150.000*	150.000*
3	Familiehus i Tingbjerg	110.000**	135.000**	70.000**	
3	Renovering af boldbur på Toften	475.000			
3	Byrum for Unge	119.000**	100.000**		

I alt		1.089.000	635.000	240.000	170.000
--------------	--	------------------	----------------	----------------	----------------

* Aktivitet allerede vedtaget af Økonomiudvalget medio 2013

** Styregruppen har den 31/10 2013 tilkendegivet en hensigt om at godkende finansieringsbehovet ved fortsættelse af aktiviteten i 2014/2015/2016.

G. Indsatsområde 4: Understøtte en tværgående samarbejdskultur

Generelt er medarbejdere i Tingbjerg-Husum karakteriseret ved et stort engagement, der præger arbejdskulturen i området. Når man arbejder i og med Tingbjerg-Husum kan man ikke undgå at nære stærke følelser for området og dets beboere. Og det kan mærkes, når man taler med de ansatte i området. Ikke desto mindre er der særlige udfordringer i Tingbjerg-Husum, som gør det endnu mere vigtigt, at ansatte samarbejder med hinanden på tværs af fagskel og at udfordringer og konflikter håndteres hurtigt, effektivt og helhedsorienteret. Der er behov for at understøtte den særlige identitet, som uanset faglighed knytter sig til de medarbejdere, der vælger at arbejde i et område som Tingbjerg-Husum.

Tingbjerg-Husum Partnerskab gennemfører derfor en indsats, som har til formål at understøtte en tværgående samarbejdskultur med den ønskede effekt at yderligere styrke det tværfaglige samarbejde omkring kriminalitetstruede unge i området. Netværket af professionelle, der omgiver de unge og deres familier skal være så stærkt, at den enkelte oplever, at samtlige medarbejdere, han møder, har forståelse og kendskab til hans situation og behov. Det skal samtidig ikke være muligt at ”spille de forskellige faggrupper og myndigheder ud imod hinanden”.

Samarbejdet skal derfor videreudvikles med respekt for, at forvaltninger, boligsociale medarbejdere, politiet mv. har forskellige kerneopgaver og arbejdsgrundlag for at indgå i et tværfagligt samarbejde. Formålet er at skabe mulighed og plads til at drøfte, udvikle og etablere praksisser, således at der arbejdes i samme retning. Derudover er formålet at understøtte et fælles værdi- og handlesæt, som medarbejderne kan trække på i hverdagen og som gerne skulle smitte af på de børn, unge og beboere, man beskæftiger sig med i sit arbejde.

Aktivitet: Forløb for medarbejdere i Tingbjerg-Husum

Partnerskabet igangsætter i 2014 et forløb for medarbejdere og ansatte i Tingbjerg-Husum, der foreslås fortsat i 2015 og 2016. I forløbet igangsættes en række aktiviteter, der løbende kan justeres og tilpasses de aktuelle behov, hvor fokus konsekvent vil være på aktiviteter/tilbud der støtter op om og videreudvikler en fælles identitet, som medarbejder i Tingbjerg-Husum. Aktiviteterne skal også støtte op om etableringen af en endnu stærkere samarbejdskultur (ikke mindst over volden mellem Tingbjerg og Husum), således at udfordringer løses mere tværgående og effektivt. Til at gennemføre forløbets aktiviteter frikøbes en medarbejder fra Områdefornyelsen Husum til projektledelse af medarbejderforløbet ca. 7 timer pr. uge i 2014 samt ca. 3 timer pr. uge i 2015 og 2016.

Den konkrete måling af udviklingen i forhold til indsatsområde 4 sker via:

- Spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere om tilfredshed, tryghed og samarbejde (medio 2014).

Målgruppe

Alle professionelle ansatte i Tingbjerg-Husum.

Tidsplan

2014-2016 – hele partnerskabets funktionsperiode

Leverancer i 2014

- 2 årlige introduktionsformiddage til området for nye medarbejdere og/eller medarbejdere med særligt udadvendt fokus.
- Afholdelse af temamøder for medarbejderne i partnerskabsområdet. Emner for temamøderne afhænger af efterspørgsel men kan spænde fra introduktion til 18+ arbejdet i området, faglige inspirationsoplæg, dialog om områdets image og omdømme osv. Møderne kan være for samtlige medarbejdere eller nogle personalegrupper afhængig af behov og efterspørgsel.
- Tværfaglige ”kaffemøder” – mindre personale- og faggrupper mødes med hinanden og fortæller om det daglige arbejde og hvad man kan bruge hinanden til. Kaffemøder afholdes ved efterspørgsel fra en personalegruppe/institution om at vide mere om en anden faggruppe fra området.
- Velkomst/infolder til alle medarbejdere – oplysninger om partnerskabsområdet, telefonliste, kort over området, beskrivelse af partnerskabet og muligheder for støtte herfra. Velkomstfolderen lægges også på partnerskabets hjemmeside, hvorfra det løbende opdateres.
- Fortsættelse af operationelt team Tingbjerg (driftssamarbejde).
- Oprettelse af operationelt team Husum (driftssamarbejde).

Økonomi

2014

150.000 kr. Heraf anvendes 100.000 kr. til projektledelse samt 50.000 kr. til gennemførelse af netværksaktiviteter, temamøder, introduktionsdage for nye medarbejdere samt velkomstfolder.

2015

130.000 kr. Heraf anvendes 40.000 kr. til projektledelse samt 90.000 kr. til gennemførelse af aktiviteter i medarbejderforløbet (temamøder, introduktionsdage for nye medarbejdere mv.).

2016

130.000 kr. Heraf anvendes 40.000 kr. til projektledelse samt 90.000 kr. til gennemførelse af aktiviteter i medarbejderforløbet (temamøder, introduktionsdage for nye medarbejdere mv.).

Ansvarlig for implementering

Tingbjerg-Husum Partnerskab.

Projektleder frikøbes fra Områdefornyelsen Husum, som er arbejdsgiver for projektlederen.

Bidrager til følgende øvrige indsatsområder

Alle indsatsområder.

Aktiviteter under indsatsområde 4 – økonomisk ramme

Indsats- område	Aktivitet	Regnskab 2013	Finansiering 2014	Finansiering 2015	Finansiering 2016
4	Forløb for medarbejdere i Tingbjerg-Husum	0	150.000*	100.000*	100.000*
I alt		0	150.000	100.000	100.000

** Styregruppen har den 31/10 2013 tilkendegivet en hensigt om at godkende finansieringsbehovet ved fortsættelse af aktiviteten i 2014/2015/2016.

H. Indsatsområde 5: Forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet

En af de væsentligste forudsætninger for at understøtte den positive udvikling i et område som Tingbjerg-Husum er, at skabe rammerne for at områdets børn og unge kan få en meningsfuld og tryk opvækst. En opvækst, der tager udgangspunkt i trygge rammer i nærområdet, som samtidig ruste den enkelte til at begå sig i resten af samfundet. Her er forældres aktive deltagelse og engagement i deres børns opvækst af afgørende betydning. Erfaringen fra Tingbjerg-Husum viser, at vi er på rette vej. Langt de fleste børn i området klarer sig fint i skolen og deltager aktivt i fritidsaktiviteter. Men der er et fåtal, hvis tilknytning til skole- og fritidslivet er for løst og som dermed er særligt sårbare overfor negative påvirkninger. Der er også en del forældre, som har brug for særlig støtte til at deltage aktivt i deres børns opdragelse og skolegang.

Tingbjerg-Husum Partnerskab vil understøtte de mange aktiviteter og tilbud, som allerede på nuværende tidspunkt tilbydes til børn, unge og deres forældre i Tingbjerg-Husum. Dette gøres delvist via aktiviteter, som står beskrevet under de øvrige indsatsområder i partnerskabet, men som også bidrager til forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet.

De konkrete målinger af udviklingen i forhold til indsatsområde 5 er:

- Elevfravær i folkeskoler i Tingbjerg og Husum (primo 2014).
- Antal forældre, der deltager i forældrebestyrelser på skoler, institutioner og i klubber (primo 2014).
- Antal børn og unge, der er medlemmer i foreninger/fritidsklubber (såfremt data kan skaffes).

Aktivitet: Udvidelse af ForeningsGuiderne i Husum

Projektet ForeningsGuiderne eksisterer på nuværende tidspunkt både i de boligsociale helhedsplaner i Tingbjerg og Husum. ForeningsGuiderne varetager opgaven med at guide børn og unge til fritidsaktiviteter og foreningslivet. Projektet har en koordinator ansat i hvert område til at koordinere gruppen af frivillige guider, rekruttere frivillige samt guidning og opsøgende arbejde blandt områdernes børn og unge. Koordinatorerne i Tingbjerg og Husum har et tæt samarbejde med hinanden med henblik på sparring og koordinering.

Projektets store udfordring er at tiltrække frivillige ForeningsGuider, der kan guide bydelens børn og familier til foreningslivet. Tidligere havde ForeningsGuiderne i Husum en stabil gruppe af frivillige, der blev bygget op, da der ved projektets start var flere ressourcer til rekruttering. Der er stor efterspørgsel (17 børn på venteliste og 7 forløb i gang) i områderne fra både børn og forældre om at finde fritidsaktiviteter til børnene. Imidlertid er det et stort arbejde at føre børnene helt til dørs i den enkelte forening og sikre fastholdelse.

I 2012 guidede ForeningsGuiderne i Husum 45 børn til foreningslivet. Der er en fastholdelsesgrad på ca. 30 %, som til dels skyldes det store arbejde, som ligges i at guide det enkelte barn til foreningslivet. En del børn og deres familier kræver dog en ekstraordinær indsats for at ForeningsGuiderne i Husum kan bygge bro til foreningslivet, hvis fastholdelsesgraden skal stige.

Partnerskabet støttede i 2013 op om ForeningGuiderne ved medfinansiering på 10.000 kr.

Partnerskabet vurderer, at der er behov for at fortsætte, optimere og intensivere arbejdet i Husum ved hjælp af flere mandskabstimer, således at der kan arbejdes intenst på at rekruttere frivillige, sideløbende med at selve arbejdet med at guide børn og familier til foreningslivet fortsættes på nuværende niveau.

Målgruppe:

Børn og familier i Husum.

Tidsplan:

Andet halvår 2013 samt 2014.

Leverancer

2013

- Der er rekrutteret minimum 2 frivillige ForeningsGuider.
- Minimum 45 børn og deres familier er guidet til foreningslivet.

2014

- Der er ved udgangen af 2014 minimum 5 frivillige ForeningsGuider.
- Minimum 2 af de frivillige ForeningsGuider bor i Husum området.
- Minimum 45 børn er guidet af ForeningsGuiderne.
- Antallet af børn, der fastholdes i foreningerne øges fra de nuværende ca. 33 % til 50 %.

Økonomi:

2013

10.000 kr. til 5 timers ugentlig opnormering af foreningsguidekoordinator. Stillingen bliver således opnormeret til 17,5 timer ugentligt.

2014

60.000 kr. til 5 timers ugentlig opnormering af foreningsguidekoordinator. Stillingen bliver således opnormeret til 17,5 timer ugentligt.

Ansvarlig for implementering

Den boligsociale helhedsplan Husum for Alle.

Bidrager til øvrige indsatsområder

Indsatsområde 1: Indsats for at øge den oplevede tryghed og mindske kriminaliteten

Indsatsområde 3: Støtte til beboernes aktive deltagelse i civilsamfundet

Aktiviteter under indsatsområde 5 – økonomisk ramme

Indsats- område	Aktivitet	Regnskab 2013	Finansiering 2014	Finansiering 2015	Finansiering 2016
5	ForeningsGuider i Husum	10.000*	60.000*		
I alt		45.000	60.000		

** Styregruppen har den 31/10 2013 tilkendegivet en hensigt om at godkende finansieringsbehovet ved fortsættelse af aktiviteten i 2014/2015/2016.

I. Oversigt over aktiviteter i Tingbjerg-Husum Partnerskab i 2013 og frem

Nedenstående skema viser en oversigt over aktiviteterne i Tingbjerg-Husum Partnerskab. Første kolonne viser regnskabet for aktiviteter gennemført i 2013. De øvrige kolonner viser finansieringsbehovet for de foreslåede aktiviteter i 2014, 2015 og 2016. Økonomiudvalget har allerede i maj 2013 godkendt finansiering i 2014-2016 til 6 aktiviteter svarende til 1.030.000 kr. (2013 p/l). Disse fremgår af den øverste del af skemaet. Desuden har partnerskabets styregruppe i oktober 2013 tilkendegivet en hensigt om at godkende videre finansiering af 4 aktiviteter, som blev igangsat i 2013 og som det derfor vil være hensigtsmæssigt at fortsætte.

Indsatsområde	Aktivitet (allerede vedtaget)	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
1	Det gode valg	276.000	180.000		
2	Kommunikationsindsats	450.000	450.000	450.000	450.000
3	Dialog med beboerne	30.000	30.000		
3	Akutupulje	5.000	20.000	20.000	20.000
3	BeboerCentrum Tingbjerg	200.000	200.000		
3	Tovholder for dialog og aktivt medborgerskab	150.000	150.000	150.000	150.000
-	Baseline 2013/2014	113.642			
-	Sekretariatsbetjening (budget i 2013: 26.000 kr.)	14.658			
I alt			1.030.000	620.000	620.000
Disponibelt beløb pr. år			970.000	1.380.000	1.380.000
Indsatsområde	Aktivitet (nye forslag)		Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
1	Indsats mod kriminalitet	12.700	40.000		
1	Brandpakke	60.000	70.000	70.000	50.000
3	Familiehus i Tingbjerg	110.000*	135.000*	70.000*	
3	BeboerCentrum Husum		190.000	150.000	150.000
3	Renovering af boldbur på Toften	475.000			
3	Byrum for unge	119.000*	100.000*		
3	Dialog med beboere (temarække for unge)		20.000		
4	Forløb for medarbejdere		150.000*	130.000*	130.000*
5	ForeningsGuider i Husum	10.000*	60.000*		
I alt	Budget: 2 mio. kr. pr. år + sekretariatsbetjening	2.026.000	765.000	420.000	330.000
Disponibelt beløb pr. år		0	205.000	960.000	1.050.000

* Styregruppen har den 31/10 2013 tilkendegivet en hensigt om at godkende finansieringsbehovet ved fortsættelse af aktiviteten i 2014/2015/2016.

Der udestår at udarbejde aktivitetsforslag for 205.000 kr. i 2014. Arbejdsgruppen for Tingbjerg-Husum Partnerskab har ønsket at reservere dette beløb til aktivitetsbehov, som måtte opstå i løbet af 2014, således at partnerskabet kan handle resolut på opståede behov for justering af tryghedsplanen. Justering af aktiviteterne vil også finde sted i forbindelse med målafrapporteringen for partnerskabets aktiviteter i 2013, som foreligger maj 2014.

Allerede på nuværende tidspunkt er arbejdsgruppen for Tingbjerg-Husum Partnerskab imidlertid enige om at reservere nogle midler til en indsats for at styrke rollemodeller i 18+ målgruppen. Baggrunden herfor er, at området omkring Tingbjerg og Voldparken er udfordret af ungegrupperingerne med en eller anden form for tilknytning til Loyal To Familia. Som noget nyt ses en række utryghedsskabende unge i partnerskabsområdet, som partnerskabets parter ikke kender i forvejen. Partnerskabet finder det betænkeligt at unge uden tilknytning til området pludselig optræder dominerende i gadebilledet, da partnerskabets lokale parter ikke har relationer til disse unge. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med at formulere et aktivitetsforslag, som har til formål at styrke området egne unge over 18 år til at sige fra overfor utryghedsskabende kræfter udefra. Dette gælder fx i forhold til at sige klart og tydeligt fra i forhold til røverier, hærværk mv. imod de lokale butikker og erhvervsdrivende. Formålet med aktiviteten vil være at uddanne unge fra 18+ målgruppen til at fungere som rollemodeller i området ved at uddanne, motivere og hjælpe disse unge til at være positivt dominerende forbilleder for områdets øvrige unge.


J. Forandringsteori for Tingbjerg-Husum Partnerskab


FORANDRINGSTEORI FOR TINGBJERG-HUSUMPARTNERSKAB - MERE TRYGHED OG MINDRE KRIMINALITET


MÅLGRUPPE	INDSATSOMRÅDER	RESULTATER	EFFEKTER
Beboere, ansatte og erhvervsliv	Indsats for at øge den oplevede tryghed og mindske kriminalitet	Antallet af sigtelser falder Den oplevede tryghed stiger	<p>Øge den oplevede tryghed</p> <p>Mindske kriminaliteten</p>
Beboere og omverdenen	Kommunikationsindsats	Større tilfredshed med at bo i området Flere positive historier om Tingbjerg-Husum i pressen	
Beboere	Indsats for at understøtte beboernes aktive deltagelse i civilsamfundet	Flere beboere deltager i lokale aktiviteter Større sammenhængskraft mellem Husum og Tingbjerg	
Ansatte og medarbejdere	Indsats for at understøtte en tværgående samarbejdskultur	Flere tilfredse medarbejdere Udfordringer løses hurtigere og bedre	
Forældre og børn	Indsats for at styrke forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet	Flere børn deltager aktivt i skole- og fritidslivet i og uden for området	


TINGBJERG-HUSUM
PARTNERSKAB 

K. Kort over partnerskabsområdet



 Udsat byområde: Udviklingsplan og Partnerskabet Tingbjerg/Husum

 Områdefornyelse

 Boligsociale helhedsplaner