



Bilag 8 Reviderede ibrugtagningstidspunkter

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. maj 2025 udskydelse af en række anlægsprojekter. For en række projekter betyder beslutningen om udskydelse et senere forventet ibrugtagningstidspunkt. Tabel 1 viser de projekter, hvor det forventede ibrugtagningstidspunktet er rykket som følge af beslutningen. Med denne sag opdateres ibrugtagningstidspunktet som vist nedenfor.

Tabel 1 Ændret ibrugtagningstidspunkter

Projekt navn	Vedtaget ibrugtagning	Forventning til ibrugtagning inden udskydelse (TMU 19. maj 2025)	Reviderede ibrugtagning
Ålandsgade, genveje for cyklister	Juni 2024	September 2025	Juni 2026
Prinsessegade/Refshalevej, kryds	Oktober 2024	Januar 2026	Juni 2026
Nørrebro St., byrum og cykelparkering	December 2027	December 2027	Februar 2028
Sydhavnsmetro, bustilpasning	December 2025	Januar 2026	Juni 2026

14-05-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 5536

Dokumentnummer i F2
187441

Sagsnummer eDoc
2025-0082735

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452