

	2023				2024				2025			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Fase 1</b>												
Projektudvikling												
Ansættelse af Udviklingskoordinator												
Udarbejdelse af måleinstrument												
Indledende kvantitativ dataindsamling												
Opstart af nye U17 og U19 årgange												
Opstart af videreudvikling "Første fredage"												
Løbende gymnasial rekruttering												
<b>Fase 2</b>												
Opstart af mental sundhed- og trivselsoplæg samt												
Opstart af trivselsfremmende miljø implementering (Center for Holdspil og Sundhed)												
Udvikling af ny spillerdragt												
Udvikling af aktiviteter												
Markedsføring af aktiviteter												
Aktiviteter på trivselsfremmende foreningshold												
<b>Fase 3</b>												
Afsluttende kvantitativ dataindsamling, evaluering og vidensdeling												