



Hørings svar til bevilling

26-09-2012

Vibenshus Skole
Kerteminde gade 10
2100 København Ø
Bjarne Skovgaard

Sagsnr.
2011-33

Dokumentnr.
2012-762048

Administrativt høringssvar vedrørende indstillingen, Vibenshus Skole udvidelse med 1 spor (2012-58 705)

På baggrund af det foreliggende materiale har Københavns Ejendomme (KEjd) følgende bemærkninger til indstillingen:

- 1. Økonomi:** Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning,

at myndighedsbehandlingen ikke medfører krav om ændringer i projektet, som er væsentligt fordyrende

at der ikke konstateres væsentlige forekomst af asbest, bly, pcb, skimmel, andre svampe, råd og forurening i de forventede berørte bygningsdele ud over hvad, der allerede er kortlagt gennem de forundersøgelser, der er foretaget.

Baggrund: Der er på skolen udbedret flere vandskader i de sidste år, og der kan være risiko for skimmel svamp.

- 2. Tid:** Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning,

at myndighedsbehandlingen forløber med forventet sagsbehandlingstid og ikke medfører krav om ændringer i projektet, som forlænger tidsplanen

at uforudsete forekomster af forurening i de berørte bygningsdele kan gennemføres indenfor tidsplanen

at byggeriet ikke forsinkes af f.eks for højt licitationsresultat eller vejrlig.

Baggrund:

Skolens klimaskærm trænger til renovering, og der kan være bygningsdele, hvor der er trængt vand ind med risiko for svampeskader

Det er ikke muligt at forcere byggeriet, da udearealet på skolen er lille, så det logistisk set ikke er muligt at forcere byggeriet, hvis der indtræffer forsinkelser.

Projekt

Gyldenløvesgade 15
1602 København V

Telefon
2674 4329

Mobil
2674 4329

E-mail
meande@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781642

www.kejd.dk

Dato for afklaring af forudsætninger med videre:

Såfremt afklaringen giver anledning til ønsker om væsentlige ændringer i det foreliggende materiale, vil KEjd i samarbejde med Fagforvaltningen sørge for at Børne- og Ungdomsudvalget snarest muligt bliver orienteret herom.

Med venlig hilsen

Nana Ejlers Lindeberg
Leder
Projekt og Bygherre

Med venlig hilsen

Merete Andersen